

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO „Revitalizace školních hřišť ZŠ Tyršova a ZŠ Komenského“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

Objednatel

Název: Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov,
příspěvková organizace
Sídlo: Tyršova 1255/56, 664 34 Kuřim
IČO: 49457888
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-5179 490 267/0100
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Bc. Hana Kočevová, ředitelka školy
Zástupce Objednatele pro věci technické:
Stanislav Bartoš, e-mail: bartos@kurim.cz
Tel. 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Olga Hanáková, e-mail: hanakova@kurim.cz
tel.:541 422 364, 601 082 761

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

Název: PROSTAVBY, a.s.
Sídlo: Dědina 447, 683 54 Otnice
Zapsán: Krajský soud v Brně
Oddíl B, vložka 4811
IČO: 27713130
DIČ: CZ27713130
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 258746889/0300
Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Bublou, místopředsedou představenstva
Zástupce Zhotovitele pro věci technické: Viktor Svoboda, předseda představenstva
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

(dále jen **Zhotovitel**)

Článek 1 PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. 12.2 Závěrečná ustanovení, na změně předmětu a ceny díla dle Smlouvy o dílo ze dne 27. 06. 2022, ve znění Dodatku č.1 ze dne 08. 08. 2022, (dále jen „Smlouva“), na tomto Dodatku č. 2 Smlouvy, a to z důvodu víceprací, které byly v průběhu stavby odsouhlaseny

takto:

Článek 1 Předmět smlouvy, odstavce 1.2 se doplňuje o odrážku D) tohoto znění:

- Část D) Oprava a vyčištění stávající polyuretanové dráhy v areálu ZŠ Tyršova
Jedná se o vyčištění stávající polyuretanové běžecké dráhy délky 60 m, šířky 2,5 m a lokální opravy vydutého povrchu dráhy, včetně obrubníků způsobené kořenovým systémem přilehlých stromů.

V článku 3 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se ruší odstavec 3.1 a nahrazuje novým zněním takto:

3.1 Výše sjednané ceny

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Část A) Vybudování polyuretanové dráhy v areálu ZŠ Tyršova

- Cena části A díla bez DPH (dle Smlouvy o dílo) 829.177,58 Kč
- DPH 21 % 174.127,29 Kč
- Cena části A díla včetně DPH 1.003.304,87 Kč

Část B) Revitalizace školního hřiště v areálu ZŠ Komenského

- Cena části B díla bez DPH (dle Smlouvy o dílo) 696.856,85 Kč
- DPH 21 % 146.339,94 Kč
- Cena části B díla včetně DPH 843.196,79 Kč

Část C) Rekonstrukce polyuretanové rozběhové dráhy a doskočiště pro skok do dálky v areálu ZŠ Tyršova

- Cena části C díla bez DPH (dle Dodatku č. 1) 314.675,67 Kč
- DPH 21 % 66.081,89 Kč
- Cena části C díla včetně DPH 380.757,56 Kč

Část D) Oprava a vyčištění stávající polyuretanové dráhy v areálu ZŠ Tyršova

- Cena části D díla bez DPH (dle Dodatku č. 2) 117.033,77 Kč
- Dod2
- DPH 21 % 24.577,09 Kč
- Cena části D díla včetně DPH 141.610,86 Kč

Celková cena díla

- **Cena celkem bez DPH** **1.957.743,87 Kč**
- DPH 21 % 411.126,21 Kč
- **Cena celkem včetně DPH** **2.368.870,08 Kč**

Článek 2

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Všechna další ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 2.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 2 souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.
- 2.3 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a tři Objednatel.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text dodatku bude, v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření.
- 2.5 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnost nastává, dle zákona o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv.

- 2.6 Tento Dodatek č. 2 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Kuřimi č. R/2022/0368 na 25 schůzi konané dne 17.08.2022.
- 2.7 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1 – cenová nabídka na část D

V Kuřimi dne 22.08.2022

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Mgr. Bc. Hana Kočevová
ředitelka

.....
Ing. Jaroslav Bubla
místopředseda představenstva