

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

statutární město Plzeň

zastoupené: Ing. Tomášem Karhanem, vedoucím Odboru vnitřní správy Magistrátu města Plzně
sídlo: nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň
IČ: 00075370
DIČ: CZ00075370
bankovní spojení: KB Plzeň -město
číslo účtu: 1120-311/0100
(dále jen "objednatel")

a

MMK-baustav, spol. s r.o.

zastoupená: Františkem Macháčkem, jednatelem společnosti
sídlo: Wenzigova 79/8, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ: 24839256
DIČ: CZ24839256
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 253535425/0300
(dále jen "zhotovitel")

se jako smluvní strany dohodly na následujících změnách a doplňcích Smlouvy o dílo č. CES 2022/002694 uzavřené dne 28. dubna 2022, které vznikly v průběhu provádění díla a nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. V souladu s čl. 3.2 Smlouvy o dílo objednatel přerušil provádění prací zhotovitelem za účelem zajištění plynulého provozu budovy, což je zaznamenáno ve stavebním deníku.

II. Předmět dodatku

V čl. II Předmět smlouvy odst. 1 se původní text rozšiřuje o přeložka stoupacího vedení silnoproudu a slaboproudu, zjištěné při provádění otvoru pro prosklené okno vrátnice, spočívajících v:

- dodávka a montáž přepojovacích skříní s protipožární odolností,
- dodávka a montáž kabeláže,
- protipožární ucpávky,
- jádrové vrty,
- propojovací materiál jako spojky, svorky atd..

V čl. V Cena díla odst. 1 se původní text rozšiřuje o:

Cenu za provedené dodatečné stavební práce bez DPH: **357 338,68 Kč**
(slovy: tři sta padesát sedm tisíc tři sta třicet osm korun českých šedesát osm haléřů)

DPH ve výši 21% činí: 75 401,12 Kč

(slovy: sedmdesát pět tisíc čtyři sta jedna korun českých dvanáct haléřů)

Cenu za provedené dodatečné stavební práce s DPH: 432 739,80Kč

(slovy: čtyři sta třicet dva tisíc sedm set třicet devět korun českých osmdesát haléřů)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží při podpisu po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že rozumí jeho obsahu a souhlasí s ním. Dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, odpovídá jejich pravé, svobodné a vážné vůli a že nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného textu dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv provede objednatel.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce.

V Plzni dne 06.09.2022

V Plzni dne 02.09.2022

.....
za objednatele:

Ing. Tomáš Karhan
vedoucí Odboru vnitřní správy
Magistrátu města Plzně

.....
za zhotovitele:

František Macháček
jednatel společnosti
MMK-BAUSTAV spol. s r.o.