

**DODATEK č. 1**  
**ke**  
**Smlouvě o dílo č. 47/2022/Pi**  
**„Oprava chodníku na ul. Požárnická“**

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2586-§2635

**I. Smluvní strany**

**OBJEDNATEL:**

název, sídlo:

**Město Hlučín**

Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín

zastupuje:

ve věcech smluvních:

**Mgr. Pavel Paschek – starosta**

ve věcech technických:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**– technik odboru investic

IČ:

**00300063**

DIČ:

**CZ00300063**

bankovní spojení:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**

číslo účtu:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**

**ZHOTOVITEL:**

název, sídlo:

**TS Hlučín s. r. o.**

Úzká 717/3, 748 01 Hlučín

zastupuje:

ve věcech smluvních:

**Ing. Roman Šťastný – jednatel společnosti**

ve věcech technických:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**– vedoucí provozu

IČO:

**25887289**

DIČ:

**CZ25887289**

bankovní spojení:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**

číslo účtu:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**

*Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložka číslo 24643.*

Tímto dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo č. 46/2022/Pi „Oprava chodníku na ul. Požárnická“ ze dne 22.6.2022 (dále také jen „Smlouvy“), v tomto znění:

**II.**

Článek II. Předmět smlouvy se upravuje takto:

V rámci stavby bylo zjištěno, že u následujících položek, které byly před opravou předpokládány, došlo ke snížení množství materiálů a prací:

- dodávky a montáže zámkové dlažby (i reliéfní),
- dořezání dlažby geometrických tvarů,
- nakládka a převoz materiálů,
- skládkovné, betonové hmoty,
- odstranění keřů.

**Měněpráce byly vyčísleny ve výši 461 137,- Kč bez DPH.**

**III.**

V Čl. V Cena díla se v odstavci 1. cena upravuje takto:

Cena díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a je stanovena ve výši:

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena vč. DPH</b>
<b>Původní cena za dílo celkem</b>	549 313,- Kč	115 356,- Kč	664 669,- Kč
<b>Cena měněprací</b>	88 176,- Kč	18 517,- Kč	106 693,- Kč
<b>Nová cena za dílo celkem</b>	<b>461 137,- Kč</b>	<b>96 839,- Kč</b>	<b>557 976,- Kč</b>

**Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy.**

**IV.**

1. Všechny ostatní odstavce Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která jí podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží a zhotovitel po jednom vyhotovení.
6. O uzavření Dodatku č.1 rozhodla Rada města Hlučína na své 120. schůzi, konané dne 5.9.2022 pod bodem usnesení č.120/3d).

Příloha: Rekapitulace nákladů vč. soupisu prací

V Hlučíně dne 6.9.2022

V Hlučíně dne 5.9.2022

.....  
Město Hlučín  
Mgr. Pavel Paschek, starosta  
objednatel

.....  
TS Hlučín s.r.o.  
Ing. Roman Šťastný, jednatel  
zhotovitel