

Naše zn.:

Nabídka č. 101/2022

Vyřizuje:

Datum:

5.8. 2022

specialista přípravy a realizace investic

Magistrát města Ostravy

Odbor investiční

Oddělení přípravy a realizace investic

W www.ostrava.cz

Nabídka na Zpracování odborného Posouzení relevantního zpoždění doby výstavby „Revitalizace okolí řeky Ostravice, stavba 3 – Řešení pěších tras na moravském břehu (Havlíčkovo nábřeží) v souběhu se stávající cyklostezkou v úseku mezi Mostem Miloše Sýkory a Hradní lávkou“

PŘEDMĚT NABÍDKY:

Předmětem nabídky je vypracování odborného posudku:

- 1) Prostudování dostupné písemné dokumentace poskytnuté zadavatelem
- 2) Posouzení plnění časového průběhu stavby z hlediska plnění smlouvy, obecných obvyklostí
- 3) Posouzení a stanovení relevantní lhůty výstavby ve vztahu k událostem na stavbě při realizaci.

Navrhovaná cena bez DPH

155 500,-Kč

DPH 21 %

32 655,-Kč

Celkem včetně DPH

188 155,00 Kč

Podmínky nabídky:

Doba vypracování do 4 týdnů od doručení objednávky

Splatnost dle zvyklostí objednatele (max. 30 dnů)

Objednatel obdrží 2ks posudku v papírové podobě + 1 x elektronicky (mailem)

Potřebné podklady:


Dostupná písemná komunikace o průběhu stavby (Zápisy v SD, z KD, korespondence, SOD včetně dodatků, ZL apod. (v elektronické podobě)


flagro

Flagro a.s.

Špálova 80/9

702 00 Ostrava - Přívoz


www: <http://www.flagro-ostlava.cz/>