

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2022/0131/OSIO

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 18R-590/2022 ze dne 31.8.2022

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou MČ Praha 4

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí Odboru stavebních investic a oprav ÚMČ P-4

IČ 00063584, DIČ CZ 00063584

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: AZ EKOTHERM spol. s r.o.

zapsaný v OR sp. zn. C62721, vedená Městským soudem v Praze

zastoupený: ing. Liborem Králem, jednatelem

se sídlem Přátelství 207, 104 00 Praha 22

IČ 25704168, DIČ CZ25704168

Bankovní spojení:

Číslo účtu zveřejněné správcem daně:

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1.1. Podle usnesení 7R - 152/2022 ze dne 16. 3. 2022 byla dne 21. 4. 2022 se zhotovitelem AZ EKOTHERM spol. s r.o., Přátelství 207, 104 00 Praha 22, IČ 25704168 uzavřena smlouva o dílo č. SML/2022/0131/OSIO na plnění představující veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „**ZŠ Tábořská 421, Praha 4 – výměna oken, 2. etapa**“.

1.2. Tímto dodatkem se předmět díla rozšiřuje o vícepráce, spočívající v provedení výměny okna ve vrátnici a provedení sítě proti hmyzu u dvou oken v místnosti školní jídelny.

II. Cena díla

2.1. Cena za vícepráce bez DPH činí 39.405,00 Kč
(DPH 21% je 8.275,05 Kč, 47.680,05 Kč vč. DPH)

Celková cena za dílo po započtení víceprací:

2.484.076,00 Kč bez DPH

521.655,95 Kč DPH 21%

3.005.731,95 Kč vč. DPH

Cenová nabídka zhotovitele na vícepráce je přílohou č.1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

III.
Doba zhotovení díla

3.1. Doba zhotovení díla se pro výměnu dalšího okna a provedení sítí prodlužuje o 25 dnů, doba zhotovení díla pro stávající plnění se nemění.

IV.
Závěrečná ustanovení

4.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML/2022/0131/OSIO ze dne 21.4.2022 zůstávají v platnosti beze změn.

4.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitele obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.


V Praze dne - 7 -09- 2022



Irena Michalcová,
starostka městské části Praha 4




Ing. Libor Král
jednatel AZ EKOTHERM spol. s r.o.



Příloha č.1 rozpočet víceprací

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.	
- 7 -09- 2022	
V Praze dne.....	
člen Zastupitelstva městské části Praha 4	člen Zastupitelstva městské části Praha 4

ROZPOČET VÍCEPRACÍ

Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena	ks	Cena *
O7	1 ks	 <p>Série: IV68 Dřevina: borovice napojovaná Nátěr: Interiér / Exteriér Nátěr rámu: RAL 1013 / RAL 1013 Nátěr křídla: RAL 1013 / RAL 1013 Rám: okenní rám 79mm Křídlo: 3 * kř.65 dřev.okap.=jiný nosíkTOP Kování: otevíravé levé, otevíravé pravé, otevíravé sklopné pravé Okapnice k.: dřevěná okapnice Výplň: 3 * F4-NR16AR-4P+ Rozměry: 2000mm x 1150mm</p>					19.890,- Kč
	2 ks	Klika pro špaletové okno - půl oliva velká Typ: Bernat Element Barva: mosaz lesklá					
M1	6,30 m	Demontáž stáv. výplní standard Likvidace demontovaných výplní					1.575,- Kč
M2	6,30 m	Montáž oken a dveří renovace IV68					2.150,- Kč
M3	6,30 m	Montáž těsnící fólie vnitřní a vnější					1.260,- Kč
Z1	6,30 m	Zednické zapravení okno jednorámové za špaletové ze strany interiéru Cena obsahuje: - zapravení jádrovou omítkou a štukem - nalepení polystyrénu na ostění - natažení stavebního lepidla + perlínka - štukování Cena neobsahuje: - případné dozdivání - malby					2.780,- Kč

Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po	ks	Cena *
Z2	6,30 m	Zednické zapravení ze strany exteriéru - spára nad 20 mm Cena obsahuje: - vyplnění mezery mezi oknem a fasádou felexibilním lepidlem popř. vápenocementovou maltou - štukování exteriérovou omítkou Cena neobsahuje: - případné dozdivání - nátěr fasádní barvou					1.490,- Kč
S1	2 ks	Sítě proti hmyzu					2.900,- Kč
S2	1 ks	Oprava mříže					2.200,- Kč
S3		Malby a nátěry					1.580,- Kč

Suma položek bez slevy	35.825,- Kč
------------------------	-------------

Suma položek	35.825,- Kč
--------------	-------------

Parapet vnitřní dřevěný (h = 200 mm)	2 860,- Kč
Přechodový plech k vnějšímu parapetu	720,- Kč

Částka bez DPH	39.405,- Kč
DPH 21%	8.275,- Kč

Částka celkem	47.680,- Kč =====
---------------	-----------------------------