



1026,65+22222

Číslo smlouvy objednatele:

.....

Číslo smlouvy zhotovitele:

21516/2020

Dodatek č. 2 k SOD z 07.12.2020

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“), mezi následujícími smluvními stranami:

Článek I Smluvní strany

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí
Se sídlem: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Zastoupen: Františkem Kinským, starostou
IČO: 00274968
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace stavby:

(dále jen „**objednatel**“).

Zhotovitel: **STATING s.r.o.**
Se sídlem: Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
Tel: 494 321 231
Zastoupen: Ing. Pavlem Hurychem, jednatelem
IČO: 25963864
DIČ: CZ25963864
Zapsán v obch. rejstříku: Vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17922
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-816540237/0100

Pověřen k jednání ve věcech
smluvních: Ing. Pavel Hurych, jednatel

Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace stavby: Ing. Martin Barták, výrobní ředitel

(dále jen „**zhotovitel**“).

Článek II

2.1 Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 07.12.2020 uzavřena smlouva o dílo, na základě které provádí zhotovitel pro objednatele stavební práce na akci: „13 BJ – Kostecká Lhota, Kostelec nad Orlicí“.

Článek III

3.1. Na základě změny rozsahu prací a dle přiložených odsouhlasených změnových soupisu stavebních prací, dodávek a služeb sjednávají účastníci cenu díla takto:

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
Cena díla	32.829.106,59	4.924.365,99	37.753.472,58
Dodatek č.1	215.084,25	32.262,64	247.346,89
Dodatek č. 2	-146.412,75	-21.961,91	-168.374,66
Cena díla celkem	32.897.778,09	4.934.666,71	37.832.444,80

Článek IV

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Článek V

Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu smluvních stran.

Článek VI

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Kostelec nad Orlicí dne 22.08.2022

Číslo usnesení RM 17/2022.

V Kostelci nad Orlicí dne 25. 08. 2022

V Hradci Králové dne 26. 08. 2022

objednatel

František Kinský,
starosta Města Kostelec nad Orlicí

zhotovitel

Ing. Pavel Hurých
jednatel společnosti STATING s.r.o.