



Parkové úpravy v lokalitě Bezručova - Polička - Park Zahrádky, Zahradní úpravy
registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_141/0013799

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička – Park Zahrádky, Zahradní úpravy

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Město Polička

Zastoupen:

Adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

č. účtu:

zmocněnec pro technická jednání: ŠAFÁŘ CZ s.r.o., Nová 205,
Polička-Město, 572 01 Polička, IČO 28850106

tel.

Jaroslavem Martinů, starostou města

Palackého náměstí 160, 572 01 Polička

00277177

CZ00277177

Česká spořitelna, a.s.

[REDACTED]

1.2 Zhotovitel

Obchodní firma:

zastoupená:

Místo podnikání:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

č. účtu:

Kontakt:

- zmocněnec pro technická jednání:

- tel.

Chameleos s.r.o.

Václavem Bártou

Doly 41, 538 54 Luže

05078075

CZ05078075

Česká spořitelna

4281140349/0800

Václav Bárta

[REDACTED]

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo (dále též SoD) uzavřené dne 20. 9. 2021, ve znění dodatku č. 1 k SOD ze dne 29. 6. 2022, na realizaci



Parkové úpravy v lokalitě Bezručova - Polička - Park Zahrádky, Zahradní úpravy
registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_141/0013799

zakázky **Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička – Park Zahrádky, Zahradní úpravy:**

II.

Předmět dodatku

II.1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 k SOD je oprava vyčíslení víceprací a méněprací prací a předpokládané rozdělení financování rozvojové péče mezi období 30.6.2022 – 30.11.2023 a 1.12.2023 – 30.6.2025 (mimo předmět podpory), uvedených v příloze č. 1 dodatku č. 1 k SOD ze dne 29. 6. 2022, který se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 k SOD. Cena za dílo se mění z důvodu realizačních změn dle přiloženého položkového rozpočtu změn a jejich technického zdůvodnění takto:

Vícepráce bez DPH	69 148,50 Kč
Méněpráce bez DPH	-60 228,45 Kč
Změny celkem bez DPH	8 920,05 Kč
DPH 21 %	1 873,21 Kč
Změny celkem včetně DPH	10 793,26 Kč

Vícepráce a méněpráce vyplynuly ze skutečností zjištěných na místě při realizaci a jejich celkový součet nepřesahuje 10 % ceny díla. V souladu s § 222 odst. 4, písm. b zákona 134/2016 Sb. se jedná o nepodstatnou změnu.

II.2. Článek č. 4.1 smlouvy o dílo se mění a nahrazuje takto:

Původní znění v SOD uzavřené dne 20. 9. 2021:

4.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované dle prováděcí projektové dokumentace a činí celkem:

Cena bez DPH	1 444 677,10 Kč
DPH 21%	303 382,19 Kč
Cena včetně DPH 21%	1 748 059,29 Kč

Tato cena je nejvýše přípustná.

Nové znění:

4.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II SOD je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované dle prováděcí projektové dokumentace, položkového rozpočtu a rozpočtu změn (příloha č. 1) a činí celkem:

Cena bez DPH	1 453 597,15 Kč
DPH 21%	305 255,40 Kč
Cena včetně DPH 21%	1 758 852,55 Kč



Parkové úpravy v lokalitě Bezručova - Polička - Park Zahrádky, Zahradní úpravy
registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_141/0013799

Tato cena je nejvýše přípustná.

III.

Závěrečná ustanovení

- III.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku ke smlouvě.
III.2. Ostatní ujednání SoD uzavřené dne 20. 9. 2021 zůstávají beze změny.
III.3. Tento dodatek k SoD nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
III.4. Tento dodatek k SoD je sepsán a podepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
III.5. O uzavření tohoto dodatku k SoD rozhodla Rada města Poličky dne 29. 8. 2022 usnesením č. 313.

Nedílnou součástí dodatku ke smlouvě o dílo jsou tyto přílohy:


Příloha č. 1: Položkový rozpočet změn

Příloha č. 2: Technické zdůvodnění změn

V Poličce dne 5. 9. 2022

V Luži dne 6. 9. 2022


m ě s t o
572 11 POLIČKA



Za objednatele
Jaroslav Martinů, starosta města



Chameleos s.r.o.
Doly 41, 538 54 Luže
IČ: 05078075
DIČ: CZ05078075
www.chameleos.cz



Za zhotovitele
Václav Bárta, jednatel

Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku
k individuálnímu / limitovanému * příslibu zajištění
příkazem operace 5. 9. 2022

správce rozpočtu

* nehotová se skříň

datum a podpis

datum a podpis

1. The first part of the paper discusses the importance of the study of the history of the United States.

2. The second part of the paper discusses the importance of the study of the history of the United States.

CELKOVÝ SOUHRN AKCE

Příloha č. 1 k dodatku č. 2 k SOD: Položkový rozpočet změn „Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Políčka – Park Zahradky, Zahradní úpravy
ROZPOČET: park Zahradky, lokalita Bezručova, Políčka

CELKOVÝ SOUHRN AKCE	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE před započtením vícepráci a méněpráci	Vícepráce	Méněpráce	NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE před započtením vícepráci a méněpráci	Vícepráce	Méněpráce	Výdaje v rámci celkem před započtením vícepráci a méněpráci	Výdaje celkem po započtení vícepráci a méněpráci	Výdaje mimo předmět podpory (údržba po ukončení projektu)	Méněpráce	Výdaje mimo předmět podpory (údržba po ukončení projektu) po započtení vícepráci a méněpráci
ZALOŽENÍ ZELENÉ	729 045,50 Kč	41 156,00 Kč	-3 995,00 Kč	46 025,50 Kč			775 071,00 Kč	812 232,00 Kč			
ÚDRŽBA ZELENÉ	130 089,00 Kč			128 331,00 Kč		-3 456,00 Kč	254 964,00 Kč	254 964,00 Kč	144 519,00 Kč	-2 304,00 Kč	142 215,00 Kč
ZÍDKA PRO JEŠTĚRKY	32 960,00 Kč			0,00 Kč			32 960,00 Kč	32 960,00 Kč			
MOBILIÁŘ VČ. MONTÁŽE + MLATOVÉ PLOCHY	97 209,50 Kč	7 404,40 Kč		136 497,60 Kč	20 588,10 Kč	-50 473,45 Kč	233 707,10 Kč	211 226,15 Kč			
Celkem bez DPH	989 304,00 Kč	48 560,40 Kč	-3 995,00 Kč	310 854,10 Kč	20 588,10 Kč	-52 929,45 Kč	1 300 158,10 Kč	1 311 382,15 Kč	144 519,00 Kč	-2 304,00 Kč	142 215,00 Kč
Celkem vč. DPH	1 197 057,84 Kč			376 133,46 Kč			1 573 191,30 Kč	1 586 772,40 Kč	174 867,99 Kč		172 080,15 Kč

CELKOVÁ CENA DÍLA PŮVODNÍ bez DPH
CELKOVÁ CENA DÍLA PŮVODNÍ včetně DPH

Vícepráce celkem bez DPH
Méněpráce celkem bez DPH
Rozdíl vícepráci a méněpráci bez DPH

CELKOVÁ CENA DÍLA včetně vícepráci a méněpráci bez DPH
DPH

CELKOVÁ CENA DÍLA včetně vícepráci a méněpráci včetně DPH

1 444 677,10 Kč
1 748 059,29 Kč

69 148,50 Kč
-50 228,45 Kč
8 920,05 Kč

1 453 597,15 Kč
305 255,40 Kč
1 758 852,55 Kč

SOUHRN ZŮSOBILÝCH A NEZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PO ZAPOČTENÍ VÍCEPRACÍ A MENĚPRACÍ	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE po započtení vícepráci a méněpráci	NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE po započtení vícepráci a méněpráci	Výdaje celkem po započtení vícepráci a méněpráci	Výdaje mimo předmět podpory (údržba po ukončení projektu) po započtení vícepráci a méněpráci	Cena díla celkem
ZALOŽENÍ ZELENÉ	729 045,50 Kč	83 186,50 Kč	812 232,00 Kč		812 232,00 Kč
ÚDRŽBA ZELENÉ	130 089,00 Kč	124 875,00 Kč	254 964,00 Kč	142 215,00 Kč	397 179,00 Kč
ZÍDKA PRO JEŠTĚRKY	32 960,00 Kč	0,00 Kč	32 960,00 Kč		32 960,00 Kč
MOBILIÁŘ VČ. MONTÁŽE + MLATOVÉ PLOCHY	97 209,50 Kč	114 016,65 Kč	211 226,15 Kč		211 226,15 Kč
Celkem bez DPH	989 304,00 Kč	322 078,15 Kč	1 311 382,15 Kč	142 215,00 Kč	1 453 597,15 Kč
Celkem vč. DPH	1 197 057,84 Kč	399 714,58 Kč	1 586 772,40 Kč	172 080,15 Kč	1 758 852,55 Kč

měst
572 11 POLIČKA

Chameleos s.r.o.
Doly 41, 538 54 Lu
IČ: 06078075
DIČ: CZ05078075
www.chameleos.cz
PRÁCE S NADHLEDEM

PÉČE_PROJEKT

Příloha č. 1 k dodatku č. 2 k SOD: Položkový rozpočet změn _ Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Políčka – Park Zahrádky, Zahrádní úpravy

ROZPOČET: park Zahrádky, lokalita Bezručova, Políčka

Rozvojová péče. 30.6.2022 – 30.11.2023

1. SOLITERNÍ DŘEVINY, 71 ks						
č. položky	Položka	m. j.	Cena/mj.	počet mj.	opakování	cena celkem bez DPH
184 91-1111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	ks	19,00	71,00	2	2698,0
	kontrola úvazku 2x ročně, povolení, kotvení vyžadováno po 3 roky					
R15	Odstranění kotvení po 3 letech	ks	35,00	71,00	0	0,0
184805312	Řez stromu výchovný, plocha koruny do 6m, 1x ročně	ks	65,00	71,00	2	9230,0
185 80-4312	Zaliti plochy vodou (množství viz TZ) plochy jednotlivé přes 20 m2	m3	72	18,00	25	32400,0
Specifikace 10	Dodávka vody	m3	65	18,00	25	29250,0
185 80-4213	Výplet dřevin soliterních (odplevelení závlahové mísy), 3x ročně	m2	18,00	40,00	4	2880,0
R12	Doplnění borky do závlahových míst, 1x ročně	ks	25,00	73,00	2	3650,0
Specifikace 9	Mulčovací kůra smrková volně ložená	m3	850,00	3,00	1	2550,0
	jemně drobná kůra, ne borová, 5 - 6 cm					
185 80-2114	Hnojení půdy s rozdělením hnojiva, 1x ročně	t	18000,00	0,03	2	1080,0
Specifikace 19	Hnojivo s dlouhodobým účinkem. tableťované	kg	110,00	13,00	1	1430,0
	CELKOVÁ CENA					85 168,0 Kč

2. KEROVÉ ZÁHONY, 1122 ks, 429 m2 (255 m2 rovina, 174 m2 svah)						
č. položky	Položka	m. j.	Cena/mj.	počet mj.	opakování	cena celkem bez DPH
185 80-4214	Výplet dřevin ve skupinách v rovině, 30% plochy	m2	4,00	78,00	11	3432,0
	8x ročně v 1. roce, ve 2. 5x ročně, ve 3. 3x ročně					
185 80-4234	Výplet dřevin ve skupinách ve svahu, 30% plochy, celk. plocha 157 m2	m2	5,00	53,00	11	2915,0
184 92-1093	Mulčování vysazených rostlin v rovině/svahu do 1:5 mulčovací kůrou	m2	14,00	171,00	2	4788,0
	1x ročně, 40% plochy					
Specifikace 9	Mulčovací kůra smrková volně ložená	m3	850,00	6,00	2	10200,0
184 80-1131	Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině, 1x ročně, vč. řezu	m2	6,00	205,00	2	2460,0

PÉČE_PROJEKT

184 80-1132	Ošetření vysazených dřevin ve skupinách na svahu přes 1:5 do 1:2, 1x ročně, vč. řezu	m2	8,00	103,00	2	1648,0
185 80-4312	Zaliti rostlin vodou plochy jednotlivě přes 20 m2	m3	72,00	3,00	38	8208,0
Specifikace 10	Dodávka vody	m3	65	3,00	38	7410,0
185 80-2114	Hnojení půdy s rozdělením hnojiva v rovině, 1x ročně, 50 g/m2	t	18000,00	0,02	2	720,0
185 80-2134	Hnojení půdy s rozdělením hnojiva ve svahu přes 1:5 do 1:2, 1x ročně	t	22000,00	0,01	2	440,0
Specifikace 20	Hnojivo s dlouhodobým účinkem granulované	kg	135,00	10,00	2	2700,0
CELKOVÁ CENA						44 921,0 Kč

PÉČE O TRÁVNÍKY A TRVALKOVÉ ZÁHONY – NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

3. TRVALKOVÉ ZÁHONY, 1122 ks, 113 m2

č. položky	Položka	m. j.	Cena/mj.	počet mj.	opakování	cena celkem bez DPH
R16	Jarní sestřih travin	ks	10,00	135,00	1	1350,0
185 80-4211	Vypletí záhonu květin v rovině	m2	8,00	113,00	11	9944,0
	8x ročně v 1. roce, ve 2. 5x ročně, ve 3. 3x ročně					
185 80-4210	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí roslin trvalek, 3x ročně	m2	10,00	58,00	1	580,0
184 92-1093	Mulčování vysazených roslin v rovině/svahu do 1:5 mulčovací kůrou	m2	24,00	24,00	2	1152,0
	1x ročně, 50% plochy					
Specifikace 9	Mulčovací kůra jemně drcená	m3	850,00	2,50	2	4250,0
R17	Doplnění štěrku, 1x ročně, 50% plochy	m2	42,00	34,00	2	2856,0
Specifikace 21	Štěrka 8-16 mm	t	520,00	3,00	2	3120,0
185 80-4312	Zaliti rostlin vodou plochy jednotlivě přes 20 m2	m3	72,00	1,50	38	4104,0
Specifikace 10	Dodávka vody	m3	65,00	1,50	38	3705,0
CELKOVÁ CENA						31 061 Kč

4. TRÁVNÍKY, luční 148 m2

č. položky	Položka	m. j.	Cena/mj.	počet mj.	opakování	cena celkem bez DPH
111 10-4211	Pokosení trávníku lučního s případným shrabáním a naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením	m2	6,00	148,00	3	2664,0
185 80-4215	Vypletí trávníku lučního po výsevu – ručně, bez chemie, 30% plochy	m2	5,00	44,40	3	666,0

PÉČE_PROJEKT

	v rovině nebo ve svahu do 1:5, 2x ročně	m2	5,00	148,00	3	2220,0
185811211	Vyhrabání listí na jaře vč. likvidace	m2	2,5	148,00	1	370,0
183451411	Prořezání travníku, 1x ročně (jaro)	ha	4500	0,3	1	1350,0
	CELKOVÁ CENA					7 270 Kč

6. TRÁVNÍK PARKOVÝ 2500 m2						
č. položky	Položka	m. j.	Cena/mj.	počet mj.	opakování	cena celkem bez DPH
111 10-4211	Pokosení travníku parkového s případným shrabáním a naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením	m2	1,50	2500,00	16	60000,0
	Jarní vertikutace travníku	m2	3,00	2500,00	1	7500,0
	Hnojení travníku granulovaným hnojivem s přidavkem selektivního herbicidu	m2	2,00	2500,00	4	20000,0
185811211	Vyhrabání listí na jaře vč. likvidace	m2	1	2500	1	2500,0
	CELKOVÁ CENA					90 000 Kč

REKAPITULACE údržba zeleně 1.-2. ROK, ZPŮSOBILÉ VÝDAJE	cena celkem bez DPH
ÚDRŽBA SOLITERNÍCH DŘEVIN	85 168,00 Kč
ÚDRŽBA KEŘOVÝCH VÝSADEB	44 921,00 Kč
CENA CELKEM	130 089,00 Kč

REKAPITULACE údržba zeleně 1.-2. ROK, NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE	cena celkem bez DPH
ÚDRŽBA TRVALKOVÝCH ZÁHONŮ	31 061,00 Kč
ÚDRŽBA TRÁVNÍKŮ	97 270,00 Kč
CENA CELKEM	128 331,00 Kč

PÉČE MIMO PŘEDMĚT PODPORY

Příloha č. 1 k dodatku č. 2 k SOD: Položkový rozpočet změn _ Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička – Park Zahrádky, Zahradní úpravy

ROZPOČET: park Zahrádky, lokalita Bezručova, Polička

Rozvojová péče 1.12.2023 – 30.6.2025 - MIMO PŘEDMĚT PODPORY

1. SOLITÉRNÍ DŘEVINY, 71 ks						
č. položky	Položka	m. j.	Cena/mj.	počet mj.	opakování	cena celkem bez DPH
184 91-1111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	ks	19,00	71,00	4	5396,0
R15	kontrola úvazku 2x ročně, povolení, kotvení vyžadováno po 3 roky					
	Odstanění kotvení po 3 letech	ks	35,00	71,00	1	2485,0
184806312	Řez stromu výchovný, plocha koruny do 6m, 1x ročně	ks	65,00	71,00	1	4615,0
185 80-4312	Zaliti plochy vodou (množství viz TZ) plochy jednotlivé přes 20 m2	m3	72	18,00	8	10368,0
Specifikace 10	Dodávka vody	m3	65	18,00	8	9360,0
185 80-4213	Vypletí dřevin soliterních (odplevelení závlahové misy), 3x ročně	m2	18,00	40,00	5	3600,0
R12	Doplnění borky do závlahových míst, 1x ročně	ks	25,00	73,00	1	1825,0
Specifikace 9	Mulčovací kůra smrková volně ložená	m3	850,00	1,00	1	850,0
	jenně drčená kůra, ne borová, 5 - 6 cm					
185 80-2114	Hnojení půdy s rozdělením hnojiva, 1x ročně	t	18000,00	0,03	1	540,0
Specifikace 19	Hnojivo s dlouhodobým účinkem. tabletované	kg	110,00	6,00	1	660,0
	CELKOVÁ CENA					39 699,0 Kč

2. KEŘOVÉ ZÁHONY, 1122 ks, 429 m2 (255 m2 rovina, 174 m2 svah)						
č. položky	Položka	m. j.	Cena/mj.	počet mj.	opakování	cena celkem bez DPH
185 80-4214	Vypletí dřevin ve skupinách v rovině, 30% plochy	m2	4,00	78,00	5	1560,0
	8x ročně v 1. roce, ve 2. 5x ročně, ve 3. 3x ročně					
185 80-4234	Vypletí dřevin ve skupinách ve svahu, 30% plochy, celk. plocha 157 m2	m2	5,00	53,00	5	1325,0
184 92-1093	Mulčování vysazených rostlin v rovině/svahu do 1:5 mulčovací kůrou	m2	14,00	171,00	1	2394,0
	1x ročně, 40% plochy					
Specifikace 9	Mulčovací kůra smrková volně ložená	m3	850,00	6,00	1	5100,0
184 80-1131	Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině, 1x ročně, vč. řezu	m2	6,00	205,00	1	1230,0

PÉČE MIMO PŘEDMĚT PODPORY

184 80-1132	Ošetření vysazených dřevin ve skupinách na svahu přes 1:5 do 1:2, 1x ročně, vč. řezu	m2	8,00	103,00	1	824,0
185 80-4312	Zalití rostlin vodou plochy jednotlivé přes 20 m2	m3	72,00	3,00	12	2592,0
Specifikace 10	Dodávka vody	m3	65	3,00	12	2340,0
185 80-2114	Hnojení půdy s rozdělením hnojiva v rovině, 1x ročně, 50 g/m2	t	18000,00	0,02	1	360,0
185 80-2134	Hnojení půdy s rozdělením hnojiva ve svahu přes 1:5 do 1:2, 1x ročně	t	22000,00	0,01	1	220,0
Specifikace 20	Hnojivo s dlouhodobým účinkem granulované	kg	135,00	10,00	1	1350,0
	CELKOVÁ CENA					19 295,0 Kč

PÉČE O TRÁVNÍKY A TRVALKOVÉ ZÁHONY – NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

3. TRVALKOVÉ ZÁHONY, 1122 ks, 113 m2

č. položky	Položka	m. j.	Cena/mj.	počet mj.	opakování	cena celkem bez DPH
R16	Jarní sestřih travin	ks	10,00	135,00	2	2700,0
185 80-4211	Vypleti záhonu kvělin v rovině	m2	8,00	113,00	5	4520,0
	8x ročně v 1. roce, ve 2. 5x ročně, ve 3. 3x ročně					
185 80-4210	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin trvalek, 3x ročně	m2	10,00	58,00	2	1160,0
184 92-1093	Mulčování vysazených rostlin v rovině/svahu do 1:5 mulčovací kůrou	m2	24,00	24,00	1	576,0
	1x ročně, 50% plochy					
Specifikace 9	Mulčovací kůra jemně drcená	m3	850,00	2,50	1	2125,0
R17	Doplnění štěrku, 1x ročně, 50% plochy	m2	42,00	34,00	1	1428,0
Specifikace 21	Štěrka 8-16 mm	t	520,00	3,00	1	1560,0
185 80-4312	Zalití rostlin vodou plochy jednotlivé přes 20 m2	m3	72,00	1,50	12	1296,0
Specifikace 10	Dodávka vody	m3	65,00	1,50	12	1170,0
	CELKOVÁ CENA					16 535 Kč

4. TRÁVNÍKY, luční 148 m2

č. položky	Položka	m. j.	Cena/mj.	počet mj.	opakování	cena celkem bez DPH
111 10-4211	Pokosení trávníku lučního	m2	6,00	148,00	3	2664,0
	s případným shrabáním a naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením					
185 80-4215	Vypleti trávníku lučního po výsevu – ručně, bez chemií, 30% plochy	m2	5,00	44,40	3	666,0
	v rovině nebo ve svahu do 1:5, 2x ročně	m2	5,00	148,00	3	2220,0

PÉČE MIMO PŘEDMĚT PODPORY

185811211	Výhrabání listí na jaře vč. likvidace	m2	2,5	148,00	2	740,0
183451411	Prořezání trávníku, 1x ročně (jaro)	ha	4500	0,3	2	2700,0
CELKOVÁ CENA						8 990 Kč

5. TRÁVNÍK PARKOVÝ 2500 m2						
č. položky	Položka	m. j.	Cena/mj.	počet mj.	opakování	cena celkem bez DPH
111 10-4211	Pokosení trávníku parkového s případným shrabáním a naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením	m2	1,50	2500,00	8	30000,0
	Jarní vertikutace trávníku	m2	3,00	2500,00	2	15000,0
	Hnojení trávníku granulovaným hnojivem s přidavkem selektivního herbicidu	m2	2,00	2500,00	2	10000,0
185811211	Výhrabání listí na jaře vč. likvidace	m2	1	2500	2	5000,0
CELKOVÁ CENA						60 000 Kč

REKAPITULACE údržba zelené 2.-3. ROK, ZPŮSOBILÉ VÝDAJE	cena celkem bez DPH
ÚDRŽBA SOLITERNÍCH DŘEVIN	39 699,00 Kč
ÚDRŽBA KEŘOVÝCH VÝSADEB	19 295,00 Kč
CENA CELKEM	58 994,00 Kč

REKAPITULACE údržba zelené 2.-3. ROK, NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE	cena celkem bez DPH
ÚDRŽBA TRVALKOVÝCH ZÁHONŮ	16 535,00 Kč
ÚDRŽBA TRÁVNÍKŮ	68 990,00 Kč
CENA CELKEM	85 525,00 Kč

CELKEM PÉČE MIMO PŘEDMĚT PODPORY (BEZ DPH)	144 519,00 Kč
--	---------------

VÍCEPRÁCE

ROZPOČET: park Zahrádky, lokalita Bezručova, Polička						
1. MOBILIÁŘ - DODÁVKA A MONTÁŽ ODPADKOVÉHO KOŠE Č. 9						
č. položky	Položka	m. j.	Cena/mj.	počet mj.	opakování	celk. Cena bez DPH
R1	Vytýčení umístění mobiliáře	hod.	305,00	0,0	1	0,00
R18	Dodávka mobiliáře se zvýšeným sedákem, č. 6	ks	7500,00	0,0	1	0,00
R19	Dodávka mobiliáře lavice č.5	ks	7000,00	0,0	1	0,00
131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	382	0,00	1	0,0
275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	2715	0,00	1	0,0
122201109R00	Příplatek za lepvost - odkopávky v hor. 3	m3	32	0,00	1	0,0
162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	115	0,00	1	0,0
900 RT1	HZS – osazování mobiliáře	h	290,00	0,0	1	0,0
953981104R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule	ks	265	0,0	1	0,0
31179109	Tyč závitová M16, DIN 975	bm	128	0,0	1	0,0
3,11111E+11	Matice ocelová pozinkovaná 02 1403.2 M16	ks	15	0,0	1	0,0
31120522	Podložka přesná 021702 tvar A otvor 17 mm	1000k	3000	0,00	1	0,0
998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený a kryt z kameniva	t	420	0,0	1	0,0
R20	Dodávka mobiliáře odpadkový koš č. 9	ks	6500,00	1,0	1	6500,00
131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	382	0,1	1	38,2
275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	2715	0,1	1	271,5
122201109R00	Příplatek za lepvost - odkopávky v hor. 3	m3	32	0,1	1	3,2
162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	115	0,1	1	11,5
900 RT1	HZS - osazování prvků hřiště a mobiliáře	h	290,00	2,0	1	580,0
953981104R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule	ks	265	0,0	1	0,0
31179109	Tyč závitová M16, DIN 975	bm	128	0,0	1	0,0
3,11111E+11	Matice ocelová pozinkovaná 02 1403.2 M16	ks	15	0,0	1	0,0
31120522	Podložka přesná 021702 tvar A otvor 17 mm	1000k	3000	0,00	1	0,0
998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený a kryt z kameniva	t	420	0,0	1	0,0
	CELKOVÁ CENA bez DPH					7 404,40 Kč

4. MOBILIÁŘ – NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE (ROZEBRÁNÍ A SLOŽENÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY u mobiliáře č. 10)						
č. položky	Položka	m. j.	Cena/mj.	počet mj.	opakování	celk. Cena bez DPH
10	Dodávka mobiliáře stůl na jedné noze	ks	15450,00	0,0	1	0,00
10	Dodávka mobiliáře "10" - lavice (1ks - s opěradlem, 1ks - bez opěradla)	ks	6500,00	0,0	1	0,00
131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	382	0,0	1	0,0
275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	2715	0,0	1	0,0
122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	32	0,0	1	0,0
162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	115	0,0	1	0,0
900 RT1	HZS - osazování prvků hříště a mobiliáře	h	290,00	17,2	1	4988,0
953981104R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule	ks	265	0,0	1	0,0
31179109	Tyč závitová M16, DIN 975	bm	128	0,0	1	0,0
3,11111E+11	Matice ocelová pozinkovaná 02 1403.2 M16	ks	15	0,0	1	0,0
31120522	Podložka přesná 021702 tvar A otvor 17 mm	1000k	3000	0,00	1	0,0
998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený a kryt z kameniva	t	420	0,0	1	0,0
R14	Zhotovení hmyzího domečku dle Technické zprávy	omple	12260,00	0,00	1	0,0
	CELKOVÁ CENA bez DPH					4 988,00 Kč

4. MLATOVÉ PLOCHY, 12 m2 KE STOJANŮM NA KOLA, obruba ocelová pásovina, navař. na roxorech – NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE						
č. položky	Položka	m. j.	Cena/mj.	počet mj.	opakování	celk. Cena bez DPH
131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	382	3,6	1	1375,2
122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	32	3,6	1	115,2
162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	115	3,6	1	414,0
564651111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 15 cm	m2	152	12,0	1	1824,0
	Kamenivo 63-125 mm	t	410	3,5	1	1435,0
564831111R00	Podklad ze šterkodírti 16-32 po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	102	12,0	1	1224,0
	Kamenivo 16-32 mm	t	520	2,2	1	1144,0
564922105R11	MLatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 5 cm	m2	52	12,0	1	624,0
	Kamenný prach 0-4 mm	m3	745	1,3	1	968,5
162601115R00	Hutnění vrstev	m2	42	12,0	1	504,0
998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený a kryt z kameniva	t	260	12,6	1	3276,0
Specifikace 27	Ocelová pásovina, cena vč. Kotvení – 8,5 bm	bm	305	8,8	1	2696,2

	CELKOVÁ CENA bez DPH								15 600,10 Kč
--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------

2. VÝSADBA KERŮ, 861 ks listnaté, 144 ks jehličnaté, 117 vřesovištní – celkem 1122 ks, 429 m ²									
č. položky	Položka	m. j.	Cena/mj.	počet mj.	opakování	celk. cena bez DPH			
23	Spiraea nipponica 'Snowmound' - spon 1,0 m	v40-60,ko 1l	45,00	50	1	2250,00			
25	Sambucus nigra – spon 1,5 m	v40-60,ko 1,5l	70,00	3	1	210,00			
31	Ligustrum vulgare – spon 1,5 m	v40-60,ko 1l	45,00	5	1	225,00			
34	Rosa canina – spon 1,5 m	v60-80,ko 1,5l	35,00	3	1	105,00			
	CELKOVÁ CENA bez DPH			61,00		2790,00			

6. REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH TRÁVNÍKŮ									
č. položky	Položka	m. j.	Cena/mj.	počet mj.	opakování	celk. cena bez DPH			
Specifikace 28	Doplnění ornice – nutný typ půdy vhodný pro trávnik, cena vč. dopravy	m3	1050,00	25,00	1	26250,00			
183 40-3153	Jemné terénní úpravy - především urovnání povrchu	m2	4,00	904,00	1	3616,00			
	Rozvoz ornice - modelace terénu kolem obručků	ks	1,00	8500,00	1	8500,00			
Specifikace 29	Zapravení semene do povrchu	m2	3,50	0,00	1	0,00			
Specifikace 16	Travní osivo směs vhodná jako byla použita při původním osevu plochy	kg	125,00	0,00	1	0,00			
	12 - 15 g osiva / m ²								
	CELKOVÁ CENA					38366,00			

VÍCEPRÁCE	CELKOVÁ CENA					69 148,50 Kč
-----------	--------------	--	--	--	--	--------------

Příloha č. 1 k dodatku č. 2 k SOD: Položkový rozpočet změn _ Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička – Park Zahrádky, Zahradní úpravy

MÉNĚPRÁCE

Rozvojová péče. 30.6.2022 – 30.11.2023						
5. TRÁVNÍK PARKOVÝ 96 m2						
č. položky	Položka	m. j.	Cena/mj.	počet mj.	opakování	cena celkem bez DPH
111 10-4211	Pokosení trávníku parkového	m2	1,50	96,00	16	2304,0
	s případným shrábáním a naložením shrábků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením					
	Jarní vertikutace trávníku	m2	3,00	96,00	1	288,0
	Hnojení trávníku granulovaným hnojivem s přídatkem selektivního herbicidu	m2	2,00	96,00	4	768,0
185811211	Vyhrabání listí na jaře vč. likvidace	m2	1	96,00	1	96,0
	CELKOVÁ CENA					3 456,00 Kč

Rozvojová péče 1.12.2023 – 30.6.2025 - MIMO PŘEDMĚT PODPORY						
5. TRÁVNÍK PARKOVÝ 96 m2						
č. položky	Položka	m. j.	Cena/mj.	počet mj.	opakování	cena celkem bez DPH
111 10-4211	Pokosení trávníku parkového	m2	1,50	96,00	8	1152,0
	s případným shrábáním a naložením shrábků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením					
	Jarní vertikutace trávníku	m2	3,00	96,00	2	576,0
	Hnojení trávníku granulovaným hnojivem s přídatkem selektivního herbicidu	m2	2,00	96,00	2	384,0
185811211	Vyhrabání listí na jaře vč. likvidace	m2	1	96,00	2	192,0
	CELKOVÁ CENA					2 304,00 Kč

Mlatová odpočívadla a mobiliář, 64 m2						
3. MLATOVÉ PLOCHY, bez obrubníku, je již zrealizovaný, plocha 64 m2 – NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE						
č. položky	Položka	m. j.	Cena/mj.	počet mj.	opakování	celk. Cena bez DPH
00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	382	24,5	1	9359,0

00	Příplatek za lepidlost - odkopávky v hor. 3	m3	32	24,5	1	784,0
162601101R	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	115	24,5	1	2817,5
564651111R	Podklad z kameniva drčeného 63-125 mm, tl. 15 cm	m2	152	76,0	1	11552,0
R21	Kamenivo 63-125 mm	t	410	20,0	1	8200,0
564831111R	Podklad ze šterkodrti 16-32 po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	102	12,0	1	1224,0
R22	Kamenivo 16-32 mm	t	520	1,7	1	899,6
564922105R	Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 5 cm	m2	52	12,0	1	624,0
R23	Kamenný prach 0-4 mm	m3	745	0,6	1	469,4
162601115R	Hutnění vrstev	m2	42	12,0	1	504,0
998223011R	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený a kryt z kameniva	t	260	54,0	1	14040,0
	CELKOVÁ CENA bez DPH					50 473,45 Kč

2.VÝSADBA KEŘŮ, 861 ks listnaté, 144 ks Jehličnaté, 117 vřesovištní – celkem 1122 ks, 429 m2						
č. položky	Položka		m. j.	Cena/mj.	počet mj.	opakování
23	Spiraea nipponica 'Snowmound' - spon 1,0 m	v40-60,ko1l	ks	65,00	50	1
25	Sambucus nigra – spon 1,5 m	v40-60,ko1,5l	ks	95,00	3	1
31	Ligustrum vulgare – spon 1,5 m	v40-60,ko1l	ks	65,00	5	1
34	Rosa canina – spon 1,5 m	v60-80,ko1,5l	ks	45,00	3	1
	CELKOVÁ CENA bez DPH				61,00	
						3995,00
	CELKOVÁ CENA					60 228,45 Kč

Město Polička
Palackého nám. 160
572 01 POLIČKA

Polička 29.8.2022

Věc: Technické zdůvodnění změn v průběhu realizace stavebních prací na akci:
**„Parkové úpravy v lokalitě Bezručova - Polička - Park Zahrádky,
Zahradní úpravy**

investor: Město Polička

Příložený rozpočet změn (příloha k dodatku č.2 k SOD) je věcně shodný s přílohou k dodatku č. 1 k SOD. Byla v něm pouze opravena kalkulace víceprací a méněprací.

Vícepráce:

- 1) Dodávka a montáž odpadkového koše dle projektové dokumentace.
- 2) Demontáž a zpětná montáž stávající zpevněné plochy z betonové dlažby pro osazení dvou kusů laviček a stolu.
- 3) Výstavba tří zpevněných mlatových ploch u stojanů jízdních kol. Tyto plochy byly původně řešeny zatravněním, což bylo v průběhu realizace vyhodnoceno jako ne příliš optimální řešení (jednak z důvodu komplikovaného obsekávání stojanů a také z důvodu absence zpevněného podkladu).
- 4) Doplnění a jemné terénní úpravy stávajících travnatých ploch (doplnění slehlé zeminy u obrub chodníků a větších lokálních nerovností uprostřed travnatých ploch)

Méněpráce:

- 5) Rozdíl ve výměrách parkového trávníku dle projektové dokumentace a skutečnosti. A to v rozvojové péči pro období 30.6.2022 - 30.11.2023 a 1.12.2023 - 30.6.2025.
- 6) Rozdíl ve výměrách mlatových povrchů dle projektové dokumentace a skutečnosti.
- 7) Podkladní vrstvy mlatových ploch, které již byly realizovány v předešlé etapě.
- 8) Rozdíl ve velikosti některých rostlin dle projektové dokumentace a skutečnosti.

Změna vysazovaných keřů uvedená v soupisu víceprací a méněprací se týká pouze velikosti nadzemních výhonů a tudíž pouze ceny dodaných keřů. Objemy kontejnerů jsou stejné, takže jsou shodné i jamky a práce spojená s výsadbou.

Vícepráce v hodnotě 69 148,50 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě 60 228,45 Kč bez DPH řešené dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo s příloženým rozpočtem odpovídají skutečnosti a jsou oprávněné.

Ing. Petr Šafář
Technický dozor investora

ŠAFÁŘ

ŠAFÁŘ CZ s. r. o.
Nová 205
572 01 Polička
IČ: 28850106
DIČ: CZ28850106

