




ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Smlouva o dílo: Kupní smlouva č. 00240/2022/OIVZ05	ze dne: ze dne : 10. 5. 2022
Předmět díla: „Rekonstrukce objektu Varhulíkové 302/12 - předškolní zařízení - GASTRO“	
Popis stavby: 1.2 Předmětem této Kupní smlouvy je dodávka, montáž a uvedení do provozu gastro vybavení předškolního zařízení v budově číslo popisné 302, která je součástí pozemku parcelní číslo 531/9, k. ú. Holešovice, obec Praha, na adrese: Varhulíkové 302/12, Praha 7, 170 00. Gastronomický provoz bude fungovat ve 2.NP severního křídla budovy a bude zajišťovat stravování pro předškolní děti. V prostoru bude maximálně 24 dětí a 6 pečujících dospělých osob. Jedná se o výdejnu dovezených hotových jídel. Dopolední a odpolední svačiny budou připravovány přímo v prostoru kuchyně, polední teplý oběd bude dovážen v teplém stavu v přepravních boxech a v prostoru bude pouze vydáván. Transport gastro nádob s jídlem z 1.NP je zajištěn jídelním výtahem.	
ZHOTOVITEL : TeS, spol. s r.o. Chotěboř Zednická 558, 583 01 Chotěboř IČO: 60934395 DIČ: CZ60934395	Zastoupený: Ve věcech smluvních: 
OBJEDNATEL: Městská část Praha 7 U Průhonu 38 170 00 Praha 7	Zastoupený: Ve věcech smluvních: 
Stavební povolení OV Ú MČ vydáno dne : Změna stavby před jejím dokončením: 23.11.2020 s nabytím právní moci 30.11.2020	pod značkou: č.j. MČ P7 360255/2020/SU/Vav SZ: MČP7 326788/2020/SU/Vav
Datum zahájení prací: <i>smlouva na stavbu 14.7.2022</i>	Datum dokončení prací: <i>22.8.2022</i>
Podružné vodoměry budou/nebudou instalovány. Nepožadováno.	Podružné elektroměry budou/nebudou nainstalovány. Nepožadováno.
Odchytky a změny od smlouvy o dílo : <i>viz samostatný zápis - drobné úpravy pomocí</i>	
Zhodnocení jakosti a kvality provedených prací : (dobrá) - (vyhovující) - (nevyhovující)	
Soupis připomínek, vad a nedodělků při odevzdání a převzetí: 	

Termín odstranění připomínek, vad a nedodělků:**Další ujednání:**

- Stavba dodatečně předána a doplnění stavby pro domovní.
- Dodavatel garuje odstavem' fleky na roštní vyhloubky, 1ks podlahové spornosti a na dně /folie/ pod roštní lázní!
- Koupit fakturaci chemie ke mytí (cca 3 300 Kč).
- Investor požádá otecím' okřeníám' dvou' leté' sestavy lednice a mraznice, dojednání termín 31. 8. 2022.

Celková CENA k fakturaci, dle kupní smlouvy:

455.215 Kč (bez DPH)
550.810 Kč (včetně DPH)

Bude upřesněno
dohodou s manažerem!

Listinné doklady požadované a následně předané k dokončení stavby - viz Příloha č. 1.

Prohlášení GD:

Generální zhotovitel prohlašuje, že dílo bylo provedeno dle projektu stavby a byly použity pouze nové a nepoužité materiály, výrobky a dodávky, které odpovídají platným předpisům ČR a jsou ve shodě s jejich použitím dle ČSN.

Datum zahájení přejímacího řízení:

22. 8. 2022

Datum ukončení přejímacího řízení:

22. 8. 2022

Ode dne ukončení přejímacího řízení běží záruka 36 měsíců dle smlouvy o dílo, tj. 36 měsíců od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, tedy do:

22. 8. 2025

Vyjádření účastníků řízení:

Zástupci zhotovitele:

Zástupci objednatele:

MČ Praha 7

Ostatní účastníci řízení:

Protokol ukončen, přečten a podepsán dne:

22. 8. 2022

Seznam předaných dokladů

na akci „Rekonstrukce objektu Varhulíkové 302/12“ - část A - mateřská škola

- 1) dodací list zařízení
- 2) protokol o siskolní obsluhy
- 3) návody k zařízení:
 - a) Chladicí skříň TEFCOLD - návod k použití
 - b) mikrovlnná trouba EMS 30400 OX - návod k použití
 - c) kuchyňský robot - návod k použití
 - d) Osmoza ERD 600UX1 - návod na obsluhu
 - e) Myčka FAGOR - instrukce pro instalaci, používání a údržbu
 - f) Chladicí skříň NEO - instrukce pro instalaci, používání a údržbu

.....
Předávající

.....
Přebírající