

DODATEK Č.5 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v Hustopečích podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

Město Hustopeče

se sídlem Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče
jednající PaedDr. Hanou Potměšilovou, starostkou
IČ 00283193 DIČ CZ00283193
dále jen „objednatel“

a

VISPO CZ s.r.o.

se sídlem Dolní Valy 3940/2, 695 01 Hodonín
IČ: 26278553 DIČ: CZ26278553
Jednající jednatelem Josefem Zvonařem
dále jen „zhotovitel“.

II. PŘEDMĚT DODATKU KE SMLouvĚ

Zhotovitel má s objednatelem ode dne 17.3.2021 uzavřenu smlouvu na stavební práce na objektu Střelnice, Hustopeče. Smluvní strany se během postupu stavebních a dokončovacích dohodli na rozsahu víceprací, které nebylo možné předem ani při vynaložení běžné péče odhalit, rozsah víceprací je uveden v příloze tohoto dodatku. Po rozšíření díla o vícepráce dle tohoto dodatku se navyšuje cena díla na 4.643.905,63 bez DPH, tj. 5.619.125,81 Kč vč. DPH. Současně s navýšením rozsahu díla se zhotovitel s objednatelem dohodli na posunutí termínu dokončení díla tak, že zhotovitel je nově povinen dokončit a předat dílo do 15.9.2022.

III. OSTATNÍ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 17.3.2021, ve znění dodatků č.1-4 se nemění a nadále zůstávají v platnosti. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

3.2 Tento dodatek ke smlouvě lze změnit nebo zrušit pouze dalším písemným vzestupně číslovaným dodatkem či dohodou potvrzenými statutárními orgány smluvních stran.

3.3 Smluvní strany sjednaly pro tento dodatek, že pokud není výslovně ve smlouvě uvedeno jinak, se veškeré vztahy vzniklé na základě tohoto dodatku řídí zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

3.4 Pokud oddělitelné ustanovení tohoto dodatku ke smlouvě je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze smluvních stran dodatek ke smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této listiny, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

3.5 Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou,

ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

3.6 V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávní osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této listiny a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Dodatek ke smlouvě byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.


V Hustopečích dne 22.8.2022

Město Hustopeče
Dukelské nám. 2/2
693 01 HUSTOPEČE
IČ: 00 28 31 93
-6-
V. 2. 2

Objednatel



Zhotovitel



Doložka k listině dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této listině byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. Dodatek schválila městská rada dne 22.8.2022.

V Hustopečích dne 22.8.2022

Město Hustopeče
Dukelské nám. 2/2
693 01 HUSTOPEČE
IČ: 00 28 31 93
-6-
V. 2. 2

PaedDr. Hana Poměšilová - starostka



Cenová nabídka na zámečnické konstrukce Muzeum střelnice na hradbách.

Město Hustopeče

Dukelské nám. 2/2, 69301 Hustopeče

IČO: 00283193

(dále jen „objednatel“)

VISPO CZ. s.r.o.

Dolní Valy 3940/2, Hodonín 69501

IČO: 26278553

(dále jen „zhotovitel“)

Pororošt na podlahu ve střeše.

$3m * 1,75m = 5,25m^2 * 2 = 10,5m^2 * 4750,- Kč = 49 875,-$

Zábradlí na pororoštu ve střeše.

$3m + 3m + 1,75 + 1,75m = 9,5m * 10 300,- Kč = 97 850,-$

Okna věžička

$4ks * 10 320,- Kč = 41 280,-$

$2ks * 13 800,- Kč = 27 600,-$

Elektrické ovládání.

$2ks * 12 900,-Kč = 25 800,-$

Změny rozpočtu ZTI

Výlevka volně stojící

Rozpočet -4685 ,-Kč změna dle objednatele + 3720,-Kč rozdíl -965,-Kč * 2 = - 1930,-

Umyvadla

Rozpočet -2152,-Kč změna dle objednatele +12200,-Kč rozdíl 10 050,-Kč *2 = +20 100,-

Celkem rozdíl + 18 170,-

Záměna izolantu podlaze je z XPS za EPS z důvodů změny termínu dodání izolantu provedena změna anhydridu na betonový potěr dle požadavku objednatele je bez navýšení ceny.

Záměna omítek za hliněných omítky bez navýšení ceny.


Rozpis dodávek prací z důvodů nedostatku materiálů:

Dokončení výroby oken: 4.8.2022

Zinkování oken 15.8.2022

Nátěr 22.8.2022

Montáž 26.8.2022

VISPO CZ s.r.o.
Dolní Vály 3940/2, 695 01 Hodonín
IČO: 262 78 653
DIČ: C226278553 

V Hodoníně dne 25.7.2022