

DODATEK č. 1 k Smlouvě o Dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č.89/2012 Sb.
ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

Objednatel:

Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola Brno, náměstí Republiky 10, příspěvková organizace

náměstí Republiky 1536/10, 614 00 Brno

IČ: 48512184

Zastoupena:

Kontaktní osoba:

Zhotovitel:

NATMAL s.r.o.

sídlo: Brno, Nováčkova 233/18, Husovice, PSČ 614 00

zapsaná obchodním rejstříku, vedeného Kraiským soudem v Brně oddíl C, vložka 35053,

zastoupená:

Bankovní spojení: KB Brno

IČO: 255 75 821 DIČ: CZ 255 75 821

e-mail:

Vedením prací na díle je za zhotovitele pověřen:

Případnou změnu je zhotovitel povinen okamžitě písemně sdělit objednateli.

II. Předmět díla – dodatku

2.1

Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce nad rámec Smlouvy o Dílo – vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou.

III. Cena za dílo

3.1.

Cena díla sjednaná v článku III. Cena díla, se zvyšuje o cenu ve výši **31 236 Kč bez DPH**. Celková cena díla po uvedeném zvýšení činí **331 178,32 Kč bez DPH**. K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Doba k provedení díla – dodatku

5.1.

Zhotovitel se zavazuje zahájit vícepráce nad rámec Smlouvy o Dílo od **25. 7. 2022** a na díle plynule pracovat při dodržení časového harmonogramu stavby.

Doba, ve které se zhotovitel zavazuje provést celé dílo, se sjednává ve prospěch objednatele **do 21. 8. 2023**.

V ostatním se text smlouvy o dílo a dodatku č. 1 nemění.


Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

za objednatele:



Základní škola J.A.Komenského
a Mateřská škola Brno,
příspěvková organizace
nám. Republiky 10
614 00 Brno

za zhotovitele:
NATMAL s.r.o.



Datum podpisu: 25. 7. 2022