

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

č.21Sml00017

„Okružní křižovatka ulic Štefánikova, tř. Dr. E. Beneše – Bohumín“**Čl. I. Smluvní strany**

Objednatel: město Bohumín
 Masarykova 158, 735 81 Bohumín
Zastoupené: Ing. Petrem Víchou, starostou města
Smluvně je oprávněn jednat: Ing. Petr Vícha, starosta města
Technicky je oprávněn jednat: Ing. Jitka Ptošková - vedoucí odboru rozvoje
 a investic

Ing.arch. Jan Hock – referent
 IČ: 00297569
 DIČ: CZ00297569 plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín
 č.ú.: 1721638359/0800
 /dále jen „objednatel“/

Zhotovitel: RSE Project, s.r.o.
 IČ: 29398266
 DIČ: CZ29398266 plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka, Nádražní 12, 702 00 Ostrava
 č.ú.: 107-1853910297/0100
 tel.: 597 317 399, 725 045 185
 E-mail: roman.kopriva@rseproject.cz
Zástupce jednání ve věcech
 a) technických: Ing. Jiří Talášek, Ph.D.
 b) smluvních: Ing. Roman Kopriva
 /dále jen „zhotovitel“/

Čl. II. Základní ustanovení

- Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.3 Smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro stavbu:
„Okružní křižovatka ulic Štefánikova, tř. Dr. E. Beneše – Bohumín“.
- Smluvní strany uzavírají tento dodatek, kdy se dohodly na prodloužení lhůty

Čl. III. Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na termínu prodloužení prací, v souvislosti s vyvolanými přeložkami inženýrských sítí, kdy vzniká nutnost uzavření příslušných smluv a dohod o těchto přeložkách mezi stavebníkem (město Bohumín) a dotčenými správci IS (Nordic Telecom s.r.o., NEJ CZ s.r.o., SmVaK Ostrava a.s., Gasnet s.r.o.). Uzavření příslušných smluv a dohod podmiňuje vydání technických stanovisek správců IS k projektové dokumentaci, jejichž zajištění je nezbytné pro účely vydání společného povolení stavby stavebním úřadem.
- Tímto dodatkem č. 3 se mění nebo doplňují následující články původní Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 a 2.

