

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

obchodní firma: **Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.**
se sídlem: Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
doručovací adresa: Jateční 426, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 250 13 891
DIČ: CZ25013891
registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945
zastoupená: Bc. Martin Prachař, předseda představenstva
Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA, členka představenstva

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné

a

Zhotovitel:

obchodní firma: **Stavební a obchodní společnost Most spol. s.r.o.**
se sídlem: Obrnice 10, 435 21 Obrnice
IČO: 250 14 111
DIČ: CZ25014111
registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. Zn. C11573
zastoupen(á): Roman Kotlan, jednatelem

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby:

2. PREAMBULE

- 2.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 12. 01. 2022 uzavřena smlouva o dílo na zhotovení stavby, (dále jen „**smlouva**“), kterou se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele stavbu „Snížení energetické náročnosti – Pomocné provozy Předlice“.
- 2.2. V průběhu provádění díla došlo k drobným změnám a úpravě předmětu díla o odpočty a přípočty dle skutečného stavu.
- 2.3. Změny jsou podrobně vymezeny ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a rozpočtem, který tvoří přílohu č. 2.

3. CENA ZA PROVEDENÍ DíLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Bod 4.1 smlouvy se mění tak, že celková cena díla nově zní:

Původní cena díla:

Cena díla bez DPH:	6.090.495,06 Kč
DPH z ceny díla:	1.279.003,96 Kč
Cena díla včetně DPH:	7.369.499,02 Kč

Nová cena díla:

Cena díla bez DPH:	6.091.519,46 Kč
DPH z ceny díla:	1.279.219,09 Kč
Cena díla včetně DPH:	7.370.738,55 Kč

Závěrečná ustanovení

3.2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

3.3. Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující dokumenty:

1) Změnový list č. 1

2) Rozpočet

3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Ústí nad Labem dne _____

V Obrnicích dne _____

**Dopravní podnik města
nad Labem a.s.**

Bc. Martin Prachař
předseda představenstva

**Stavební a obchodní společnost Most Ústí
spol. s.r.o.**

Roman Kotlan
jednatel

Dopravní podnik města nad Labem a.s.

Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA
výkonná ředitelka společnosti