

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 22 00038

Smluvní strany:

Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec

Se sídlem: Oderská 4, Brno 625 00

Zastoupený starostou Městské části Brno-Starý Lískovec Mgr. Vladanem Krásným

IČO: 44992785/09

DIČ: CZ44992785

Zástupce ve věcech technických: [redacted] a

Mgr. Jiří Dvořáček, místostarosta

Bankovní spojení: [redacted]

Č.ú.: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

MTc-stav, s. r.o

Slunečná 4, 634 00 Brno

Zastoupený: panem Ivanem Trunečkou – jednatelem společnosti

Kontaktní osoba: [redacted]

IČO: 25538543

DIČ: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted] (dále jen „zhotovitel“)

Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 19. 5. 2022 uzavřena Smlouva o dílo č. 09 9 500 22 00038 na stavbu: „Oprava účelové komunikace včetně ohrub u nového parku Kroupova, Brno-Starý Lískovec“.

Smluvní strany se dohodly na následujícím ujednání.

Čl. 1

1.1.

Ustanovení odst. 4.1. čl. 4 Doba plnění se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Dílo bude provedeno v termínu:

-Termín zahájení:	od	20. 5. 2022
-Termín ukončení:	do	14. 9. 2022
-Termín předání díla:	do	15. 9. 2022

1.2.

Ustanovení odst. 4.3. čl. 4 Doba plnění se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo v celém rozsahu a předat jej objednateli nejpozději do 15. 9. 2022. Splnění dodávky se rozumí úplné dokončení díla a podepsání zápisů o předání a převzetí, předání

certifikátů, dokladů o shodě materiálů, daňových dokladů a dalších dokladů dle této smlouvy. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.

Čl. 2

2.1.

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

2.2.1

Tento dodatek je vypracován ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 stejnopis a zhotovitel 1 stejnopis.

2.3.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že s obsahem této listiny se seznámili a s tímto souhlasí, a že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, prosté jakéhokoliv nátlaku či omylu, na důkaz čehož připojují níže vlastnoruční podpisy.

2.4.

K platnosti tohoto dodatku je zapotřebí souhlasu oprávněných zástupců obou smluvních stran, který bude stvrzen jejich podpisy. Platnost dodatku nastane dnem podepsání smlouvy oběma smluvními stranami a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.

2.5.

Tento dodatek byl projednán a schválen Radou městské části Brno-Starý Lískovec dne 31. 8. 2022, na 111a. schůzi, bod ...

V Brně dne: 31. 8. 2022

V Brně dne: 31. 8. 2022

Za objednatele

Za zhotovitele



Mgr. Vladan Krásný
starosta MČ
Brno-Starý Lískovec
(za objednatele)

Statutární město Brno
městská část Brno-Starý Lískovec
starosta
Oderská 4, 625 00 Brno



Ivan Trunečka
jednatel společnosti
MTc-stav, s. r. o.
(za zhotovitele)

