

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

- 1.1 **Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná,p.o.**
se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelkou školy
k podpisu smlouvy oprávněn na základě pověření ze dne: 25.6.2009

jednání ve věcech:
smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 72035480
DIČ:
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen objednatel)

a

- 1.2 **Dubau Stavební s.r.o.**
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58554
zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem
jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 02850214
DIČ: CZ02850214
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
fax: -
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: KB a.s., Karviná
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 7.6.2022 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Rekonstrukce chlapeckých WC v hlavní budově**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“)
Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+36 100,00 Kč bez DPH a méněpráce ve výši – 13 000,00 Kč bez DPH.**

Cena díla se zvyšuje o 23 100,00 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů a Smlouvy.

2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	1.342.044,30 Kč
--------------	------------------------

”

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	1.365.144,30 Kč
--------------	------------------------

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Karviné dne 8.9.2022

V Karviné dne 8.9.2022

za objednatele

za zhotovitele

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX