

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Kladno - J. Kociána, obnova vodovodu a kanalizačních RŠ“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-583/22
Číslo zakázky: vodovod – 21101422, kanalizace - 21300322
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **Středočeské vodárny, a.s.**
se sídlem U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6699
IČO: 26196620
DIČ: CZ26196620
Zastoupený: Ing. Jakubem Hanzlem, generálním ředitelem společnosti

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zmocněnec pro smluvní jednání:

Zmocněnec pro technická jednání:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na realizaci více prací, které byly vyvolány zjištěními při realizaci stavby. Výpis jednotlivých položek ve formě více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnových listů č. 1 a 2/2022**, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	1 698 912,06 Kč
<u>Změna ceny dodatkem č. 1</u>	<u>196 208,62 Kč</u>
Celková cena bez DPH	1 895 120,68 Kč
DPH 21 %	397 975,34 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 293 096,02 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ



- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-583/22 (**Kladno - J. Kociána, obnova vodovodu a kanalizačních RŠ**), uzavřené dne 14. 6. 2022 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-583/22 (**Kladno - J. Kociána, obnova vodovodu a kanalizačních RŠ**), uzavřené dne 14. 6. 2022, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-583/22 (**Kladno - J. Kociána, obnova vodovodu a kanalizačních RŠ**), uzavřené dne 14. 6. 2022.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 31. 8. 2022

V Kladně dne 31. 8. 2022

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Středočeské vodárny, a.s.

Bc. Pavel Pobřísko, provozní ředitel
a zástupce generálního ředitele

