

## Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Zbečno – obnova vodovodních řadů 105 a 111“  
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-504/20-D3  
Číslo zakázky: 21101519  
Číslo smlouvy u zhotovitele: 33/2020

### 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**  
**Adresa:** U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
**Registrace:** zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380  
**IČO:** 46356991  
**DIČ:** CZ46356991  
**Zastoupený:** Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **VPK Suchý s.r.o.**  
**Adresa:** Komenského náměstí 12, 281 44 Zásnuky  
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95134  
**IČO:** 270 85 201  
**DIČ:** CZ27085201  
**Zastoupený:** Ladislavem Suchým, jednatelem společnosti

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

Zmocněnec pro smluvní jednání:

Zmocněnec pro technická jednání:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování méně a více prací. Výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 2/2022**, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

<b>Původní celková cena bez DPH</b>	<b>1 145 726,38 Kč</b>
<b>Změna ceny dodatkem č. 1</b>	<b>20 693,89 Kč</b>
<b>Změna ceny dodatkem č. 3</b>	<b>- 7 072,05 Kč</b>
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 159 348,22 Kč</b>
DPH 21 %	243 463,13 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>1 402 811,35 Kč</b>

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-504/20 (**Zbečno – obnova vodovodních řadů 105 a 111**), uzavřené dne 26. 11. 2020 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. R-504/20 (**Zbečno – obnova vodovodních řadů 105 a 111**), uzavřené dne 26. 11. 2020, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-504/20 (**Zbečno – obnova vodovodních řadů 105 a 111**), uzavřené dne 26. 11. 2020.
- 3.4 Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **06. 09. 2022**

V Zásnukách dne

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL



**Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**

**VPK Suchý s.r.o.:**

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Ladislav Suchý, jednatel společnosti