

## **Dodatek č. 1**

### **k dílčí smlouvě č. 22/645200391**

uzavřené na základě Rámcové dohody na výměnu kotlů na tuhá paliva v obvodu OŘ Praha č. objednatel: 645200015/2021, č. zhotovitele: 1-01-21-006-JABK

mezi

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Janem Ticháčkem**, přednosty SPS, Oblastního ředitelství Praha,  
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 902/2020 ze dne  
30. 3. 2020

#### **Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

#### **Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:**

[ePodatelnaORPHA@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaORPHA@spravazeleznic.cz)

(dále jen „**Objednatel**“ „**Zhotovitel**“)

a

#### **STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

Zastoupena: **Kristýnou Gregorovou**, obchodní vedoucí pro oblast

**JUDr. Petrem Sodomkou**, ředitelem oblasti

**Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:** Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

**Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:** [XXXXXXXXXXXX](#)

(dle jen „**Objednatel**“ „**Zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.

### **1. Úvodní ustanovení**

**1.1** Smluvní strany mezi sebou dne 20. 7. 2021 uzavřely Rámcovou dohodu č. 645200015/2021 na Výměnu kotlů na tuhá paliva v obvodu OŘ Praha (dále jen „Rámcová dohoda“).

- 1.2 Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 22/645200391 vystavené dne 29. 6. 2022, ke které došlo dne 29. 6. 2022 (dále jen „Dílčí smlouva“)
- 1.3 Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy s účinností ode dne zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.
- 1.4 Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je situace na trhu a s tím spojených opožděných dodávek kotlů.

## 2. Změny dílčí smlouvy

- 2.1 Finanční objem (bez DPH) se nemění.
- 2.2 Termín dodání se mění a nově zní 31. 5. 2023
- 2.3 Příloha č. 1 se mění termín dodání.

## 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Z důvodu posunu termínu do topné sezóny, zajistí zhotovitel na své náklady obnovení ocelové podesty včetně navazujících zabezpečení nutných pro provoz stávajících zdrojů tepla a obsluhu stávající kotelny do zahájení topné sezóny tzn. 15. 9. 2022.
- 3.2 Veškeré případné sankce vůči objednateli, které budou způsobeny pozdním dodáním předmětu díla oproti původní objednávce, půjdou plně k tíži zhotoviteli. Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.3 Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních, z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající.
- 3.4 Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 3.5 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.
- 3.6 Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.7 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své podpisy.
- 3.8 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

### Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku:

1. Zdůvodnění prodloužení termínu
2. Objednávka 22/645200391

V Praze dne

V Praze dne 07.09.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

**Jan Ticháček, v.r.**  
Přednosta SPS

**Petr Sodomka, v.r.**  
**Kristýna Gregorová, v.r.**

Oblastní ředitelství Praha

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne .....

—

—