

**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.
MUCT/15279/2022/RMI/MHK/SML/60 evidovaný na ORMI pod
č.j. MUCT/21477/2022/RMI/MHK/SML/92**
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen *Občanský zákoník*)

**„Úpravy nástupního prostoru Základní školy Česká
Třebová, Habrmanova ulice“**

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Zastoupený
Sídlo
Telefon
Datová schránka
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Č. účtu
Odpovědný zástupce
ve věcech technických
a osoba oprávněná k převzetí díla

Město Česká Třebová

Mgr. Magdalénu Peterkovou, starostkou města
Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
+420 465 500 111
bhqbzrn
002 78 653
CZ00278653
KB Česká Třebová

Ing. Karel Švercl
Martin Hlaváček

a

Zhotovitel

Zastoupený
Sídlo

Datová schránka
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Č. účtu
Odpovědný zástupce
ve věcech technických
a osoba oprávněná k předání díla

RYDO, spol. s r.o.

Jaroslavem Novákem, jednatelem společnosti
Podbranská 2194, 560 02 Česká Třebová
společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci
Králové oddíl C, vložka 14456, den zápisu 22.03. 1999
c87sbnk
259 18 516
CZ25918516
ČSOB, a.s.

Jaroslav Novák

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Odst. 1

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. MUCT/15279/2022/RMI/MHK/SML/60 (dále jen Dodatek) je prodloužení termínu plnění díla vyvolané délkou probíhajícího povolovacího řízení.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odst. 1.

Datem podpisu tohoto Dodatku se v důsledku prodloužení termínu dokončení díla mění článek III. Odst. 2 původně uzavřené Smlouvy o dílo a jeho nový text zní takto:

Termín zahájení plnění je stanoven nejdříve datem podpisu této smlouvy a termín ukončení plnění je stanoven nejpozději do **25.08.2023**.

Odst. 2

Ostatní ustanovení původně uzavřené Smlouvy o dílo se nemění.

Odst. 3

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 885/2022 ze dne 22.08.2022

V České Třebové dne 29.08.2022

V České Třebové dne 08.09.2022

.....
objednatel
Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města

.....
zhotovitel
Jaroslav Novák
jednatel společnosti