

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na zpracování studie – ideového návrhu vybraných ulic v MČ Praha 21 ze dne 17.4.2022



u objednatele vedené pod číslem SML/0112/2022/OMI

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1 Smluvní strany

Objednatel:

Městská část Praha 21

Sídlo: Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy
Zastoupená: Milan Samec, starosta
IČO: 00240923
DIČ: CZ00240923
ID datové schránky: bz3bbxj
Bankovní spojení: 
Č. účtu: 



(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o.

Zkráceně DIPRO, spol. s r.o.

Sídlo: Modřanská 1387/11, 143 00 Praha 4 – Modřany
Provozovna: Na Záhonech 884/27, 141 00 Praha 4 - Michle
Zastoupená: Ing. Janem Žrzavým, jednatelem
IČO: 48592722
DIČ: CZ48592722
Bankovní spojení: 
Č. účtu: 
Spisová značka: MS v Praze, oddíl C, vložka 18643
Vykonavatel projektu: Ing. Daniel Polič, Ph.D. (AI), vedoucí oddělení

(dále jen jako „zhotovitel“)

2 Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo na zpracování studie – ideového návrhu vybraných ulic v MČ Praha ze dne 17.4.2022 evidované u objednatele pod č. SML/0112/2022/OMI (dále jen „Smlouva“), kterým se mění termín ukončení plnění dle Smlouvy. Vzhledem k tomu, že ke změně termínu ukončení plnění dle Smlouvy nedochází z důvodů na straně zhotovitele, objednatel nebude vymáhat po zhotoviteli jakékoliv sankce z důvodu prodlení za období mezi původně sjednaným termínem dokončení díla a dobou uzavření tohoto dodatku.

3 Doba a místo plnění – ZMĚNA

Tímto článkem se mění článek 5. Smlouvy – Doba a místo plnění, odst. 5.1 písm. d), tak, že se prodlužuje uvedený termín plnění a odst. 5.1 písm. d) Smlouvy nově zní takto:

a) *Kompletní dokončení díla* **31.7. 2022**

4 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem nijak dotčena.
2. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeho dva (2) stejnopisy.
3. Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Tento dodatek byl schválen Radou městské části Praha 21, usnesením RMČ104/1615/22 dne 19.7.2022.

ZHOTOVITEL:

V Praze dne 20.7.2022

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o.

Ing. Jan Zrzavý

jednatel

OBJEDNATEL:

22.07.2022
V Praze dne

Městská část Praha 21

Milan Samec

starosta