

**DODATEK č. 1**  
ke smlouvě o dílo  
č. objednatele 0246/2022  
**„Oprava mostků přes náhon u mlýna a přes potok Leska“**

**Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

Sídlo:	<b>Město Znojmo</b>
Zastoupený ve věcech smluvních: ve věcech technických:	Obroková 1/12, 669 02 Znojmo  Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou města Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a technických služeb, Michalem Jančíkem, referentem odboru investic a technických služeb
IČO:	00293881
DIČ:	CZ00293881
Bankovní spojení: číslo účtu:	Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo, 19-5054880237/0100

a

**2. Zhotovitel:**

Sídlo:	<b>BoBaStav s.r.o.</b>
Zapsán:	Kopečná 940/14 602 00 Brno
Zastoupený:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84513
IČO:	03330494
DIČ:	CZ03330494
Daňový režim:	plátce DPH
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Zástupce ve věcech technických:	

**I.**

1. Smluvní strany spolu dne 01.04.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0246/2022 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí stavbu  
**„Oprava mostků přes náhon u mlýna a přes potok Leska“**
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je navýšení ceny díla o částku 186 220 Kč bez DPH z důvodu přeložky kabelu.

**II.**

1. Článek 4., odstavec 1. smlouvy o dílo se nově upravuje a mění takto:  
*„Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu č. 1 (dále jen „rozpočet“).*

**Celková cena 947 845 Kč + příslušná sazba DPH“.**

**III.**

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

**IV.**

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

*Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila RM v usnesení č.169/2022, bod č. 6990 dne 27.06.2022.*

Příloha č. 1: rozpočet

Ve Znojmě dne: 10.08.2022

Ve Znojmě dne: 04.08.2022

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

Ing. Jakub Malačka, MBA  
starosta města

.....

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■  
jednatelé