

**Dodatek č.2 k Smlouvě o dílo (SOD)**  
**zavřené na základě Občanského zákoníku**

**zhotovitel č. ....**  
**objednatel č. 0076/VŠ/2022**

**I. Smluvní strany:**

**Objednatel:**

Vysoká škola ekonomická v Praze  
se sídlem: Nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3  
zastoupená: Ing. Tomášem Zouharem, kvestorem

[REDACTED]  
IC: 61384399

DIČ: CZ61384399

Číslo datové schránky: canj9d5

Pracoviště pověřené plněním z této smlouvy: xPORT VŠE Business Accelerator

[REDACTED]  
Jeseniova 2769/208 130 00 Praha 3

**Zhotovitel:**

**MIRONSTAV s.r.o.**

se sídlem: Nákupní 389/1, Štěrboholy, 102 00 Praha 10  
zastoupená: Romanem Myronem, jednatelem

[REDACTED]  
IC: 246 96 668

DIČ: CZ24696668, plátce DPH

Číslo datové schránky: ad9sj46

Osoba pověřená jednáním ve věcech smluvních a technických:

[REDACTED]

## **II. Změny smlouvy:**

1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku V odst. 7 SOD na změně článku IV – „Doba plnění“ takto:

**Termín dokončení díla: 7.10. 2022**

### **Odůvodnění:**

Jedná se o kompenzaci doby za přerušení prací na pokyn investora z důvodu vyřešení sporných bodů v projektové dokumentaci na VZT a topení po demontáži stropů o odhalení konstrukce. Tuto časovou ztrátu se v průběhu stavby nepodařilo eliminovat.

## **III. Závěrečná ujednání:**

1. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek č.2 k SOD byl vyhotoven ve 3 (slovy: třech) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 (slovy: jednom) stejnopisu dodatku č.2.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.2 před jejím podpisem řádně a pečlivě přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran pod text smlouvy své vlastnoruční podpisy.