

Příloha č.1 **ETAPOVÝ ROZPOČET** zakázky „Kvantitativní a kvalitativní průzkum zdrojů pitné vody v jižním Moldavsku”

		Cena za aktivity dle Dodatku 2			Cena za aktivity dodatečné služby			Celková cena pro rok 2016		
ETAPY PROJEKTU	AKTIVITY v rámci projektu	CENA ZA AKTIVITY bez DPH	CENA ZA AKTIVITY včetně DPH	CENA ZA ETAPY včetně DPH	CENA ZA AKTIVITY bez DPH	CENA ZA AKTIVITY včetně DPH	CENA ZA ETAPY včetně DPH	CENA ZA AKTIVITY bez DPH	CENA ZA AKTIVITY včetně DPH	CENA ZA ETAPY včetně DPH
Rok 2016										
Etapa 5	Aktivita 1.1.1: Zajištění vstupních dat	50.000	50.000	1.778.440	0	0	0	50.000	50.000	1.778.440
	Aktivita 1.1.2: Terénní rekognoskace a dokumentace zdrojů pitné vody	110.000	110.000		0	0		110.000	110.000	
	Aktivita 1.1.3: Stanovení základních kvalitativních parametrů pitné vody	0	0		0	0		0	0	
	Aktivita 1.1.4: Zhodnocení ekologické zátíženosti území způsobené antropogenní činností	237.840	237.840		0	0		237.840	237.840	
	Aktivita 1.2.1: Zpracování odborných zpráv pro jednotlivé lokality	800.000	800.000		0	0		800.000	800.000	
	Aktivita 1.2.2: Výroba a instalace informačních tabulí	200.000	200.000		0	0		200.000	200.000	
	Aktivita 1.2.3: Seznámení místní samosprávy a veřejnosti se získanými informacemi	100.000	100.000		0	0		100.000	100.000	
	Termín pro dosažení etapy: 30. 06. 2016	Aktivita 1.2.4: Zpracování získaných dat pro GIS databázi vodních zdrojů	280.600		280.600	0		0	280.600	
Etapa 6	Aktivita 1.1.1: Zajištění vstupních dat	0	0	1.192.820	0	0	1.710.839	0	0	2.903.659
	Aktivita 1.1.2: Terénní rekognoskace a dokumentace zdrojů pitné vody	0	0		0	0		0	0	
	Aktivita 1.1.3: Stanovení základních kvalitativních parametrů pitné vody	200.260	200.260		0	0		200.260	200.260	
	Aktivita 1.1.4: Zhodnocení ekologické zátíženosti území způsobené antropogenní činností	202.160	202.160		0	0		202.160	202.160	
	Aktivita 1.2.1: Zpracování odborných zpráv pro jednotlivé lokality	471.000	471.000		835.839	835.839		1.306.839	1.306.839	
	Aktivita 1.2.2: Výroba a instalace informačních tabulí	200.000	200.000		0	0		200.000	200.000	
	Aktivita 1.2.3: Seznámení místní samosprávy a veřejnosti se získanými informacemi	50.000	50.000		0	0		50.000	50.000	
	Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2016	Aktivita 1.2.4: Zpracování získaných dat pro GIS databázi vodních zdrojů	69.400		69.400	0		0	69.400	
	Aktivita 1.2.5: Zpracování regionálních zpráv - 7 ks	0	0	875.000	875.000	875.000	875.000			
CELKEM		2.971.260	2.971.260	2.971.260	1.710.839	1.710.839	1.710.839	4.682.099	4.682.099	4.682.099