



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 29. 11. 2021 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen „**Smlouva**“)

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni

sídlo: Husova 654/3, 301 00 Plzeň
jednající: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., děkan Lékařské fakulty v Plzni
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
datová schránka: piyj9b4
(dále jen „**Objednatel**“)

1.2 Zhotovitel:

PKF APOGEO Esteem, a.s.

sídlo: Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha
jednající (jméno, funkce): Ing. Pavel Tůma, Ph.D., předseda představenstva
IČO: 261 03 451
DIČ: CZ 261 03 451
datová schránka: 6sp78u

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel s Objednatelem dále společně jako „**Strany**“ a každý samostatně jako „**Strana**“).

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Strany ve smyslu čl. 9.7 Smlouvy tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“):

2 Účel dodatku

2.1 Tento dodatek je uzavírán v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), v souvislosti se vznikem potřeby změny rozsahu předmětu plnění nutného k zajištění účelu díla.

2.2 Změny rozsahu díla sjednané tímto dodatkem nemění celkovou povahu veřejné zakázky.



**UNIVERZITA KARLOVA
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI**

Husova 654/3, 301 00 Plzeň
IČO: 00216208

3. Vymezení rozsahu změn

- 3.1 Z důvodu požadavků objednatele vyvolaných především průzkumem trhu potenciálních investorů se Strany dohodly na sloučení položek „LF PI – Pavlovův pavilon“ a „LF PI – pozemky lidická“ uvedených v příloze č. 1 Smlouvy a s tím spojenou změnu ceny díla. Tyto změny jsou specifikovány příloze č. 1 tohoto dodatku a čl. 4. tohoto dodatku.
- 3.2 Strany se dále dohodly na upřesnění termínu dokončení a předání druhé fáze díla.

4. Změna ceny díla

- 4.1 V důsledku změny rozsahu závazku ze Smlouvy sjednané tímto dodatkem se Strany dohodly na změně ujednání v čl. 3.1 Smlouvy o celkové ceně díla tak, že nově zní:

„Celková cena za provedení díla činí 220 000,- Kč bez DPH z toho:

112 300,- Kč bez DPH za provedení první fáze díla

107 700,- Kč bez DPH za provedení druhé fáze díla.“

- 4.2 V důsledku změny rozsahu závazku ze Smlouvy sjednané tímto dodatkem se Strany dohodly na změně ujednání v čl. 3.2 Smlouvy o ceně za jednotlivé položky, že nově zní:

Nemovitost	Cena v Kč bez DPH	
	První fáze	Druhá fáze
LF PI – děkanát (Husova 654/3, 657/3a, Plzeň), parcelní č. 10117 - 10120	31 600	20 400
LF PI – Procháskův pavilon (Karlovarská 585/48, Plzeň), parcelní č. 11583 - 11585, 11586/1, 11586/5, 11586/4, 11586/36	31 600	20 400
LF PI – Pavlovův pavilon (Lidická 517/1, Plzeň), parcelní č. 11580, 11581, 11582, 11549/2 - 11549/9	49 100	66 900

5. Změna termínu plnění

- 5.1 Z důvodů upřesnění termínu dokončení druhé fáze díla se Strany dohodly na změně ujednání v čl. 4.1 Smlouvy tak, že nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo a v požadované kvalitě a rozsahu jej předat objednateli. Zhotovitel se zavazuje dokončit první fázi díla do 4 měsíců ode dne účinnosti smlouvy.

Druhou fází se zhotovitel zavazuje dokončit v požadované kvalitě a rozsahu ke dni 30. 9. 2022 (datum ocenění) a takto dokončené dílo předá zhotovitel objednateli nejpozději 17. 10. 2022. Objednatel se zavazuje dílo převzít a za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu dle čl. 3.1 této smlouvy.



Předmět díla se oceňuje ve stavu ke dni 30. 9. 2022“


6. Závěrečná ustanovení

- 6.1 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven na základě dohody Stran elektronicky.
- 6.2 Všechna ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- 6.3 Strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 6.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu Stranami. Účinnost tohoto Dodatku č. 1 nastává dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., přičemž Zhotovitel s tímto uveřejněním souhlasí. Odeslání tohoto Dodatku č. 1 do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po jeho podpisu Stranami.

Přílohy:


- 1. Příloha č. 1 – změny předmětu plnění

Za Objednatele



Lékařská fakulta v Plzni
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
děkan

Za Zhotovitele



PKF APOGEO Esteem, a.s.
Ing. Pavel Tůma, Ph.D.
předseda představenstva

Příloha č. 1 - Seznam nemovitostí

Pozemky

Budovy

Parcelní číslo/a v katastrálním území Plzeň	Název objektu	Adresa	Poznámka
10117 - 10120	LF PI - děkanát	Plzeň, Husova 3/654, 657	
11583 - 11585, 11586/1, 11586/4, 11586/5, 11586/36	LF PI - Procházkův pavilon	Plzeň, Karlovarská 48/585	
11580, 11581, 11582, 11549/2 - 11549/9	LF PI - Pavlovův pavilon	Plzeň, Lidická 1/517	