

**Dodatek č. 4  
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**Úpravy elektronického systému spisové služby SÚJB**

Č. j. smlouvy objednatele	SÚJB/VZ/428/2020
Číslo smlouvy objednatele	05/200001
Číslo smlouvy zhotovitele	SDB202001

**Smluvní strany**

Objednatel	<b>Česká republika - Státní úřad pro jadernou bezpečnost</b>
Sídlo	Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1
IČO	48136069
DIČ	není plátcem DPH
Zastoupený	Ing. Danou Drábovou, Ph.D., předsedkyní úřadu
Bankovní spojení	ČNB Praha
Číslo účtu	3808881/0710

**a**

Zhotovitel	<b>BIOS – služby výpočetní techniky, s.r.o.</b> zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 9117 ze dne 24. 4. 1992
Sídlo	Lidečská 132/5, 155 21 Praha 5 – Zličín
IČO	45271623
DIČ	CZ45271623
Zastoupený	Ing. Janem Olšanským, jednatelem společnosti
Bankovní spojení	ČSOB, a.s.
Číslo účtu	173445710/0300

**tímto uzavírají následující dodatek ke SMLOUVĚ O DÍLO – Úpravy elektronického systému spisové služby SÚJB.**

**I. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Objednatel a zhotovitel mezi sebou dne 14. 2. 2020 uzavřeli smlouvu o dílo spočívající v úpravách elektronického systému spisové služby SÚJB podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě realizovaného zadávacího řízení, zahájeného dne 22. listopadu 2019, systémové číslo NEN N006/19/V00032993 (dále jen „smlouva“).
2. V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vznikla potřeba dodatečných služeb (víceprací), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve smlouvě. Účelem dodatečných služeb je zvýšení kvality uživatelského prostředí a uživatelské přívětivosti práce s elektronickou spisovou službou SÚJB, jehož potřeba vyvstala v důsledku a v průběhu správné implementace díla zhotovitelem.

3. Tyto dodatečné vícepráce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemění ekonomickou rovnováhu závazku z této smlouvy ve prospěch zhotovitele a nevedou k významnému rozšíření rozsahu plnění předmětu smlouvy.
4. Hodnota změny smlouvy (vícepráce) nepřekročí 10 % původní celkové ceny díla uvedené v článku III. odst. 3.1 smlouvy.

## **II. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy formou úpravy jejího předmětu o vícepráce a s tím související změny ceny díla. V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě celkové ceny díla v rozsahu víceprací podrobně specifikovaných v příloze tohoto dodatku.

Cena víceprací Etapy 3 díla činí 129 000,- Kč bez DPH

Celková cena díla se z tohoto důvodu změní a činí 5 879 000,- Kč bez DPH, tj. 7 113 590,- Kč s DPH.

## **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Objednatel se zavazuje uveřejnit tento dodatek podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého obsahu tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha:  
Soupis víceprací Etapy 3
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze, dne (dnem el. podpisu)  
Objednatel

V Praze, dne (dnem el. podpisu)  
Zhotovitel

.....  
Ing. Dana Drábová, Ph.D.  
předsedkyně SÚJB

.....  
Ing. Jan Olšanský  
jednatel

Příloha - Soupis víceprací Etapy 3

Název a popis víceprací Etapy 3	Cena v Kč bez DPH
<p><b>1. Možnost odesílat přílohu, která není ve výstupním formátu</b>            Příjemci bude vždy (povinně) odeslána příloha ve výstupním formátu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Úprava karty dokumentu:               <ul style="list-style-type: none"> <li>-- evidence uložené přílohy,</li> <li>-- volba rozsahu a formátů odchozí datové zprávy.</li> </ul> </li> <li>- Uživatel při vytváření stejnopisu bude mít možnost označit přílohy, které chce odeslat také ve zdrojovém formátu:               <ul style="list-style-type: none"> <li>-- jedná se o dokumenty, které po konverzi do PDF nejsou rozumně využitelné, například soubory Excel,</li> <li>-- doplnění možnosti odeslat zdrojový dokument lze pouze před odesláním stejnopisu,</li> <li>-- automaticky bude nastaveno odeslání pouze výstupního formátu.</li> </ul> </li> </ul>	86 000
<p><b>2. <u>Úprava modulu pro podepisování v SSL</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Do každého dokumentu podepisovaného v rámci SSL:               <ul style="list-style-type: none"> <li>-- s prvním podpisem vytvořit novou poslední stránku,</li> <li>-- do této stránky umisťovat podpisová pole (obdobně jako je např. konverzní doložka),</li> <li>-- podpisová pole budou umisťována zleva doprava, shora dolů,</li> <li>-- obsah podpisového pole: osoba (jméno a příjmení), datum a čas.</li> </ul> </li> </ul>	43 000