

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 4. 2022

1. Smluvní strany :

1.1. Objednatel :

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČ: 00275336

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města

telefon: 494 509 100

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

Ing. Jan Skořepa, starosta města

telefon: 494 509 100, 739 409 181

e-mail: jan.skorepa@rychnov-city.cz

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Milan Bělka a Milada Hájková, odbor správy nemovitostí

telefon: 494 509 160 nebo 494 509 166, 602 114 822 nebo 771 233 391

e-mail: milan.belka@rychnov-city.cz, milada.hajkova@rychnov-city.cz

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

REMING, s. r. o.

Sídlo: Soukenická 1176, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 47454687

Zastoupena Ing. Stanislav Černý, jednatel firmy

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci králové, oddíl C, č. vl. 3632

Telefon: [REDACTED]

Bank. spojení: 19-1366310227/0100

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z .č. 89/2012 Sb., v platném znění tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 4. 2022. na akci „stavební úpravy ve ŠJ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1229, 516 01 Rychnov nad Kněžnou pro výměnu chladících boxu a zvětšení studené kuchyně.

Na základě dohody smluvních stran se doplňují nebo mění následující body smlouvy o dílo:

4. Cena díla a platební podmínky:

4.1. Cena díla se navýší o částku 169 500,- Kč bez DPH-, výměna chladicích boxu, zvětšení studené kuchyně.

Vícepráce:

-dle přiložené cenové nabídky.

Výměna chladicích boxu

původní cena díla dle SOD bez DPH	280 200,-Kč
cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	123 000,- Kč
cena celkem bez DPH.....	403 200,-Kč
DPH 21%.....	84 672- Kč
Celkem.....	487 872- Kč

Zvětšení studené kuchyně

původní cena díla dle SOD bez DPH	361 300,-Kč
cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	46 500,- Kč
cena celkem bez DPH.....	407 800,- Kč
DPH 21%.....	85 638- Kč
Celkem.....	493 438,-Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Závěrečná ujednání:

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 29. 8. 2022 číslo usnesení 450/2022.

Tento dodatek smlouvy o dílo bude v souladu se z. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění , uveřejněn v registru smluv . Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu v souladu se z. č. 340/2015 Sb. , o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv , uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění.

Smluvní strany dodatek č. 1 přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 30.8.2022 V Rychnově nad Kněžnou dne 30.8.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa

.....
za Ing. Stanislav Černý,
jednatel firmy