

FAKTURA - daňový doklad

22011

Dodavatel: B-STAV Třebíč s.r.o. C.Boudy 605/6 674 01 Třebíč Telefon: 602556337 E-mail: petr.urban@b-stav.eu WWW: IČO: 25553003 DIČ: CZ25553003 Zapsán u: u OR vedeného Krajským soudem Brno Dne: 3.2.1999 Zn.: C,32946 Dodavatel je plátce DPH	Účet: 6094163309/0800 Spec.sym.: IBAN: CZ240800000006094163309 SWIFT: Adresa b.:	Evidenční číslo dokladu: vf22011 Konstantní symbol: 0308 Objednávka: Vystavil: Marcela Štanclová Odběratel: IČO: 00290661 DIČ: CZ00290661 Městys Vladislav Vladislav 76 675 01 Vladislav
--	--	---

Příjemce:	Datum splatnosti: 2.7.2022 Způsob úhrady: Bankovním převodem Okamžik vystavení: 2.6.2022 Datum uskutečnění plnění / platby: 31.5.2022 Způsob dopravy:
-----------	---

Označení dodávky	ceny jsou uvedeny bez DPH	Množství	Sleva %	Jedn. cena	Cena celkem	DPH
Fakturuje práce za měsíc květen 2022 na akci:						
Stavební úpravy domu č.p. 198, Vladislav		1,000	0	711 241,74	711 241,74	21%

sazba DPH	bez daně celkem	daň celkem	s daní
základní 21%	711 241,74	149 360,77	860 602,51
snížená 15%	0,00	0,00	0,00
2.snížená 10%	0,00	0,00	0,00
--	0,00		
cena celkem	711 241,74	149 360,77	860 602,51

Celkem k úhradě 860 602,51 Kč



QR Platba+F

B-STAV Třebíč s.r.o. [®]
 C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
 IČ: 255 53 003, DIČ: CZ25553003
 mob.: 602 556 337
 e-mail: petr.urban@b-stav.eu

Položkový rozpočet stavby - práce za měsíc květen 2022

Stavba: **Stavební úpravy domu č.p.198, Vladislav**

Objednatel: **Městys Vladislav** IČO: **00290661**
Vladislav 76, 675 01 DIČ:

Zhotovitel: **B-STAV Třebíč s.r.o.** IČO: **25553003**
C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč DIČ: **CZ25553003**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			570 967,11
PSV			140 274,63
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			711 241,74

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	711 241,74 CZK
Základní DPH	21 %	149 360,77 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **860 602,51 CZK**

v Třebíči

dne 31.05.2022

B-STAV Třebíč s.r.o.
 C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
 IČ: 255 53 003, DIČ: CZ25553003
 mob.: 602 556 337
 e-mail: petr.urban@b-stav.eu

Petr Urban
 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí - práce za měsíc květen 2022

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Stavební úpravy domu	0,00	711 241,74	149 360,77	860 602,51	100
1	SO 01 - rekonstrukce bytu ve 2.NP	0,00	70 757,00	14 858,97	85 615,97	10
2	SO 02 Zateplení objektu	0,00	640 484,74	134 501,80	774 986,54	90
Celkem za stavbu		0,00	711 241,74	149 360,77	860 602,51	100

Rekapitulace dílů - práce za měsíc květen 2022

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			566 779,77	80
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 187,34	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			1 183,20	0
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			0,00	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			0,00	0
730	Ústřední vytápění	PSV			0,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			0,00	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			43 765,43	6

766	Konstrukce truhlářské	PSV			70 400,00	10
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			24 569,00	3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00	0
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			357,00	0
781	Obklady keramické	PSV			0,00	0
783	Nátěry	PSV			0,00	0
784	Malby	PSV			0,00	0
M21	Elektromontáže	MON			0,00	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			0,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	0
Cena celkem					711 241,74	100

B-STAV Třebíč s.r.o.[®]
C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
IČ: 255 53 003, DIČ: CZ25553003
mob.: 602 556 337
e-mail: petr.urban@b-stav.eu



Položkový rozpočet - práce za měsíc květen 2022

S:	Stavební úpravy domu č.p.198, Vladislav
O:	Stavební úpravy domu
R:	1 SO 01 - rekonstrukce bytu ve 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	310239211	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	0,00000	4 525,00	0,00
2	310271520	Zazdívka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice	m3	0,00000	8 015,00	0,00
3	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	0,00000	5 985,00	0,00
4	317944313	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.16	t	0,00000	51 220,00	0,00
5	342256253	Příčka z tvárcí pórobetonových PORFIX tl. 100 mm	m2	0,00000	704,00	0,00
6	346244351	Obezdvíka koupelňových van tl. 6,5 cm s použitím suché maltové směsi	m2	0,00000	796,00	0,00
7	346244381	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	0,00000	837,00	0,00
8	413232211	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm	kus	0,00000	129,00	0,00
9	342264051	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	0,00000	802,00	0,00
10	342264051	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	0,00000	848,00	0,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				0,00
11	612409991	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	0,00000	83,90	0,00
12	612421615	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	0,00000	242,50	0,00
13	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	0,00000	452,50	0,00
14	612474410	Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk	m2	0,00000	232,00	0,00
15	612481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	0,00000	186,00	0,00
16	622901110	Očištění po opravách,spárovaných ploch	m2	0,00000	102,00	0,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				0,00
17	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	0,00000	115,00	0,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00
18	952901114	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	0,00000	142,00	0,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00
19	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	0,00000	17,60	0,00
20	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	0,00000	398,50	0,00
21	971038691	Vybourání otvorů cihly duté pl. 4 m2, nad 15 cm	m3	0,00000	1 228,00	0,00
22	973031344	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 15 cm	kus	0,00000	312,50	0,00
23	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	0,00000	91,30	0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00
24	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,00000	294,50	0,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				0,00
25	711212002	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	0,00000	513,00	0,00
26	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,00000	1 093,00	0,00
Díl: 713		Izolace tepelné				0,00
27	713134211	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů parotěsná zábrana (SDK podhled)	m2	0,00000	78,90	0,00
28	63151404	Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 80 mm (SDK podhled)	m2	0,00000	155,00	0,00
29	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,00000	1 030,00	0,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				0,00
30	72101	Kanalizace splašk. (viz. příložený rozpočet Herynek)	soubor	0,00000	18 447,00	0,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				0,00
31	72201	Rozvody vody (viz. příložený rozpočet Herynek)	soubor	0,00000	14 488,00	0,00

Položkový rozpočet - práce za měsíc květen 2022

S:	Stavební úpravy domu č.p.198, Vladislav
O:	Stavební úpravy domu
R: 1	SO 01 - rekonstrukce bytu ve 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	7251	Kompletace (viz. příložený rozpočet Herynek)	soubor	0,00000	28 343,00	0,00
Díl: 730 Ústřední vytápění						0,00
33	7301	Vytápění vč.radiátorů (viz. příložený rozpočet Herynek)	soubor	0,00000	101 315,00	0,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské						0,00
34	635211312	Podlaha Cetris desky 2x12mm s EPS, s izolací EPS tl. 20 mm	m2	0,00000	1 173,00	0,00
35	762526130	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm	m2	0,00000	92,00	0,00
36	762523104	Položení podlah hoblovaných na sraz z prken včetně dodávky, prkna hoblovaná tl. 24 mm	m2	0,00000	436,00	0,00
37	762522811	Demontáž podlah s polštářů z prken tl. do 32 mm	m2	0,00000	95,40	0,00
38	762595000	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	0,00000	229,50	0,00
39	762811811	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	0,00000	39,10	0,00
40	60515212	Hranol SM/JD 1 12x12 délka 300-600 cm	m3	0,00000	7 935,00	0,00
41	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,00000	1 447,00	0,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						70 400,00
42	76601	Dodávka + montáž vni. dveří 800/1970 mm, CPL, barva bílá vč. dřevěných obložkových zárubní (m.210 - 211)	kus	6,00000	9 200,00	55 200,00
43	76603	Dodávka + montáž vstupních dveří do bytu EW30 DP3 s protipožár. ocel.zárubní 900/1970 mm	kus	1,00000	15 200,00	15 200,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						0,00
44	771101116	Vyrovnaní podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm	m2	0,00000	171,50	0,00
45	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	0,00000	50,10	0,00
46	771570014	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm	m2	0,00000	1 224,00	0,00
47	23521593	samonivelační stěrka - dodávka	kg	0,00000	19,70	0,00
48	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,00000	602,00	0,00
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové						357,00
49	771577133	Lišta nerezová přechodová	m	0,85000	420,00	357,00
50	775540040	Podlaha lamelová, nášlap vinyl, podložka vč.soklíku	m2	0,00000	1 761,00	0,00
Díl: 781 Obklady keramické						0,00
51	781495111	Penetrace podkladu obkladu	m2	0,00000	30,30	0,00
52	781497131	Lišta nerezová ukončovacích k obkladům profil RIA, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	0,00000	527,00	0,00
53	781475114	Obklad vnitřní keram., tmel	m2	0,00000	1 199,00	0,00
54	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	0,00000	3,65	0,00
Díl: 783 Nátěry						0,00
55	783782205	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	0,00000	68,00	0,00
Díl: 784 Malby						0,00
56	784191201	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	0,00000	22,80	0,00
57	784195112	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	0,00000	55,60	0,00
Díl: M21 Elektromontáže						0,00
58	2101	Elektroinstalace (viz. příložený rozpočet EL-PROF.CZ)	soubor	0,00000	88 629,00	0,00
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení						0,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						0,00
59	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,00000	168,50	0,00
60	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,00000	362,50	0,00
61	979083111	Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m	t	0,00000	42,20	0,00
62	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,00000	336,50	0,00
63	979083191	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	0,00000	26,60	0,00
64	979990103	Poplatek za skládku suti	t	0,00000	1 363,00	0,00


Položkový rozpočet - práce za měsíc květen 2022

S:	Stavební úpravy domu č.p.198, Vladislav
O:	Stavební úpravy domu
R: 1	SO 01 - rekonstrukce bytu ve 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				0,00
65	08	D+M plastového okna do bytu 2.NP 710 x 1120 mm (OK.4) vč.plast.parapetu	ks	0,00000	5 557,00	0,00
66	09	D+M plastového okna do bytu 2.NP 1800 x 1800 mm (OK.5) vč.plast.parapetu	ks	0,00000	20 024,00	0,00
Celkem						70 757,00

Poznámky uchazeče k zadání

 **B-STAV** Třebíč s.r.o.²
 C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
 IČ: 255 53 003, DIČ: CZ25553003
 mob.: 602 556 337
 e-mail: petr.urban@b-stav.eu



Položkový rozpočet - práce za měsíc květen 2022

S:	Stavební úpravy domu č.p.198, Vladislav
O:	Stavební úpravy domu
R: 2	SO 02 Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				566 779,77
1	602023193	Penetrace stěn	m2	160,90000	126,00	20 273,40
2	622311523	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 120 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	30,00000	1 619,00	48 570,00
3	622422321	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 30 %	m2	130,90000	245,50	32 135,95
4	629991011	Zakrytí otvor fólie+páska	m2	25,60690	25,40	650,42
5	622300032RAF	KZS s miner.vatou, plocha s otvory, budovy nad 6 m desky fasádní minerální vlna tl. 160 mm, lešení	m2	210,00000	2 215,00	465 150,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 187,34
6	968061113	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	0,00000	21,10	0,00
7	968061126	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	2,00000	31,60	63,20
8	968062355	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 2 m2	m2	0,00000	267,00	0,00
9	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,58340	250,50	396,64
10	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	4,08250	236,50	965,51
11	978015241	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %	m2	130,90000	21,10	2 761,99
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00
12	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,00000	294,50	0,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				1 183,20
13	711112001	Izolace proti vlhkosti svís. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	25,50000	46,40	1 183,20
14	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,00000	1 093,00	0,00
Díl: 713		Izolace tepelné				0,00
15	713121121	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá (PŮDA)	m2	0,00000	75,60	0,00
16	63153785	Deska z minerální vlny STEPROCK ND 1000x600x 50 mm polotuhá, podlahová (PŮDA)	m2	0,00000	350,50	0,00
17	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,00000	1 030,00	0,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				0,00
18	635212161	Podlaha Cetris PD, desky tl.22 mm, vč.dodávky, nos.ploš.podkl. (PŮDA)	m2	0,00000	782,00	0,00
19	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,00000	1 447,00	0,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				43 765,43
20	764898221	Odpadní trouby kruhové, D 120 mm z poplast.plechu	m	23,70000	512,00	12 134,40
21	764898211	Žlab podokapní půlkruhový R, velikost 150 mm z poplast.plechu	m	0,00000	439,50	0,00
22	764898201	Kotlík žlabový, vel.žlabu 150 mm z poplast.plechu	kus	0,00000	481,00	0,00
23	764898304	Oplechování parapetů, rš 450 mm plech tl. 0,5 mm, povrchová úprava PE	m	33,78000	840,00	28 375,20
24	764352801	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 45°	m	0,00000	38,90	0,00
25	764410880	Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm	m	33,78000	51,40	1 736,29
26	764454802	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	23,70000	40,90	969,33
27	998764102	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,26774	2 055,00	550,21
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				24 569,00
28	01	D+M plastové dveře do společných prostor 1040 x 2750 mm (DV.1)	ks	1,00000	24 569,00	24 569,00
29	02	D+M plastové dveře do poštovního úřadu 1040 x 2750 mm (DV.2)	ks	0,00000	26 353,00	0,00
30	03	D+M plastové dveře do společných prostor 1050 x 2250 mm (DV.3)	ks	0,00000	23 940,00	0,00
31	04	D+M plastové dveře do skladu z dvorní strany 780 x 2030 mm (DV.4)	ks	0,00000	20 704,00	0,00
32	05	D+M plastového okna do poštovního úřadu 1110 x 1780 mm (OK.1) vč.plast.parapetu	ks	0,00000	12 396,00	0,00

Položkový rozpočet - práce za měsíc květen 2022

S:	Stavební úpravy domu č.p.198, Vladislav
O:	Stavební úpravy domu
R:	2 SO 02 Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	06	D+M plastového okna do poštovního úřadu 990 x 1780 mm (OK.2) vč.plast.parapetu	ks	0,00000	11 857,00	0,00
34	07	D+M plastového okna na podestu schodiště 2330 x 1900 mm (OK.3) vč.plast.parapetu	ks	0,00000	25 157,00	0,00
35	091	D+M plastového okna na podestu schodiště 2.NP - půda 1280 x 1680 mm (OK.6) vč.plast.parapetu	ks	0,00000	14 886,00	0,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						0,00
36	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,00000	168,50	0,00
37	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,00000	362,50	0,00
38	979083111	Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m	t	0,00000	42,20	0,00
39	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,00000	336,50	0,00
40	979083191	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	0,00000	26,60	0,00
41	979990103	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	0,00000	1 363,00	0,00

Celkem						640 484,74
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

B-STAV Třebíč s.r.o.[®]
 C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
 IČ: 255 53 003, DIČ: CZ25553003
 mob.: 602 556 337
 e-mail: petr.urban@b-stav.eu

