

FAKTURA - daňový doklad

22012

Dodavatel: B-STAV Třebíč s.r.o.
C.Boudy 605/6
674 01 Třebíč

Evidenční číslo dokladu: vf22012
Konstantní symbol: 0308 Variabilní symbol: 22012
Objednávka: Související doklad:
Vystavil: Marcela Štanclová

Telefon: 602556337
E-mail: petr.urban@b-stav.eu
WWW:
IČO: 25553003
DIČ: CZ25553003

Odběratel: IČO: 00290661 DIČ: CZ00290661

Zapsán u: u OR vedeného
Krajským soudem Brno
Dne: 3.2.1999
Zn.: C,32946

Účet: 6094163309/0800
Spec.sym.:
IBAN: CZ2408000000006094163309
SWIFT:
Adresa b.:

Městys Vladislav
Vladislav 76
675 01 Vladislav

Dodavatel je plátce DPH

Příjemce:

Datum splatnosti: 2.7.2022
Způsob úhrady: Bankovním převodem
Okamžik vystavení: 2.6.2022
Datum uskutečnění plnění / platby: 31.5.2022
Způsob dopravy:

Označení dodávky ceny jsou uvedeny bez DPH

Množství Sleva % Jedn. cena Cena celkem DPH

Fakturujeme práce za měsíc květen 2022 na akci:
Stavební úpravy domu č.p. 198, Vladislav - další stavební práce
dle požadavků investora

1,000 0 67 184,00 67 184,00 21%

sazba DPH	bez daně celkem	daň celkem	s daní
základní 21%	67 184,00	14 109,00	81 293,00
snížená 15%	0,00	0,00	0,00
2.snížená 10%	0,00	0,00	0,00
--	0,00		
cena celkem	67 184,00	14 109,00	81 293,00

Celkem k úhradě

81 293,00 Kč



QR Platba+F

B-STAV Třebíč s.r.o.
C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
IČ: 255 53 003, DIČ: CZ25553003
mob.: 602 556 337
e-mail: petr.urban@b-stav.eu

B - STAV Třebíč s.r.o.

Akce: "Oprava domu č.p.198, obec Vladislav - další stavební práce dle požadavků investora za květen 2022"

	Prováděná práce	MJ	počet MJ	Kč/MJ	Kč celkem bez DPH
	Další stavební práce				
1	demontáž stávajících železných mříží okna pošta	ks	4	150	600,00
2	demontáž zámkové dlažby kvůli osazení soklu	bm	20	120	2400,00
3	osekání soklu u štítu budovy do ulice - alit pásy včetně hrubého zdíva	m2	8	150	1200,00
4	omítnání zdíva u štítu budovy do ulice	m2	8	242,5	1940,00
5	výkop zeminy pro osazení zateplovacího systému - sokl, XPS, zpětný zához, terénní úpravy	bm	6,5	395	2567,50
6	vyrovnaní štítu (ulice) (podlepení stávajícího KZS polystyrenem tl. 2, 3, 4 cm, lepidlo, pěna)	m2	25	530	13250,00
7	nalepení zábran proti plectu, včetně dodávky lepidla Mamut glue	bm	20	65	1300,00
8	dodávka XPS polystyrenu - rozpočet tl.12 cm, skutečnost tl.14 cm, rozdíl cen	m2	51,5	110	5665,00
9	rozebrání stávající střechy (venkovní přístřešek ze dvora) pro lešení	kpl	1	850	850,00
	Další stavební práce celkem				29772,50
	Klempířské práce				
10	parapety tažené cukrárna, materiál + práce	bm	3,65	1891	6902,15
	oplechování parapetů, rš 450 mm plech tl.0,5 mm, povrchová úprava PE, rozpočet 33,78 m,				
11	skutečnost 35 m, rozdíl 1,22	bm	1,22	840	1024,80
12	lišta štít z ulice, materiál práce	bm	7	420	2940,00
13	lemování a zkrácení žlabu - štít do ulice u sousedů	kpl	1	950	950,00
14	nový svod u sousedů - odpadní trubky kruhové	bm	7	512	3584,00
	Klempířské práce celkem				15400,95
	EL-PROF.CZ				
	venkovní prostory, vícepráce po el.revizí				
15	doplnění stávajícího rozvaděče pro společné prostory	kpl	1	2230	2230,00
16	kabel CYKY-J 3x1,5	bm	22	16,8	369,60
17	instalační materiál	kpl	1	630	630,00
18	montážní práce	kpl	1	1950	1950,00
19	doprava	km	60	11	660,00
	venkovní prostory, etapa č.II				
20	rozvaděč na povrch s ištěním a zásuvkami 230V/400V	ks	1	3300	3300,00
21	vystrojení stávajícího rozvaděče pro společné prostory	kpl	1	2850	2850,00
22	instalační materiál	kpl	1	950	950,00
23	montážní práce	kpl	1	2830	2830,00
24	revize elektro včetně protokolu	kpl	1	1000	1000,00
25	doprava	km	40	11	440,00
26	zednické práce pro elektro (vysekání rýh, zaomítní, prostory zdí atd. materiál+práce)	kpl	1	4150	4150,00
	EL-PROF.CZ celkem				21359,60
27	MARVAL - lišta nerezová přechodová - rozpočet 0,85 m, skutečnost 2,4 m, rozdíl 1,55 m	bm	1,55	420	651,00
	Cena celkem bez DPH po zaokrouhlení				67 184 Kč
	DPH 21%				14 109 Kč
	Cena celkem včetně DPH				81 293 Kč

V Třebíči 31.5.2022

Vypracoval: Petr Urban

B - STAV Třebíč s.r.o.
C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
Tel: 602 556 337
E-mail: petr.urban@b-stav.eu

IČ: 25553003
DIČ: CZ2553003940
č. úč: 6094163309/0800

B-STAV Třebíč s.r.o.
C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
IČ: 255 53 003, DIČ: CZ2553003
mob.: 602 556 337
e-mail: petr.urban@b-stav.eu