

FAKTURA

DAŇOVÝ DOKLAD

evidenční číslo :

2216153

DODAVATEL IČ: 25563114 DIČ: CZ25563114
 SOFI stav, s.r.o.
 Rudíkov 86
 675 05 Rudíkov
 Č.úctu : 154617396/0300
 Banka : ČSOB
 IBAN:

ODBĚRATEL
 Druh dodávky(kód):
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka :
 Dodávkový příkaz :
 IČ: 00290661 DIČ: CZ00290661

SWIFT:

Odběratel:

Městys Vladislav
 Vladislav 76
 675 01 Vladislav

Adresát:

Městys Vladislav
Vladislav 76
675 01 Vladislav

Příjemce:

Konečný příj. :
 Způsob dopravy:
 Jedn.vysklad. :
 Čís.jednotky: 0000
 Místo určení:

Dodací podmínky:

Den splatnosti : 14.12.2021
 Důvod zkrácení splatnosti:
 Forma úhrady: převodní příkaz
 Datum vystavení daňového dokladu: 30.11.2021
 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.11.2021

Zdanitelné plnění

Cena/j.bez DPH Množství

Kč bez daně DPH

Za provedené práce na akci "Úprava veřejných prostor Hostákov"
 vá na základě "Smlouvy o dílo" účtujeme:

- viz zjišťovací protokol č.2	264815.07	1.00 Kč	264815.07	21 %
- vícepráce odsohlasené (viz příloha)	289532.41	1.00 Kč	289532.41	21 %
		Celkem :	554347.48	

Celkem za fakturu: Základ daně	Sazba daně	Daň
554347.48	Základní 21 %	116412.97

Cena bez daně: 554347.48 Daň: 116412.97 Cena celkem: 670760.45 Kč

Počet příloh:

Vystavil: Helena Dvořáková

tel.:

E-mail :


Fakturu převzal dne :



www : Razítko

Spis.zn : Kraj.obch.soud v Brně, oddíl C, vložka 33848 a podpis:

Zpracováno programem ÚOK firmy Organizační kancelář



**Zjišťovací protokol č. 2 o provedených pracích
za sledované období 01.11.2021 - 30.11.2021**

Stavba: **21001 Úprava veřejných prostor Hostákov**

Zhotovitel: SOFI stav, s.r.o.
86
67505 Rudíkov
Objednatel: Městys Vladislav
76
67501 Vladislav

IČ: 25563114
DIČ: CZ25563114
IČ: 00290661
DIČ:


Měna: CZK	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro sníženou sazbu	0,00	0,00	0,00	0,00
Snížená daň	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro základní sazbu	611 232,27	346 417,20	264 815,07	0,00
Základní daň	128 358,78	72 747,61	55 611,16	0,00
Celkem za stavbu bez DPH	611 232,27	346 417,20	264 815,07	0,00
DPH celkem	128 358,78	72 747,61	55 611,16	0,00
Zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za stavbu s DPH	739 591,05	419 164,81	320 426,23	0,00

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 30.11.2021 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

V Rudíkově dne 06.12.2021

Vypracoval:



Za zhotovitele




Za objednatele

Městys VLADISLAV
Vladislav 76
675 01 VLADISLAV
IČ: 00290661 Tel: 530 306 117

Rekapitulace objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
SO-01	Altán - přístavba	327 390,69	161 827,84	165 562,85	0,00
21001-01	Altán - přístavba	327 390,69	161 827,84	165 562,85	0,00
SO-02	Zázemí pro kulturní akce	261 829,00	162 576,78	99 252,22	0,00
21001-02	Zázemí pro kulturní akce	261 829,00	162 576,78	99 252,22	0,00
SO-11	Dešťové hospodářství	22 012,58	22 012,58	0,00	0,00
21001-11	Dešťové hospodářství	22 012,58	22 012,58	0,00	0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	20 509,88	20 509,88	0,00	0,00
2	Základy a zvláštní zakládání	114 030,89	114 030,89	0,00	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	82 065,60	82 065,60	0,00	0,00
4	Vodorovné konstrukce	19 238,87	19 238,87	0,00	0,00
6	Úpravy povrchu, podlahy	42 633,87	0,00	42 633,87	0,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	6 389,88	0,00	6 389,88	0,00
62	Úpravy povrchů vnější	46 874,00	0,00	46 874,00	0,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	17 423,80	0,00	17 423,80	0,00
64	Výplně otvorů	22 690,61	0,00	22 690,61	0,00
94	Lešení a stavební výtahy	22 857,40	5 024,00	17 833,40	0,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	4 582,00	0,00	4 582,00	0,00
96	Bourání konstrukcí	41 931,86	41 931,86	0,00	0,00
99	Staveništní přesun hmot	29 919,55	5 149,14	24 770,41	0,00
710	Parozábrana	9 156,35	0,00	9 156,35	0,00
762	Konstrukce tesařské	58 466,96	58 466,96	0,00	0,00
764	Konstrukce klempířské	61 163,58	0,00	61 163,58	0,00
767	Konstrukce zámečnické	5 459,00	0,00	5 459,00	0,00
783	Nátěry	0,00	0,00	0,00	0,00
784	Malby	5 838,17	0,00	5 838,17	0,00

Zjišťovací protokol č.: 2

Za období: 01.11.2021 - 30.11.2021

List č.: 3

Stavba: 21001 Úprava veřejných prostor Hostákov

Objekt: SO-01 Altán - přístavba

Rozpoč... 21001-01 Altán - přístavba

Poř. Číslo	MJ	Cena/MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Název		CZ-CPA	Cena	Cena	Cena	Cena
			Množství	Množství	Množství	Množství
Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy		42 633,87	0,00	42 633,87	0,00
8	602011202R00 m2	69,40	6 223,79	0,00	6 223,79	0,00
	Postřík cementový Cemix 052 strojně		89,68000	0,00000	89,68000	0,00000
9	602011211RT3 m2	266,00	23 854,88	0,00	23 854,88	0,00
	Omitka jádrová Cemix 012 strojně, tloušťka vrstvy 20 mm		89,68000	0,00000	89,68000	0,00000
10	602011241RT3 m2	140,00	12 555,20	0,00	12 555,20	0,00
	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033 strojně, tloušťka vrstvy 4 mm		89,68000	0,00000	89,68000	0,00000
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní		6 389,88	0,00	6 389,88	0,00
11	610991111R00 m2	46,60	477,18	0,00	477,18	0,00
	Zakrývání výplní vnitřních otvorů		10,24000	0,00000	10,24000	0,00000
12	610991004R00 m	72,90	641,52	0,00	641,52	0,00
	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 15mm		8,80000	0,00000	8,80000	0,00000
13	612409991RT2 m	86,20	1 379,20	0,00	1 379,20	0,00
	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi		16,00000	0,00000	16,00000	0,00000
14	612425931RT2 m2	742,00	1 817,90	0,00	1 817,90	0,00
	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi		2,45000	0,00000	2,45000	0,00000
15	612473186R00 m	59,60	2 074,08	0,00	2 074,08	0,00
	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny		34,80000	0,00000	34,80000	0,00000
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější		34 922,00	0,00	34 922,00	0,00
16	622401971RZ1 m2	25,50	1 938,00	0,00	1 938,00	0,00
	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos., nátěrem penetračním akrylátovým		76,00000	0,00000	76,00000	0,00000
17	622475122RT1 m2	434,00	32 984,00	0,00	32 984,00	0,00
	Omitka vnější stěn jádrová,Hasit,2.vrst.,slož.3, postřík, omítka Hasit 650 tl. 20 mm		76,00000	0,00000	76,00000	0,00000
Díl: 710	Parozábrana		9 156,35	0,00	9 156,35	0,00
39	67352318R m2	111,00	9 156,35	0,00	9 156,35	0,00
	Fólie Jutafol DTB 150 Standard s montáží		82,48960	0,00000	82,48960	0,00000
Díl: 764	Konstrukce klempířské		61 163,58	0,00	61 163,58	0,00
48	764430220R00 m	468,00	3 276,00	0,00	3 276,00	0,00
	Oplechování zdi z Pz plechu, rš 330 mm		7,00000	0,00000	7,00000	0,00000
49	764292612RT1 m	274,00	1 918,00	0,00	1 918,00	0,00
	Oplechování hřebene , plech CLASSIC walzblank		7,00000	0,00000	7,00000	0,00000
50	764905101RT2 m2	469,00	38 687,62	0,00	38 687,62	0,00
	Lindab,krytina z trapéz.plechů LTP/LVP 20,na dřevo, tl. 0,5 mm, povrchová úprava HBP		82,48960	0,00000	82,48960	0,00000
51	764819213R00 m	511,00	4 190,20	0,00	4 190,20	0,00
	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 120 mm		8,20000	0,00000	8,20000	0,00000

Zjišťovací protokol č.:

2

Za období: 01.11.2021 - 30.11.2021

List č.: 4

Stavba: 21001

Úprava veřejných prostor Hostákov

Objekt: SO-01

Altán - přístavba

Rozpoč... 21001-01

Altán - přístavba

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-GPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
52	764815212R00 Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm	m	348,00	7 348,02 21,11500	0,00 0,00000	7 348,02 21,11500	0,00 0,00000
53	764815812R00 Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/120 mm	kus	504,00	1 512,00 3,00000	0,00 0,00000	1 512,00 3,00000	0,00 0,00000
54	764719410R00 Závětrná lišta spodní z Al plechu lak, rš 330 mm	m	398,50	2 391,00 6,00000	0,00 0,00000	2 391,00 6,00000	0,00 0,00000
55	764908302R00 Lindab, oplechování parapetů, rš 250 mm	m	643,33	643,33 1,00000	0,00 0,00000	643,33 1,00000	0,00 0,00000
56	998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	2 036,48	1 197,41 0,58798	0,00 0,00000	1 197,41 0,58798	0,00 0,00000
Díl: 767	Konstrukce zámečnické			5 459,00	0,00	5 459,00	0,00
57	767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	75,00	1 875,00 25,00000	0,00 0,00000	1 875,00 25,00000	0,00 0,00000
58	9365020A0 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK	kg	112,00	3 584,00 32,00000	0,00 0,00000	3 584,00 32,00000	0,00 0,00000
Díl: 784	Malby			5 838,17	0,00	5 838,17	0,00
60	784165512R00 Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	65,10	5 838,17 89,68000	0,00 0,00000	5 838,17 89,68000	0,00 0,00000

Zjišťovací protokol č.:

2

Za období: 01.11.2021 - 30.11.2021

List č.: 5

Stavba: 21001

Úprava veřejných prostor Hostákov

Objekt: SO-02

Zázemí pro kulturní akce

Rozpoč... 21001-02

Zázemí pro kulturní akce

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější			11 952,00	0,00	11 952,00	0,00
24	627452111RT1 Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel, cementovou maltou	m2	166,00	11 952,00 72,00000	0,00 0,00000	11 952,00 72,00000	0,00 0,00000
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce			17 423,80	0,00	17 423,80	0,00
25	564851111R00 Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	185,50	7 268,22 39,18180	0,00 0,00000	7 268,22 39,18180	0,00 0,00000
26	564871111R00 Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	265,00	2 337,30 8,82000	0,00 0,00000	2 337,30 8,82000	0,00 0,00000
27	631316211R00 Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený	m2	136,50	7 818,28 57,27680	0,00 0,00000	7 818,28 57,27680	0,00 0,00000
Díl: 64	Výplně otvorů			22 690,61	0,00	22 690,61	0,00
28	641952211R00 Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 2,5 m2	kus	472,21	472,21 1,00000	0,00 0,00000	472,21 1,00000	0,00 0,00000
29	642942111RT4 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	1 690,00	5 070,00 3,00000	0,00 0,00000	5 070,00 3,00000	0,00 0,00000
30	642952110R00 Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2	kus	298,40	298,40 1,00000	0,00 0,00000	298,40 1,00000	0,00 0,00000
31	61162103R Dveře vnitřní fóliované plné 1kř. 80x197 cm	kus	2 850,00	5 700,00 2,00000	0,00 0,00000	5 700,00 2,00000	0,00 0,00000
32	61173112R Dveře vchodové plné palubkové 80x197 cm model A	kus	3 400,00	6 800,00 2,00000	0,00 0,00000	6 800,00 2,00000	0,00 0,00000
33	61181529R Zárubeň NORMAL š. 80 cm/st. 26-35 cm, CPL buk, hruška, olše, ořech AM, teak	kus	1 300,00	1 300,00 1,00000	0,00 0,00000	1 300,00 1,00000	0,00 0,00000
34	61194017R Okna atypicky členěná dvojitá, výsvuná	m2	3 050,00	3 050,00 1,00000	0,00 0,00000	3 050,00 1,00000	0,00 0,00000
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy			22 857,40	5 024,00	17 833,40	0,00
36	941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	27,40	2 192,00 80,00000	0,00 0,00000	2 192,00 80,00000	0,00 0,00000
37	941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	51,30	4 104,00 80,00000	0,00 0,00000	4 104,00 80,00000	0,00 0,00000
38	941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	108,50	1 627,50 15,00000	0,00 0,00000	1 627,50 15,00000	0,00 0,00000
39	941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	180,00	3 600,00 20,00000	0,00 0,00000	3 600,00 20,00000	0,00 0,00000
40	941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	185,00	1 628,00 8,80000	0,00 0,00000	1 628,00 8,80000	0,00 0,00000

Zjišťovací protokol č.:

2

Za období: 01.11.2021 - 30.11.2021

List č.: 6

Stavba: 21001

Úprava veřejných prostor Hostákov

Objekt: SO-02


Zázemí pro kulturní akce

Rozpoč... 21001-02

Zázemí pro kulturní akce

Poř. Číslo	MJ	Cena/MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Název		CZ-CPA	Cena	Cena	Cena	Cena
			Množství	Množství	Množství	Množství
41	998009101R00	t	2 705,00	4 681,90	0,00	4 681,90
	Přesun hmot lešení samostatně budovaného			1,73083	0,00000	1,73083
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		4 582,00	0,00	4 582,00	0,00
42	953981203R00	kus	65,00	2 470,00	0,00	2 470,00
	Chemické kotvy, beton, hl.110 mm, M12, malta 2slož			38,00000	0,00000	38,00000
43	953981204R00	kus	88,00	2 112,00	0,00	2 112,00
	Chemické kotvy, beton, hl.125 mm, M16, malta 2slož			24,00000	0,00000	24,00000
Díl: 99	Staveništní přesun hmot		24 770,41	0,00	24 770,41	0,00
44	998011001R00	t	295,00	24 770,41	0,00	24 770,41
	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m			83,96750	0,00000	83,96750

Zjišťovací protokol více méně prací

Stavba:	21001	Úprava veřejných prostor Hostákov
Objednatel:	Městys Vladislav 76 67501 Vladislav	IČO: 00290661 DIČ:
Zhotovitel:	SOFI stav, s.r.o. 86 67505 Rudíkov	IČO: 25563114 DIČ: CZ25563114
Vypracoval:		
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	289 532,41 CZK
Základní DPH	21 %	60 801,81 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		350 334,22 CZK
<p style="text-align: center;">v <u>Rudíkově</u> dne _____</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;">  <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> _____ Za zhotovitele</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p>Městys VLADISLAV Vladislav 76 675 01 VLADISLAV IČO: 00290661 Tel: 503 006 17</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> _____ Za objednatele</p> </div> </div>		

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro základní DPH
SO-01	Altán - přístavba	116 714,18
SO-02	Zázemí pro kulturní akce	167 656,06
SO-11	Dešťové hospodářství	5 162,17
Celkem za stavbu		289 532,41

MAINTENANCE SYSTEM
C... ..
MAINTENANCE SYSTEM
C... ..

RECEIVED
MAINTENANCE SYSTEM
C... ..
R00

Položkový rozpočet

S:	21001	Úprava veřejných prostor Hostákov
O:	SO-01	Altán - přístavba
R:	21001-01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství rozpočet	skutečnos t	Rozdíl +/	Cena / MJ	Celkem rozpočet	Celkem skutečnost	Rozdíl +/
Díl: 1 Zemní práce								425,86	511,04	85,18
1	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	0,72000	0,86400	0,14400	379,65	273,35	328,02	54,67
2	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	0,72000	0,86400	0,14400	25,56	18,40	22,08	3,68
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,72000	0,86400	0,14400	137,57	99,05	118,86	19,81
4	162201102R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,72000	0,86400	0,14400	48,70	35,06	42,08	7,02
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání								2 062,80	2 475,36	412,56
5	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	0,72000	0,86400	0,14400	2 865,00	2 062,80	2 475,36	412,56
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce								53 791,22	53 791,22	0,00
6	310239211R00	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	0,36840	0,36840	0,00000	4 355,00	1 604,38	1 604,38	0,00
7	342951121R00	Stěny dřevěné svislého/šikmého pláště z palubek	m2	135,23410	135,23410	0,00000	385,90	52 186,84	52 186,84	0,00
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy								42 633,87	21 115,60	-21 518,27
8	602011202R00	Postřík cementový Cemix 052 strojně	m2	89,68000	15,00000	-74,68000	69,40	6 223,79	1 041,00	-5 182,79
9	602011211RT3	Omítka jádrová Cemix 012 strojně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	89,68000	15,00000	-74,68000	266,00	23 854,88	3 990,00	-19 864,88
10	602011241RT3	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033 strojně tloušťka vrstvy 4 mm	m2	89,68000	114,89000	25,21000	140,00	12 555,20	16 084,60	3 529,40
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní								6 389,88	27 585,92	21 196,04
11	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů	m2	10,24000	3,00000	-7,24000	46,60	477,18	139,80	-337,38
12	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 15mm	m	8,80000	8,80000	0,00000	72,90	641,52	641,52	0,00
13	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	16,00000	16,00000	0,00000	86,20	1 379,20	1 379,20	0,00
14	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	2,45000	2,45000	0,00000	742,00	1 817,90	1 817,90	0,00
15	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	34,80000	47,00000	12,20000	59,60	2 074,08	2 801,20	727,12
		Stěrkování lepidlo s perlínkou	m2		122,39000	122,39000	170,00		20 806,30	20 806,30
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější								34 922,00	53 168,65	18 246,65
16	622401971RZ1	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos. nátěrem penetračním akrylátovým	m2	76,00000	0,00000	-76,00000	25,50	1 938,00	0,00	-1 938,00
17	622475122RT1	Omítka vnější stěn jádrová,Hasit,2.vrst.,slož.3 postřík, omítka Hasit 650 tl. 20 mm	m2	76,00000	0,00000	-76,00000	434,00	32 984,00	0,00	-32 984,00
		Stěrkování lepidlo s perlínkou	m2		123,87000	123,87000	170,00	0,00	21 057,90	21 057,90
		Probarvená omítka Weber aquabalance	m2		123,87000	123,87000	205,00	0,00	25 393,35	25 393,35
		Zateplení fasády EPS 100mm, XPS 100mm, kotvení	m2		12,60000	12,60000	358,00	0,00	4 510,80	4 510,80
		Zateplení fasády XPS 40mm pozednice	m2		11,80000	11,80000	187,00	0,00	2 206,60	2 206,60
Díl: 96 Bourání konstrukcí								41 931,86	42 088,91	157,05
18	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	1,11000	15,30000	14,19000	690,80	766,79	10 569,24	9 802,45
19	965042141RT3	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	2,60000	2,60000	0,00000	1 399,00	3 637,40	3 637,40	0,00
20	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2	kus	2,00000	2,00000	0,00000	26,10	52,20	52,20	0,00
21	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	4,00000	4,00000	0,00000	213,50	854,00	854,00	0,00
22	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	2,50000	2,50000	0,00000	191,70	479,25	479,25	0,00
23	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	86,00000	15,00000	-71,00000	75,40	6 484,40	1 131,00	-5 353,40
24	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složít.1-4 do 100 %	m2	77,00000	3,00000	-74,00000	58,00	4 466,00	174,00	-4 292,00
25	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	68,50000	68,50000	0,00000	56,90	3 897,65	3 897,65	0,00
26	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč lať do 22 cm	m2	38,00000	38,00000	0,00000	24,10	915,80	915,80	0,00
27	762354803R00	Demontáž střeš. vikýřů, sklon střechy do 15°	kus	1,00000	1,00000	0,00000	839,70	839,70	839,70	0,00
28	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	24,00000	24,00000	0,00000	32,10	770,40	770,40	0,00
29	762822810R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 144 cm2	m	28,00000	28,00000	0,00000	37,20	1 041,60	1 041,60	0,00
30	764352840R00	Demontáž žlabů půlkruh. oblouk., rš 330 mm, do 30°	m	14,00000	14,00000	0,00000	33,50	469,00	469,00	0,00
31	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	19,60000	19,60000	0,00000	83,50	1 636,60	1 636,60	0,00
32	765312810R00	Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti	m2	19,60000	19,60000	0,00000	56,60	1 109,36	1 109,36	0,00
33	765318871R00	Demontáž krytiny z hřebenačů, tvrdá malta, do suti	m	7,00000	7,00000	0,00000	33,80	236,60	236,60	0,00
34	765323812R00	Demontáž vláknocement.vlnovek, na bednění, do suti	m2	18,50000	18,50000	0,00000	41,40	765,90	765,90	0,00
35	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	20,10000	20,10000	0,00000	195,10	3 921,51	3 921,51	0,00
36	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	301,50000	301,50000	0,00000	13,60	4 100,40	4 100,40	0,00
37	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	20,10000	20,10000	0,00000	273,00	5 487,30	5 487,30	0,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								5 149,14	5 149,14	0,00
38	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	14,18300	14,18300	0,00000	363,05	5 149,14	5 149,14	0,00
Díl: 710 Parozábrana								9 156,35	11 596,17	2 439,82
39	67352318R	Fólie Jutafol DTB 150 Standard s montáží	m2	82,48960	104,47000	21,98040	111,00	9 156,35	11 596,17	2 439,82
Díl: 762 Konstrukce tesařské								58 466,96	93 966,96	35 500,00
		Material vč.opracování zajišťuje investor								
		Řezivo opracování CNC, hoblování, doprava	kpl		1,00000	1,00000	35 500,00		35 500,00	35 500,00
40	762112110R00	Montáž konstrukce stěn z řeziva hraně. do 120 cm2	m	8,90000	8,90000	0,00000	135,00	1 201,50	1 201,50	0,00

41	762112120R00	Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 224 cm2	m	6,40000	6,40000	0,00000	152,00	972,80	972,80	0,00
42	762112130R00	Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 288 cm2	m	9,64000	9,64000	0,00000	171,00	1 648,44	1 648,44	0,00
43	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	168,24000	168,24000	0,00000	222,00	37 349,28	37 349,28	0,00
44	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	16,26000	16,26000	0,00000	297,50	4 837,35	4 837,35	0,00
45	762332140R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2	m	21,22000	21,22000	0,00000	322,00	6 832,84	6 832,84	0,00
46	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	4,61000	4,61000	0,00000	1 123,00	5 177,03	5 177,03	0,00
47	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,31731	0,31731	0,00000	1 411,00	447,72	447,72	0,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské								61 163,58	92 155,06	30 991,48
48	764430220R00	Oplechování zdi z Pz plechu, rš 330 mm	m	7,00000	7,00000		468,00	3 276,00	3 276,00	0,00
49	764292612RT1	Oplechování hřebene plech CLASSIC walzblank	m	7,00000	14,80000	7,80000	308,00	1 918,00	4 558,40	2 640,40
50	764905101RT2	Lindab,krytina z trapéz.plechů LTP/LVP 20,na dřevo tl. 0,5 mm, povrchová úprava HBP	m2	82,48960	107,25000	24,76040	469,00	38 687,62	50 300,25	11 612,63
51	764819213R00	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 120 mm	m	8,20000	8,20000	0,00000	595,00	4 190,20	4 879,00	688,80
52	764815212R00	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm	m	21,11500	24,00000	2,88500	538,00	7 348,02	12 912,00	5 563,98
53	764815812R00	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/120 mm	kus	3,00000	4,00000	1,00000	605,00	1 512,00	2 420,00	908,00
54	764719410R00	Závětrná lišta spodní z Al plechu lak, rš 330 mm	m	6,00000	15,00000	9,00000	488,00	2 391,00	7 320,00	4 929,00
55	764908302R00	Lindab, oplechování parapetů, rš 250 mm	m	1,00000	0,00000	-1,00000	643,33	643,33	0,00	-643,33
56	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,58798	0,58798	0,00000	2 036,48	1 197,41	1 197,41	0,00
		Okapnice Pz, rš 200 mm	m		21,60000	21,60000	245,00		5 292,00	5 292,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické								5 459,00	5 459,00	0,00
57	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	25,00000	25,00000	0,00000	75,00	1 875,00	1 875,00	0,00
58	9365020A0	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK	kg	32,00000	32,00000	0,00000	112,00	3 584,00	3 584,00	0,00
Díl: 783 Nátěry								0,00	27 562,50	27 562,50
59	783726100R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2X lak- krov	m2	126,00000	126,00000	0,00000	105,00	0,00	13 230,00	13 230,00
		Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2X lak- palubky	m2		136,50000	136,50000	105,00	0,00	14 332,50	14 332,50
Odběratel provede nátěry svépomocí										
Díl: 784 Malby								5 838,17	7 479,34	1 641,17
60	784165512R00	Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	89,68000	114,89000	25,21000	65,10	5 838,17	7 479,34	1 641,17

Celkem

327 390,69 444 104,87 116 714,18

Položkový rozpočet

S:	21001	Úprava veřejných prostor Hostákov
O:	SO-02	Zázemí pro kulturní akce
R:	21001-02	Zázemí pro kulturní akce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	í rozpočet	skutečno st	Rozdíl +/-	Cena / MJ	Celkem rozpočet	Celkem skutečnost	Rozdíl +/-
Díl: 1 Zemní práce								11 191,63	7 543,79	-3 647,84
1	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	11,14800	6,90000	-4,24800	469,20	5 230,64	3 237,48	-1 993,16
2	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	11,14800	6,90000	-4,24800	165,20	1 841,65	1 139,88	-701,77
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	11,14800	6,90000	-4,24800	123,80	1 380,12	854,22	-525,90
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	8,51900	6,90000	-1,61900	43,80	373,13	302,22	-70,91
5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	8,51900	6,90000	-1,61900	25,90	220,64	178,71	-41,93
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	2,62900	0,00000	-2,62900	119,50	314,17	0,00	-314,17
7	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	40,51500	40,51500	0,00000	45,20	1 831,28	1 831,28	0,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání								98 847,90	55 070,11	-43 777,79
8	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30	m3	8,54820	5,90000	-2,64820	4 490,00	38 381,42	26 491,00	-11 890,42
9	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	6,00000	7,60000	1,60000	319,00	1 914,00	2 424,40	510,40
10	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	6,00000	7,60000	1,60000	127,00	762,00	965,20	203,20
11	273361921RT3	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	t	0,16216	0,16216	0,00000	33 430,00	5 421,01	5 421,01	0,00
12	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,42615	0,00000	-0,42615	32 150,00	13 700,72	0,00	-13 700,72
13	274272120RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm výplň tvárnice betonem C 20/25	m2	22,59000	0,00000	-22,59000	1 120,00	25 300,80	0,00	-25 300,80
14	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	3,99300	6,90000	2,90700	2 865,00	11 439,95	19 768,50	8 328,55
15	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,05000	0,00000	-0,05000	38 560,00	1 928,00	0,00	-1 928,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce								28 274,38	134 647,11	106 372,73
16	311112102RT3	Stěna z tvárnice skofepinových betonových. 20 cm zalití tvárnice betonem C 20/25	m2	31,23500	0,00000	-31,23500	725,00	22 645,38	0,00	-22 645,38
		Zdivo Porfix 25	m2		87,00000	87,00000	1 365,00		118 755,00	118 755,00
		Zdivo Porfix 10	m2		10,30000	10,30000	730,00		7 519,00	7 519,00
17	317121101R00	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm	kus	2,00000	4,00000	2,00000	190,87	381,74	763,48	381,74
18	317121102R00	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm	kus	2,00000	1,00000	-1,00000	238,63	477,26	238,63	-238,63
		Překlad- U120	t		0,16200	0,16200	45 500,00		7 371,00	7 371,00
19	319201317R00	Vyrovnaní zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm	m2	45,00000	0,00000	-45,00000	106,00	4 770,00	0,00	-4 770,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce								19 238,87	41 256,25	22 017,38
20	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	0,58200	2,11000	1,52800	3 235,00	1 882,77	6 825,85	4 943,08
21	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	13,20000	42,20000	29,00000	471,00	6 217,20	19 876,20	13 659,00
22	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	13,50000	42,20000	28,70000	119,00	1 606,50	5 021,80	3 415,30
23	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,25026	0,25026	0,00000	38 090,00	9 532,40	9 532,40	0,00
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější								11 952,00	0,00	-11 952,00
24	627452111RT1	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel cementovou maltou	m2	72,00000	0,00000	-72,00000	166,00	11 952,00	0,00	-11 952,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce								17 423,80	95 100,13	77 676,33
25	564851111R00	Podklad ze štěrkokrití po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	39,18180	70,32000	31,13820	185,50	7 268,22	13 044,36	5 776,14
26	564871111R00	Podklad ze štěrkokrití po zhuťnění tloušťky 25 cm	m2	8,82000	0,00000	-8,82000	265,00	2 337,30	0,00	-2 337,30
27	631316211R00	Povrchový vysp na betonové podlahy strojně hlazený	m2	57,27680	0,00000	-57,27680	136,50	7 818,28	0,00	-7 818,28
		Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 z betonu prostého	m3		2,75000	2,75000	3 925,00	0,00	10 793,75	10 793,75
		Penetrace podkladu pod dlažby	m2		32,94000	32,94000	35,00	0,00	1 152,90	1 152,90
		Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2		32,94000	32,94000	480,00	0,00	15 811,20	15 811,20
		Keramická dlažba Kréta hnědá 30x30 cm	m2		39,00000	39,00000	259,00	0,00	10 101,00	10 101,00
		Keramický soklík výšky 100 mm, šířky 300 mm	m		35,35000	35,35000	148,00	0,00	5 231,80	5 231,80
		Keram.obklad ELESA 600*300	m2		10,08000	10,08000	259,00	0,00	2 610,72	2 610,72
		Montáž keram obklad do tmele	m2		9,44000	9,44000	450,00	0,00	4 248,00	4 248,00
		Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m		15,00000	15,00000	279,00	0,00	4 185,00	4 185,00
		Obrubník záhonový ABO 100-5/25 1000x50x250 mm	m		15,00000	15,00000	78,00	0,00	1 170,00	1 170,00
		Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2		51,48000	51,48000	255,00	0,00	13 127,40	13 127,40
		Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2		52,00000	52,00000	262,00	0,00	13 624,00	13 624,00
Díl: 64 Výplně otvorů								22 690,61	36 330,61	13 640,00
28	641952211R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 2,5 m2	kus	1,00000	1,00000	0,00000	472,21	472,21	472,21	0,00
29	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	3,00000	4,00000	1,00000	1 690,00	5 070,00	6 760,00	1 690,00
30	642952110R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2	kus	1,00000	1,00000	0,00000	298,40	298,40	298,40	0,00
31	61162103R	Dveře vnitřní fóliované plně 1kř. 80x197 cm	kus	2,00000	0,00000	-2,00000	2 850,00	5 700,00	0,00	-5 700,00
32	61173112R	Dveře vchodové plně palubkové 80x197 cm model A	kus	2,00000	5,00000	3,00000	3 800,00	6 800,00	19 000,00	12 200,00

33	611815297R	Zárubeň NORMAL š. 80 cm/st. 26-35 cm CPL buk, hruška, olše, ořech AM, teak	kus	1,00000	1,00000	0,00000	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
34	61194017R	Okna atypicky členěná dvojitá, výsuvná	m2	1,00000	1,00000	0,00000	8 500,00	3 050,00	8 500,00	5 450,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy								22 857,40	22 857,40	0,00
35	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	80,00000	80,00000	0,00000	62,80	5 024,00	5 024,00	0,00
36	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	80,00000	80,00000	0,00000	27,40	2 192,00	2 192,00	0,00
37	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	80,00000	80,00000	0,00000	51,30	4 104,00	4 104,00	0,00
38	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	15,00000	15,00000	0,00000	108,50	1 627,50	1 627,50	0,00
39	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	20,00000	20,00000	0,00000	180,00	3 600,00	3 600,00	0,00
40	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	8,80000	8,80000	0,00000	185,00	1 628,00	1 628,00	0,00
41	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	1,73083	1,73083	0,00000	2 705,00	4 681,90	4 681,90	0,00
Díl: 95 Dokončovací k-ce na pozemních stavbách								4 582,00	11 909,25	7 327,25
42	953981203R00	Chemické kotvy, beton, hl.110 mm, M12, malta 2slož	kus	38,00000	0,00000	-38,00000	65,00	2 470,00	0,00	-2 470,00
43	953981204R00	Chemické kotvy, beton, hl.125 mm, M16, malta 2slož	kus	24,00000	3,00000	-21,00000	88,00	2 112,00	264,00	-1 848,00
		Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho 1 vrstva - včetně dodávky	m2		41,47000	41,47000	225,00	0,00	9 330,75	9 330,75
		Kanalizace vnitřní- trubky HT 50, napojení na stávající rozvody, vysekání drážky, zapravení	m		4,10000	4,10000	315,00	0,00	1 291,50	1 291,50
		Vnitřní vodovod- DN20	kpl		1,00000	1,00000	1 023,00	0,00	1 023,00	1 023,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								24 770,41	24 770,41	0,00
44	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	83,96750	83,96750	0,00000	295,00	24 770,41	24 770,41	0,00

Celkem

261 829,00 429 485,06 167 656,06

Položkový rozpočet

S:	21001	Úprava veřejných prostor Hostákov
O:	SO-11	Dešťové hospodářství
R:	21001-11	Dešťové hospodářství

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství rozpočet	Množství skutečnost	Rozdíl +/-	Cena / MJ	Celkem rozpočet	Celkem Skutečnost	Rozdíl +/-
Díl: 1		Zemní práce						8 892,39	7 460,74	-1 431,65
1	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	4,50000	0,00000	-4,50000	341,70	1 537,65	0,00	-1 537,65
2	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	6,64000	11,34000	4,70000	241,90	1 606,22	2 743,15	1 136,93
3	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	4,50000	11,34000	6,84000	35,80	161,10	405,97	244,87
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	11,14000	11,34000	0,20000	123,80	1 379,13	1 403,89	24,76
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	11,14000	11,34000	0,20000	43,80	487,93	496,69	8,76
6	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhtutěných	m3	4,71500	0,00000	-4,71500	25,90	122,12	0,00	-122,12
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhtutěním	m3	6,42500	11,00000	4,57500	119,50	767,79	1 314,50	546,71
8	583320003R	Kamenivo těžené frakce 63/125 Jihomor. kraj	t	5,06250	0,00000	-5,06250	342,50	1 733,91	0,00	-1 733,91
9	998144471R00	Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m	t	5,06250	5,06250	0,00000	216,60	1 096,54	1 096,54	0,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání						13 120,19	19 714,01	6 593,82
10	212753116R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 160,bez lože	m	8,50000	0,00000	-8,50000	24,32	206,72	0,00	-206,72
11	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	13,50000	0,00000	-13,50000	19,92	268,92	0,00	-268,92
12	728114112R00	Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm	m	23,00000	42,00000	19,00000	191,00	4 393,00	8 022,00	3 629,00
13	28611151.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x1000 mm	kus	23,00000	42,00000	19,00000	253,00	5 819,00	10 626,00	4 807,00
14	28611225.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	8,50000	0,00000	-8,50000	149,00	1 266,50	0,00	-1 266,50
15	28651664.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 87° PVC	kus	1,00000	4,00000	3,00000	180,00	180,00	720,00	540,00
16	28651705.AR	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/45° PVC	kus	1,00000	1,00000	0,00000	334,50	334,50	334,50	0,00
17	67390505R	Geotextilie netkaná geoNETEX S 500 g/m2 2x50 m	m2	14,85000	0,00000	-14,85000	43,10	640,04	0,00	-640,04
18	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,07695	0,07695	0,00000	149,53	11,51	11,51	0,00

22 012,58 27 174,75 5 162,17

