

| Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v Kutné Hoře | |
|---|---|
| Registrační číslo projektu: | CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004650 |
| Veřejná zakázka | Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná |
| Odběratel: | Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace |
| Dodavatel: | Unistav Construction a.s. |
| Změnový list: | č.21 |
| Předmět změny: | Základ m. č. 0.14 - bourání kamenných konstrukcí |
| Odůvodnění zadání zhotoviteli: | |
| Zdůvodnění změny: | |
| Zjištění: | Základ m. č. 0.14 Projektová dokumentace nepředpokládala, že by v tomto sektoru budovy - rozšíření suterénních místností, byly umístěny další kamenné konstrukce, které byly objeveny po odkrytí konstrukcí podlah. |
| Návrh řešení: | Rozpočet počítal s odstraněním kopané zeminy, namísto toho musí být tyto konstrukce ručně vybourány těžkou technikou. Obdobně je tomu u ZL č. 20 a 21. |
| Odpočet "méněprací": | -77 261,19 Kč |
| Přípočet "víceprací": | 238 970,30 Kč |
| Dopad na cenu (saldo): | 161 709,11 Kč |
| Přílohy: | |
| Rozpočet | příložen |
| Projektová dokumentace | změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace |
| Fotodokumentace | --- |
| Závazné stanovisko pam. péče | změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala |
| Ostatní přílohy | --- |
| Souhlas zhotovitele: | jméno a příjmení podpis datum |
| Souhlas TDI: | jméno a příjmení podpis datum |
| Souhlas zástupce Národního památkového ústavu: | jméno a příjmení podpis datum |
| Souhlas zástupce objednatele: | jméno a příjmení podpis datum |
| Za objednatele převzal | jméno a příjmení podpis datum |