

Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:			
Veřejná zakázka	Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná		
Odběratel:	Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace		
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.		
Změnový list:	č.73		
Předmět změny:	střešní okno		
Odůvodnění zadání zhotoviteli:			
Zdůvodnění změny:			
Zjištění:	Původně byla šatna ve IV. NP navržena bez oken, s větráním pomocí klimatizace.		
Návrh řešení:	Instalací střešního okna dochází k přirozenému osvětlení i větrání prostoru, což je praktičtější pro běžný provoz. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací. Zadavatel uvádí, že dodatečné práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli. Předmět povahy zakázky se nemění, dále §222 odst. 4		
Odpočet "méněprací":			0,00 Kč
Přípočet "víceprací":			17 413,85 Kč
Dopad na cenu (saldo):			17 413,85 Kč
Přílohy:			
Rozpočet	přiložen		
Projektová dokumentace	změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace		
Fotodokumentace	---		
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala		
Ostatní přílohy	---		
Souhlas zhotovitele:
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas TDI:
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce objednatele:
	jméno a příjmení	podpis	datum
Za objednatele převzal
	jméno a příjmení	podpis	datum