

Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v Kutné Hoře			
Registrační číslo projektu:			
Veřejná zakázka	Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná		
Odběratel:	Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace		
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.		
Změnový list:	č.76		
Předmět změny:	Úprava kleštín		
Odůvodnění zadání zhotoviteli:			
Zdůvodnění změny:			
Zjištění:	Byla zjištěna kolize stávajících kleštín s plánovanou chodbou		
Návrh řešení:	<p>Kvůli nedostatečné podchodné výšce a statickému zajištění konstrukce krovu musely být upraveny kleštiny – IV.NP Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních dokumentaci, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací. odkaz na § 222 odst. 5.</p>		
Odpočet "méněprací":			0,00 Kč
Přípočet "víceprací":			50 761,31 Kč
Dopad na cenu (saldo):			50 761,31 Kč
Přílohy:			
Rozpočet	příložen		
Projektová dokumentace	změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace		
Fotodokumentace	---		
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala		
Ostatní přílohy	---		
Souhlas zhotovitele:
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas TDI:
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce objednatele:
	jméno a příjmení	podpis	datum
Za objednatele převzal
	jméno a příjmení	podpis	datum