



00990/2022

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: 386/2021

Objednatel

Sídlo
Zastoupený
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města

IČ
DIČ
Telefon
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu
(dále jen „objednatel“)

00235440
CZ00235440
9kkbs46
Česká spořitelna a.s., Kolín
3661832/0800



a

Zhotovitel

Spisová značka
Sídlo
Zastoupený
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČ
DIČ
Telefon
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

drawING project, s.r.o.

C 252360 vedená u Městského soudu v Praze
Štítarská 114, 280 02 Kolín II

04702883
CZ04702883
fs6hzw
FIO banka, a.s.
2800927356/2010

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 10.05.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 386/2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 08.11.2021 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo provedení díla - veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů, na provedení projekčních prací s názvem „Kolín, rekonstrukce ulice Žižkova - zpracování dopravní studie stavby“ (dále jen „dílo“).

II.

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení a předání díla. Posun termínu je vynucen z důvodu objektivní překážky pro možnost řádného a včasného zhotovení a předání díla zhotovitelem objednateli, a zejm. s ohledem na dodatečné požadavky dotčených subjektů a Oblastní nemocnice Kolín, a.s, potřebu jejich projednání za účasti zhotovitele, jakož i na požadavek na změnu návrhu řešení křižovatky „U Jízdárny“ zahrnující také trasu komunikace pro pěší a cyklisty, které si objednatel přeje zohlednit v díle.
2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Článek VI. Doba plnění odstavce 1. smlouvy o dílo nově zní:

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- *termín dokončení díla - v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 31.1.2023.*

Článek VII. Cena díla odstavce 1. smlouvy o dílo nově zní:

Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

<i>Cena díla před navýšením bez DPH</i>	<i>241.500,00 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>50.715,00 Kč</i>
<i>Cena díla před navýšením včetně DPH</i>	<i>292.215,00 Kč</i>
<i>Cena prací dle dodatku č. 2 bez DPH</i>	<i>79.000,00 Kč</i>
<i>Cena díla včetně prací dle dodatku č. 2 celkem bez DPH</i>	<i>320.500,00 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>67.305,00 Kč</i>
<i>Cena díla včetně prací dle dodatku č. 2 celkem včetně DPH</i>	<i>387.805,00 Kč</i>

III.

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změn.
2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.


5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1: cenová nabídka na dodatečné projekční práce

Doložka:


Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 05.09.2022, usnesení č. 6345/151/RM/2022.

V Kolíně dne 8.9.2022



za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková 1.03
I. místostarostka města
KOLÍN

V Kolíně dne 7.9.2022



NABÍDKA PROJEKČNÍCH PRACÍ

STUDIE UL. ŽIŽKOVA, KOLÍN - DODATEK Č.2

DRAWING
PROJEKTY & STATIKA

OBJEDNATEL

společnost Město Kolín, OIUP
jméno [REDAKCE]
adresa Karlovo nám. 78
PSČ, město 280 12 Kolín I
telefon [REDAKCE]
e-mail [REDAKCE]

DODAVATEL

společnost drawing project, s.r.o.
jméno [REDAKCE]
adresa Štítarská 114
PSČ, město 280 02 Kolín II
telefon [REDAKCE]
e-mail [REDAKCE]
dat. schránka bkhifvi
IČ 047 02 883
DIČ CZ 047 02 883
bankovní spojení FIO banka, a.s.
číslo účtu 2800927356 / 2010

NÁZEV AKCE

„Kolín, rekonstrukce ulice Žižkova - zpracování dopravní studie stavby“ - dodatek č.2

PŘEDMĚT NABÍDKY

Předmětem nabídky dodatku č.2 k zakázce je kalkulace víceprací během projekčních prací a úprava termínu dodání díla.

1.) kalkulace víceprací během projekčních prací

rozsah a návrh kalkulace víceprací, ke kterým došlo během vývoje projektu:

- provedení nadměrného počtu projekčních variant dopravního řešení v důsledku postupně vznikajících dodatečných požadavků ze strany okolních developerů a ONK Kolín
- nový návrh řešení křižovatky "U jízdárny" - návrh nové okružní křižovatky
- zpracování souběžné trasy komunikace pro pěší a cyklisty na pozemku soukromého developera v úseku od nemocnice směrem ven z města
- účast na jednání (v zastoupení Města Kolína) při projednání návrhů se soukromým developerem
- spolupráce a projednání s návrhem řešení úpravy vjezdu k pavilonu urgentního příjmu v ONK Kolín

cena bez DPH:

79 000 Kč

2.) termín dodání

- termín dodání doplněného projektu o požadavky, viz výše: 31.10.2022

OSTATNÍ

V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změn.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

02.08.2022

datum

