

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele 2022/003970

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je

„Veřejné osvětlení Plzeň 7 - ulice Košutecká, úsek Stromková - K Vinicím“

Objednatel: Statutární město Plzeň
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací
(dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel: Ing. Milan Sterly

Zhotovitel: Vobořil – Elektromontáže, s.r.o.
Bělohorská 614 / 15, 301 00 Plzeň
IČ: 25209205, DIČ: CZ25209205
zastoupená: Ladislavem Jakešem – jednatelem společnosti, 603 541 492
zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, Vložka 8688

adresa datové schránky: wdga4ms

Článek I. Předmět dodatku

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjíhány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“)

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.
Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:

původně sjednaná cena díla:

Cena bez DPH:	954.565,96 Kč
DPH (sazba 21%):	200.458,85 Kč
Celková cena včetně DPH:	1.155.024,81 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz. změnový list č. 1)

Cena bez DPH:	52.414,91 Kč (tj. 1.006.980,87 Kč)
DPH (sazba 21%):	11.007,13 Kč (tj. 211.465,98 Kč)
Celková cena včetně DPH:	63.422,04 Kč (tj. 1.218.446,85 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **1.218.446,85 Kč.**
(slovy: jedenmiliondvěstěosmnácttisícčtyřistačtyřicetšest korun českých osmdesát pět haléřů)

**Článek II.
Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.1 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2022/003970, č.j.: 22/40/22 se nemění.

V Plzni dne: 8.9.2022

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
Ladislav Jakeš
jednatel společnosti
Vobořil – Elektromontáže, s.r.o.

Příloha: - změnový list č. 1 (vícepráce)