

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

oblast podpory: Kultura, památková péče a cestvní ruch

Program č.: 7.10 Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury - karavanování stání

č. OLP/2541/2021

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, na základě plné moci Ing. Květou Vinklátovou, náměstkyní hejtmána, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu

dále jen "*poskytovatel*"

a

Obec Svijany

se sídlem Svijany č. p. 71, 463 46, Příšovice

IČO: 00671908

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Petr Felkner, starosta obce

dále jen "*příjemce*"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 07. 2021 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/2541/2021, jejímž předmětem je poskytnutí dotace na projekt s názvem „*Karavanové stání Svijany*“ (dále jen „*smlouva*“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna termínu realizace projektu a změna termínu pro podání závěrečného vyúčtování.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.

2. Článek III. odst. 4 smlouvy ve znění:

"Termín zahájení realizace projektu je 1. 7. 2021 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. 10. 2022."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín zahájení realizace projektu je 1. 7. 2021 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. 10. 2023."

3. Článek III. odst. 7 smlouvy ve znění:

"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace nejpozději do 19. 12. 2022. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. V případě že realizovaný projekt podléhá kolaudačnímu souhlasu k užívání stavby (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon) musí být projekt vyúčtován do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy vydaný kolaudační souhlas nabude právní účinnosti nejpozději však do 19. 1. 2023. V případě že realizovaný projekt podléhá kolaudačnímu rozhodnutí (dle zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon), musí být projekt vyúčtován do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy vydané kolaudační rozhodnutí nabude právní moci, nejpozději však do 19. 1. 2023. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy v písemné podobě, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace nejpozději do 19. 12. 2023. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. V případě že realizovaný projekt podléhá kolaudačnímu souhlasu k užívání stavby (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon) musí být projekt vyúčtován do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy vydaný kolaudační souhlas nabude právní účinnosti nejpozději však do 19. 1. 2024. V případě že realizovaný projekt podléhá kolaudačnímu rozhodnutí (dle zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon), musí být projekt vyúčtován do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy vydané kolaudační rozhodnutí nabude právní moci, nejpozději však do 19. 1. 2024. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy v písemné podobě, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části."

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden obdrží příjemce.
3. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní poskytovatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv poskytovatelem zveřejněn. Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ze strany poskytovatele.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.
6. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 348/22/ZK ze dne 30. 8. 2022.

V Liberci dne

Ve Svijanech dne

.....
Ing. Květa Vinklátová

.....
Ing. Petr Felkner