



01007/2022

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 567/2022

### Smluvní strany



MKOLP003099X

Objednatel:	Město Kolín
se sídlem:	Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
IČ:	00235440
DIČ:	CZ00235440
zastoupený ve věcech smluvních:	Michalem Najbrtem, místostarostou města Kolín
zastoupený ve věcech technických:	[REDACTED]
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., Kolín
číslo účtu:	3661752/0800
na straně jedné	(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:	<b>PAMAK s.r.o.</b>
se sídlem:	Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín 2
IČ:	25779656
DIČ:	CZ25779656
Zastoupený:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	2562987379/0800
na straně druhé	(dále jen "zhotovitel")

Společnost je vedena v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 69523.

### dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“)

#### I. Prohlášení a účel dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 03.06.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 567/2022 (dále jen „smlouva o dílo“), jejíž předmětem bylo provedení stavebních prací s názvem „**Rekonstrukce sociálního zařízení ve II. NP, v objektu č. p. 179, Kutnohorská, Kolín IV**“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu realizace akce vyvstala potřeba provést vícepráce a méněpráce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci. Přesný rozsah a cena těchto víceprací a méněprací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

3. Z výše uvedených důvodu smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 1, kterým se vypouští v čl. V. Dohoda o ceně díla odst. 2 ze smlouvy o dílo ze dne 03.06.2022 tento text:

**Smluvní cena díla je:**

Cena díla celkem bez DPH	1 614 864,00 Kč
DPH 21 %	339 121,00 Kč
<b>Cena díla celkem včetně DPH</b>	<b>1 953 985,00 Kč</b>

**a nahrazuje se tímto zněním:**

**Smluvní cena díla je:**

Původní cena díla celkem bez DPH	1 614 864,00 Kč
DPH stanovené dle aktuální výše 21 %	339 121,00 Kč
<b>Cena díla celkem včetně DPH</b>	<b>1 953 985,00 Kč</b>

Více a méněpráce dle dodatku č. 1 a přílohy č. 1 k dodatku č. 1:	
Rozdíl součtu ceny více a méněpráce bez DPH:	40 019,54 Kč
DPH stanové dle aktuální výše 21 %:	8 404,10 Kč
Cena rozdílu součtu více a méněpráce celkem včetně DPH:	48 423,64 Kč

<b>Nová cena díla celkem bez DPH:</b>	<b>1 654 883,54 Kč</b>
DPH 21 % <b>stanovené dle aktuální výše 21 %</b>	<b>347 525,10 Kč</b>
<b>Nová cena díla celkem včetně navýšení dle tohoto dodatku č. 1</b>	<b>2 002 408,64 Kč</b>

DPH bude účtována v základní sazbě v souladu s právními předpisy platnými v době jejího účtování.

## **II. Závěrečná ujednání**

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změn.
2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek

zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.


6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – změnový list

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 05.09.2022, usnesení č. 6385/151/RM/2022.

V Kolíně dne .....08.09. 2022




město Kolín  
zast. Michalem Najbrtem,  
místostarostou města Kolín



08.09.2022

V Kolíně dne .....



**PAMAK s.r.o.**  
**Mikoláše Aíše 470**  
**280 02 Kolín 2**  
**IČ:25779656**  
**Mob:602 488 054**

[jaroslav.tomanek@pamak.cz](mailto:jaroslav.tomanek@pamak.cz)

**Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 03.06.2022**

**Soupis víceprací č.1 - ostatní**

na akci "Rekonstrukce sociálního zařízení ve II.NP, objektu č.p.179, Kutnohorská, Kolín IV"

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	JC	Cena
1	H-61160002-1	DVERE VNIT FOLIE PLNE 80x197 NORMA	ks	2,000	4 213,00	8 426,00
2	H-61160002-2	DVERE VNIT FOLIE PLNE 90x197 NORMA	ks	1,000	4 713,00	4 713,00
3	725-01	D+M splachovací nádržka Alca drain uni + trubice	ks	1,000	1 367,00	1 367,00
4	725-02	D+M bidetová podomítková baterie Metalia vč.tělesa	ks	1,000	3 215,00	3 215,00
5	725-03	Příplatek za dodávku invalidního wc klozetu DEEP BY Jika	kpl.	1,000	3 578,00	3 578,00
6	H-55354810-1	D+M DVIRKA REVIZNI 400x400 do sdk	ks	1,000	500,00	500,00
7	C-713291131-0	IZOL PAROTES STROP VRCH NATER+FOLIE	m2	-48,660	289,00	-14 062,74
8	C-713111121-0	OSAZ IZOL TEPEL STROPU ROVN DRATEM	m2	-56,740	89,00	-5 049,86
9	H-63151470-1	DESKY Z CEDIC VLAKEN ISOVER T TL 10CM	m2	-62,410	249,00	-15 540,09
10	C-998713102-0	IZOL TEPELNA PRESUN HMOT VYSKA -12M	t	-1,139	1 130,00	-1 287,07
11	H-59764127-1	DLAZDICE HLADKY POVRCH A 300x300x10 3	m2	-47,300	450,00	-21 285,00
12	H-59764127-2	DLAZDICE HLADKY POVRCH A 20x20 Color TWO bílá+oranžová	m2	47,300	593,00	28 048,90
13	C-781495111-0	NATER PENETR PODKLADU OBKLADU VNI 1x	m2	40,000	35,00	1 400,00
14	C-781411014-0	LEP A SPAR OBKLAD VNI POROVIN 200x100	m2	40,000	410,00	16 400,00
15	C-781495186-0	REZANI V OBKL VNITR TVARU NEPRAVIDEL	m	42,000	50,00	2 100,00
16	H-59774088-1	OBKLAD REZNY TAZ D SV 292x146x32,5 1	m2	-88,000	400,00	-35 200,00
17	H-59774088-1	OBKLAD REZNY dle výběru 20x40 Colot ONE bílá+oranž+zelená	m2	126,400	491,00	62 062,40
18	C-998781102-0	OBKLADY PRESUN HMOT VYSKA -12M	t	1,000	634,00	634,00

**Celkem bez DPH v Kč** 40 019,54  
**DPH 21%** 8 404,10  
**Celkem s DPH v Kč** 48 423,64

Poznámka: 1) Cenová nabídka je zpracována na základě požadavku investora.

V Kolíně dne 23.8. 2022

Zpracoval: Jaroslav Tománek 602 488 054

08. 09. 2022

08. 09. 2022

V Kolíně dne .....

V Kolíně dne .....

objednatel:  
město Kolín  
zast. Michalem Najbrtem,  
místostarostou města Kolín

