

DOHODA O NAROVNÁNÍ (DODATEK Č. 2) KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava mostu v km 65,582 na trati
Brno – Přerov – protinárazová zábrana“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě
pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Korespondenční e-mail (vyjma faktur):

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

(dále jen „SŽ“)

číslo smlouvy: **E633-S-4661/2021**

a

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Sídlo: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

IČ: 258 69 523, DIČ: CZ 258 69 523

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

zastoupena: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

bankovní spojení:

č. ú.:

Korespondenční adresa:

Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

Korespondenční e-mail:

(dále jen „IDS“)

Tato Dohoda o narovnání ke Smlouvě o dílo je uzavírána Smluvními stranami za účelem narovnání sporné pohledávky za zábor silničních pozemků nezbytně nutných k dokončení stavebních prací na základě uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 19. 11. 2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31. 5. 2022 (dále jen "Dohoda") pod výše uvedenými čísly.

1. PŘEDMĚT DOHODY

1.1 Dne 19. 11. 2021 byla mezi výše uvedenými Smluvními strany uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby, název stavby „Oprava mostu v km 65,582 na trati Brno – Přerov – protinárazová zábrana“, jejímž předmětem bylo zhotovení protinárazových zábran u mostu v km 65,582 na trati Brno – Přerov přes silnici II/433. Zadání realizace stavby proběhlo na základě vypsání výběrového řízení, ve kterém byla nabídka IDS vybrána jako nabídka vítězná.

1.2 Dne 31. 5. 2022 byl uzavřen k předmětné Smlouvě o dílo Dodatek č. 1, týkající se změny předmětu plnění, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, a na to navazující dohoda o změně ceny díla, jak byla smluvně ujednána v čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy z důvodu schválení změnového listu č. 1 (dále jen „ZL_1“), jehož obsahem byly dodatečné stavební práce (vícepráce), které nebyly zahrnuty v původním závazku a současně stavební práce, které byly zahrnuty v původním závazku, ale nebyly provedeny (méněpráce).

V rámci schvalování ZL_1 byly ze strany IDS uplatněny současně i vícepráce v podobě nákladů za zábor části vozovky silnice II/433 o výměře 132 m² za období od 4. 4. 2022 do 13. 5. 2022 a od 15. 5. 2022 do 20. 5. 2022, tj. za 46 dnů celkem (dále jen „vícepráce za zábor“), které však SŽ považovala v době uzavření Dodatku za sporné, když IDS neprokázala opodstatněnost rozsahu - výše víceprací za zábor z důvodu absence dokumentů tuto skutečnost dokládajících včetně právního titulu, na základě kterého byly vícepráce za zábor uplatňovány.

Dodatek byl uzavřen v poslední den platnosti Smlouvy o dílo a vzhledem ke zhotovení díla a povaze sporné vícepráce za zábor nebyl důvod pro prodloužení termínu Smlouvy o dílo.

1.3 Dne 25. 7. 2022 uplatnila IDS opětovně požadavek za vícepráce za zábor ve výši 250 080 Kč bez DPH včetně doložení těchto nákladů formou následujících dokumentů:

- Nájemní smlouva (zvláštní užívání-silniční pozemky) č. 21090/070300/NAJ/001 ze dne 21. 4. 2022
- Nájemní smlouva (zvláštní užívání-silniční pozemky) č. 21090/070300/NAJ/002 ze dne 21. 4. 2022
- Zápis o kontrole provedení – předávací protokol ze dne 15. 7. 2022
- Faktura č. 230220298 ze dne 19. 7. 2022

1.4 Vzhledem k řádnému doložení víceprací za zábor tak, jak je výše specifikováno, si Smluvní strany touto dohodou upravují sporná práva a povinnosti v souvislosti s výše uvedenou pohledávkou a povinnost SŽ plnit IDS na pohledávku za zábor silničních pozemků nezbytně nutných k dokončení stavebních prací na základě uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 19. 11. 2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31. 5. 2022 ve výši 250 080 Kč bez DPH, a to za podmínek a v rozsahu stanoveném touto Dohodou.

1.5 Vícepráce za zábor byly nezbytně nutné pro řádné dokončení a provedení díla a souvisely s provedenou změnou dle ZL_1 z důvodu změny založení a rozměrů základových bloků protinárazové zábrany tak, jak je popsáno a zdokumentováno ve ZL_1.

- 1.6 SŽ uhradí IDS výše uvedenou pohledávku vyčíslenou v čl. 1.3 a 1.4 této Dohody ve lhůtě třiceti (30) dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli. Daňový doklad, vč. všech příloh, bude zaslán následovně:
- a) v digitální podobě na e-mailovou adresu _____, nebo
 - b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo
 - c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.
- SŽ upřednostňuje příjem tohoto daňového dokladu v digitální podobě ve formátu PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese.
- 1.7 Smluvní stany prohlašují, že uzavřením této Dohody jsou mezi nimi narovnána veškerá sporná nebo pochybná práva týkající se předmětné pohledávky z výše uvedené Smlouvy o dílo.
- 1.8 Výše uvedená změna, která souvisí s původním závazkem dle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku je ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů klasifikována jako nepodstatná změna dle § 222 odst. 4 (změna de minimis), a to i s přihlédnutím ke změně učiněné Dodatkem, která v součtu nedosahuje 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy o dílo na stavební práce, není koncesí a současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 1.9 Případné další práva a povinnosti neupravené touto Dohodou jsou upravena v Obchodních podmínkách, které jsou součástí Smlouvy o dílo.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tato Dohoda mající povahu Dodatku ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená touto Dohodou, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.3 Tato Dohoda je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž SŽ obdrží 2 vyhotovení a IDS obdrží 2 vyhotovení.
- 2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Dohody v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dohody, její ceně či hodnotě a datu uzavření této Dohody. Zaslání této Dohody správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje SŽ. Nebude-li tato Dohoda k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. IDS podpisem této Dohody výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dohody (tzn. bez jeho příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Dohodě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dohody, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dohody v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dohoda v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dohodu v registru smluv uveřejnila. S částmi Dohody, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Dohody, nebude SŽ

jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení IDS SŽ obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dohody včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. IDS je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽ skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

- 2.7 Osoby uzavírající tuto Dohodu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Dohodě, spolu s Dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ostravě dne 5. září 2022

V Olomouci dne 8. září 2022

.....
Objednatel
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel
Ing. Petr BUCHTA
předseda představenstva
IDS – Inženýrské a dopravní stavby
Olomouc a.s.

