

## DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

### „Novostavba skateparku v areálu Klimeška v Kutné Hoře“ (dále: „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

Níže uvedené smluvní strany

**I. Objednatel:** Město Kutná Hora  
se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora  
zastoupen: [redacted] starostou města  
IČO: 00236195  
DIČ: CZ00236195  
Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Kutná Hora  
Číslo účtu: 27-444212389/0800

**Zástupce objednatele ve věcech technických:** [redacted] referent Odboru investic MÚ Kutná Hora  
TEL: [redacted]

(dále: „objednatel“)

**II. Zhotovitel:** Hydro Gas Manufacture, s.r.o.  
se sídlem: Poděbradova 1069/35, 702 00 Ostrava  
zastoupen: Ing. Denisem Martausem  
IČO: 26792699  
DIČ: CZ26792699  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě  
v oddíle C složce 26 330

**Zástupce zhotovitele ve věcech technických:** [redacted]  
(dále: „zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tento Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo:

### I.

Dne 20.10.2021 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Novostavba skateparku v areálu Klimeška v Kutné Hoře“ ( dále jen Smlouva ). Přílohou č.1 Smlouvy je položkový rozpočet stavby.

## II.

1. Tímto Dodatkem č.2 se strany dohodly na změnách v položkovém rozpočtu stavby a to na základě Změnového listu č.2. Upravený položkový rozpočet stavby tvoří Přílohu č.1 tohoto Dodatku č.2, kterou se nahrazuje Příloha č.1 Smlouvy.
2. Změny v položkovém rozpočtu mají vliv na cenu díla sjednanou v čl. 3 Smlouvy, která se na základě Změnového listu č.2 snižuje o 71.420,-Kč bez DPH, tedy z původní celkové ceny 6.309.638,-Kč bez DPH na celkovou cenu 6.238.218,-Kč bez DPH.
3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

## III.

1. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
2. Rada města Kutná Hora odsouhlasila uzavření tohoto Dodatku usnesením č.R/756/22 ze dne 24.8.2022.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. a nabývá účinnosti dnem tohoto zveřejnění.

**Objednatel:** Město Kutná Hora  
V Kutné Hoře dne .....



**Zhotovitel:** Hydro Gas Manufacture,s.r.o.  
V Ostravě dne .....

