

## Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-473/20-D2  
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 4551/1/2020  
Č. zakázky: 21300820

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná  
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  
vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti  
na základě plné moci

Zástupce  
ve věcech technických: [REDAKCE], zodpovědná osoba za převzetí projektové  
dokumentace

IČO: 46356991

DIČ: CZ46356991

Bank. spojení: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

#### 2. Zhotovitel: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

se sídlem Praha 8, Sokolovská 16/45A, PSČ 186 00 zapsaná v  
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  
vložka č. 8111

Zastoupená: Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva

Manažer projektu: [REDAKCE]

Hlavní inženýr projektu: [REDAKCE]

IČO: 26760312

DIČ: CZ26760312

Bank. spojení: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

### II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 2 je změna termínu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

**ČOV Stochov – obnova výusti kanalizace**

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně  
níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 11. 12. 2020.



### III. Předmět dodatku

1. Vzhledem k nutnosti projednání navrženého řešení ve stavebním řízení a související nutné úpravě i v projektové dokumentaci, se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění smlouvy o dílo změnou článku VI. **Doba plnění**, ve kterém se nahrazuje tabulka s termíny plnění takto:


	Činnost:	Termín plnění:
1.	Předání dokumentace DPS:	31. 10. 2022
2.	Zajištění IČ:	31. 10. 2022

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 2 stejnopisech, z nichž oba mají stejnou platnost. Objednatel a zhotovitel obdrží po 1 stejnopise.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své popisy.

V Kladně dne: 5. 09. 2022

V Praze dne: 5. 9. 2022

  
-----  
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti  
zástupce objednatele

  
-----  
Ing. Karel Janoch, předseda představenstva  
zástupce zhotovitele

