

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 11.07.2022

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

Předmět smlouvy o dílo: Územní studie lokality na ul. Bezručova v Novém Jičíně

Smluvní strany

Objednatel: **Město Nový Jičín**
se sídlem: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
IČO: 00298212
DIČ: CZ00298212
bankovní spojení: č.ú. 326801/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Kateřina Riedlová, vedoucí Odboru územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Nový Jičín

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Kateřina Riedlová, vedoucí Odboru územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Nový Jičín
Ing. Jaromír Mališka, referent veřejné správy Odboru územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **P.P. Architects s.r.o.**
se sídlem: Slovinská 693/29, 612 00 Brno
IČO: 27689778
DIČ: CZ27689778
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spis. zn.: C 52322
bankovní spojení: č. ú. 512288888/2700

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních (jméno, tel., e-mail): Ing. arch. Pavel Pekár, jednatel společnosti
tel.: +420 606 268 954
e-mail: pekar@pparchitects.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Vzhledem k nezbytnosti projednání studie s dotčenými orgány a organizacemi se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení a předání díla a uzavírají proto dodatek č. 1 ke

smlouvě o dílo ze dne 11.07.2022, č. smlouvy V2022 – 402/ÚPSŘ, (dále také jen „dodatek“), kterým se smlouva mění v článku:

III. Termíny plnění

Dodatkem č. 1 se upravuje 2. bod a upravený text zní:

2. Smluvní strany se závazně dohodly, že zhotovitel ukončí a objednateli předá studii v termínu do 31.10.2022.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 11.07.2022 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

Tento dodatek lze měnit nebo upřesnit jen dalším písemným dodatkem, dohodnutým zástupci obou smluvních stran, oprávněných jednat jménem stran ve věcech smluvních.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 5 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku.

Níže podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že se na celém obsahu dodatku shodly, dodatek uzavřely jako plně způsobilé k právním úkonům po vzájemném projednání dle své pravé a svobodné vůle, že jej uzavřely vážně, nikoli v tísní, a jsou jeho obsahem vázané.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Vyhotovuje se ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po podepsání obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

Podpisy smluvních stran

V Novém Jičíně dne 08.09.2022

V Brně dne 07.09.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Kateřina Riedlová
vedoucí odboru ÚP a SŘ

Ing. arch. Pavel Pekár
jednatel společnosti