

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 28.7.2022**

Smluvní strany, tj.:

VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ, Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnická 168

se sídlem: Požárnická 168, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou

zastoupena: Mgr. Eva Karbanová, ředitelka

IČO: 61515442

telefon:

e-mail:

(na straně jedné, dále jen jako „Objednatel“)

a

Zdeněk Rybák

IČO: 67826687

DIČ:

se sídlem: Bystrany, Světlce, Západní 64, PSČ 417 61

zastoupen: Zdeňkem Rybákem

telefon:

e-mail:

(na straně druhé, dále jen jako „Zhotovitel“)

smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 28.7.2022 (dále také jako „SOD“)

1. Účelem tohoto dodatku č. 1 k SOD na veřejnou zakázku s názvem „**DDŠ Kostomlaty p. Milešovkou – rekonstrukce koupelen se sociálním zařízením 1. a 6. skupiny**“, je úprava smluvního vztahu smluvních stran, a to **článku 5. Platební podmínky, bod 5.3. a)**, který nově zní:

5.3. Cena díla bude objednatelům hrazena zhotoviteli níže uvedeným způsobem:


- a) Cena díla bude hrazena na základě dílčích, měsíčních, faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem a odsouhlasených objednatel a TDI v souladu s harmonogramem prací, výkazem výměr a touto smlouvou o dílo, v návaznosti na zhotovitelem provedené práce na základě zjišťovacích protokolů skutečně provedených prací odsouhlasených objednatel. Zdanitelným plněním je poslední den příslušného měsíce.
2. Tento dodatek je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, odráží současný stav mezi smluvními stranami a stav prováděného díla a jeho uzavřením se dodatek stává nedílnou součástí SOD. Obsah dodatku vychází z dohody Smluvních stran.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD tohoto dodatku č. 1 v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškerá jednání, která se ukáží být nezbytná pro dosažení účelu SOD ve znění tohoto dodatku č. 1.
5. Pokud by SOD ve znění tohoto dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD ve znění tohoto dodatku č. 1 v případě potřeby doplněno.
6. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu dodatku prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
7. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento dodatek byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a dodatek je tak uzavřen platně a účinně.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha: Finanční harmonogram

Kostomlaty pod Milešovkou dne 12.09.2022



**Výchovný ústav, dětský domov se školou,
Základní škola, střední škola a školní
jídlna, Kostomlaty pod Milešovkou**
Mgr. Eva Karbanová, ředitelka
Objednatel



Zdeněk Rybák
Zhotovitel