

DODATEK č. 3
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2021-068 ze dne 26.8.2021
(SMVS: 107V082002206)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Ing. Josef Kameníšťak, vedoucí oddělení investic Brno odboru řízení
staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Ing. Josef Kameníšťak, tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Tomáš Olšina, tel. [REDACTED]

fax: [REDACTED] (technický dozor objednatele)

Marek Hampl, tel. [REDACTED]

fax: [REDACTED] (technický dozor objednatele)

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo „**TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

OPTIMA, spol. s r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132

Sídlo: Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto

IČO: 15030709

DIČ: CZ15030709

Zastoupená: Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel

Bankovní spojení: KB, a.s. Vysoké Mýto

Číslo účtu: 43-6659920267/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel, [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- vedoucí projekčního týmu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Koordinátor BOZP: [REDACTED]

Datová schránka: u2j6wf7

Adresa pro doručování: Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12. 2. čl. 12 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2021-068 ze dne 24.8.2021, která nabyla účinnosti dne 26.8.2021 ve znění dodatku č. 1, který nabyl účinnosti dne 27.1.2022 a ve znění dodatku č. 2, který nabyl účinnosti dne 21.4.2022 na zhotovení

inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Opava, Jaselská kasárna – výstavba vjezdu Rybářská - PD**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 3 smlouvy (dále jen „dodatek č. 3“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 3 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající ve změně termínu dokončení 1. a 2. etapy díla z důvodu nutnosti přepracování projektové dokumentace dle požadavků dotčených orgánů a vytvoření potřebného časového prostoru pro získání finančních prostředků objednatele na vícepráce, jejichž realizace včetně úpravy ceny díla bude předmětem následného dodatku.

Článek 2 Předmět dodatku

- 2.1.** Dodatkem č. 3 se ruší odst. 4. 2. a 4.3. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:
„**4.2.** Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá **do 462 kalendářních dnů** od účinnosti smlouvy objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.
4.3. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 2. etapy díla zhotovitel předá **do 462 kalendářních dnů** od účinnosti smlouvy objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1.** Ostatní dodatkem č. 3 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Dodatek č. 3 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
3.3. Dodatek č. 3 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
3.5. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Za objednatele:

**Ing. Josef Kamenišťa
vedoucí oddělení investic Brno
odboru řízení staveb AHNM**

podepsáno elektronicky

**Ing. Josef
Kamenišťa
k** Digitálně podepsal
Ing. Josef
Kamenišťa
Datum: 2022.09.12
09:06:23 +02'00'

Za zhotovitele:

**Ing. Bohuslav Shejbal
jednatel**

podepsáno elektronicky

**Ing.
Shejbal
Bohuslav** Digitálně
podepsal Ing.
Shejbal Bohuslav
Datum:
2022.09.09
10:13:37 +02'00'