

OZNÁMENÍ ZMĚNY, ZMĚNOVÝ LIST:				číslo ZL :	3
Zhotovitel:	SPOLEČNOST PRO VÝSTAVBU NOVÉ KNIHOVNY NA PETŘINÁCH: Subterra & Chládek a Tintěra Pardubice				
Komu:	Městská knihovna v Praze	Datum:	24.06.2022		
Název akce: KNIHOVNA PETŘINY					
Způsob odeslání/ předání/datum:	<input checked="" type="checkbox"/> poštou	<input type="checkbox"/> E-mailem	<input type="checkbox"/> Faxem:	<input checked="" type="checkbox"/> osobně	
Odkazy	<i>na specifikaci:</i>				
	<i>na výkresy:</i>	SO 0102			
	<i>na rozpočtové podklady:</i>	ano (oceněný výkaz výměr s přípočty a odpočty)			
	<i>na jinou část smlouvy:</i>	dendrologické posouzení stávajícího stavu Sakury			
Popis a zdůvodnění změny:					
Na základě dendrologického posudku provedeno pokácení Sakury vč. likvidace namísto projektem předpokládaného přesazení.					
Přílohy:					
Změnový výkaz výměr k ZL. č. 3					
Dendrologické posouzení stávajícího stavu Sakury					
Situace					
Počet připojených listů specifikací:		1			
Důvod vícepráce/méněpráce	<input checked="" type="checkbox"/> Záměr objednatele	<input type="checkbox"/> chyba v projektové dokumentaci	<input type="checkbox"/> chyba zhotovitele	<input type="checkbox"/> vyšší moc	<input type="checkbox"/> jiné okolnosti
Oznámení vydává: SPOLEČNOST PRO VÝSTAVBU NOVÉ KNIHOVNY NA PETŘINÁCH: Subterra & Chládek a Tintěra Pardubice					
Potvrzení o převzetí OZ:	Změnový list byl převzat k vyjádření AD a TDI (zástupce investora) v 06(2022)				
Stanovisko investora ke ZL:	Nad rámec vydaného a platného rozhodnutí ke kácení zeleně se investor snažil zachovat stávající strom Sakury. Po vyhodnocení aktuálního stavu stromu specialistou, nebude možno stávající strom přesadit. Při pokusu o přesazení by strom uhynul. Na základě skutečností odsouhlasuje zástupce investora změnový list č. 3				
Stanovisko AD ke ZL:	Na základě dendrologického posouzení bylo navrhované přesazení Sakury zrušeno. Bylo provedeno vykácení předmětné dřeviny v souladu s Rozhodnutím Odboru dopravy a životního prostředí ze dne 16.9.2020. Ke změnovému listu byl vypracován změnový výkaz výměr, který AD posoudil a odsouhlasil. K cenovému nárůstu nedochází, naopak dochází k určité finanční úspoře.				

Změnový výkaz výměr k ZL. č. 3

Stavba: Knihovna Petřiny
Popis:

SO 0102							
ODPOČET							
P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Původní řešení							
10	K	183101R3	Přesazení sakury	kus	-1,00	165 373,48 Kč	-165 373,48 Kč
	P		<i>Poznámka k položce:</i> JC obsahuje kompletní dodávky a provedení včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek (přesná specifikace dodávek _ VIZ PD A TZ) ----- -----založení porostu keřů 3 ks/m2 - úprava terénu, odstranění nesourodých zbytků a odpadu, navážka ornice 15cm, urovnání, vyhloubení 5L (0,005m3) jamek, výměna půdy 50% výsadba keřů 1-2L kontejner 3 ks/m2, zásobní hnojení s dlouhodobou účinností, zahrnutí 10 g/ keř (ref. Silvamix), mulčování borhou či štěpkou 5 cm V případě výsadby směsí taxonů, realizovat vždy stejnorodé plošky cca 1-2 m2) -v prvním roce: hnízdovité odplevelení (20%plochy) 2x, záhlívka 12x v druhém roce: hnízdovité odplevelení (20%plochy) 1x; záhlívka 12x - prvek zpravidla v rovině nebo ve svahu do 1:5				
Celkem - odpočet							-165 373,48 Kč
PŘÍPOČET							
P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Nové řešení							
24	K	11100R12	Pokácení stromu o prům. kmene od 600 do 700 mm s odstraněním pařezu vč.likvidace	kus	1,00	55 549,48 Kč	55 549,48 Kč
			Dendrologický posudek	kpl	1,00	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
Celkem - přípočet							80 549,48 Kč

CELKEM Kč bez DPH - ZMĚNOVÝ LIST č.3	-84 824,00 Kč
---	----------------------