

**KNIHOVNA PETŘINY**  
 Mahulenina 31, 150 00 Praha 6 - Břevnov  
 Investor: Městská knihovna v Praze

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY, ZMĚNOVÝ LIST: Základová spára</b>				číslo ZL:	8
Zhotovitel:	SPOLEČNOST PRO VÝSTAVBU NOVÉ KNIHOVNY NA PETŘINÁCH: Subterra & Chládek a Tintěra Pardubice				
Komu:	Městská knihovna v Praze	Datum:	20.07.2022		
Název akce: KNIHOVNA PETŘINY					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:				
	na výkresy:	2019_012_CZ_DPS_00D_0201_D.1.01_011_PUDVYK_001			
	na rozpočtové podklady:	ano (oceněný výkaz výměr s přípočty a odpočty)			
	na jinou část smlouvy:	vyjádření geologa zápisem v SD - zápis_SD_geolog_180722_ZL 8, zápis_SD_geolog_230622_ZL 8			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Z přejímky základové spáry geologem vyplynuly nové skutečnosti. V projektové dokumentaci nebylo počítáno s úpravou výkopu na čistou základovou spáru, která je u stávajícího druhu podloží obvyklá. Tato úprava se neobjevila ve výkazu výměr. Proto bude provedena úprava ruční začištění základové spáry.					
Přílohy: Změnový výkaz výměr k ZL. č. 8 a výkresován dokumentace					
Počet připojených listů specifikací:	1				
Důvod vícepráce/méněpráce	Záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Oznámení vydává: SPOLEČNOST PRO VÝSTAVBU NOVÉ KNIHOVNY NA PETŘINÁCH: Subterra & Chládek a Tintěra Pardubice					
Potvrzení o převzetí OZ:	Změnový list byl převzat k vyjádření AD a TDI (zástupce investora) v 07(2022)				
Stanovisko investora ke ZL:	V projektové dokumentaci nebyla jasně uvedena finální úprava základové spáry, takže se položka neobjevila ve výkazu výměr k ocenění. GD tudíž v nabídce položku oceněnou nemá. Po atakování základové spáry dešťovou vodou a po aktuálním vyhodnocení základové spáry geologem bylo rozhodnuto o ručním dočištění základové spáry, které se v dané situaci hodí jako nejvhodnější. Vzhledem k tomu, že nelze jinak postupovat a úprava základové spáry musí být provedena, odsouhlasuje zástupce investora změnový list č. 6. GD podnikl taková patření, aby nebyl narušen harmonogram plnění, ale dochází k nárůstu finančních prostředků.				
Stanovisko AD ke ZL:	Z přejímky základové spáry geologem RNDr. Pavlem Podpěrou (HUPO IGS) vyplynul požadavek před betonáží základovou spáru začistit od napaďavek a nakypřených hornin. Jako vhodné řešení bylo zvoleno ruční začištění základové spáry - není vykázáno v soupisu prací, dodávek a služeb. Součástí ZL 8 je změnový výkaz výměr, který AD posoudil a odsouhlasil.				

## Změnový výkaz výměr k ZL. č. 8

Stavba: Knihovna Petřiny

Popis:

SO 201

<b>PŘÍPOČET</b>							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
<b>Nové řešení</b>							
		Ruční začištění základové spáry	m2	540,00	120,00 Kč	64 800,00 Kč	
<b>Celkem - přípočet</b>						<b>64 800,00 Kč</b>	

<b>CELKEM Kč bez DPH - ZMĚNOVÝ LIST č.8</b>	<b>64 800,00 Kč</b>
---	---------------------