

## DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO

ZE DNE 29.1.2020

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### mezi smluvními stranami

veřejnoprávní korporace: **obec Královice**  
sídlo: Královice 19, PSČ 274 01  
IČO: 00640433  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 388136309 / 0800  
zastoupení: Ing. Luděk Šofr, starosta  
na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „objednatel“)

a

společnost: Sdružení Královice  
se sídlem: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4  
**ZEPRIS s.r.o. – SPRÁVCE/SPOLEČNÍK 1**  
sídlo: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4  
IČO: 25117947  
DIČ: CZ699004936  
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou oddíl C, vložka 51188  
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., číslo účtu: 4211028917/6800  
jednající: Ing. Petr Semerád, prokurista

### **AMITERA s.r.o. – SPOLEČNÍK 2**

sídlo: Hodkovská 493, 190 16 Praha 9  
IČO: 24264687  
DIČ: CZ24264687  
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou oddíl C, vložka 198518  
jednající: Ing. Petr Kozelka, jednatel  
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel (dále společně „smluvní strany“, jednotlivě „smluvní strana“) uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

## I.

### Úvodní ustanovení

**Na základě vzájemné dohody upravují smluvní strany Smlouvu o dílo podepsanou dne 29.1.2020 k zakázce “ Kanalizace a ČOV - Královice“ takto:**

## II.

### **Předmět dodatku:**

Tento dodatek slouží jako oprava zřejmých nesrovnalostí v dodatku č.3. U ZL5 z dodatku č.3 byly chybně vyčíslené méněpráce. Původní suma -809 595,28 Kč je nahrazena sumou -872 742,09 Kč. Zbylé ZL v dodatku č.3 a dodatku č.5 se nemění. Cena díla po dodatku č.3(ZL1-ZL5) byla 41 791 367,24 Kč bez DPH (součet víceprací a méněprací ZL1- ZL5 v hodnotě -196 160,46 Kč bez DPH). Cena díla po dodatku

č.5 (ZL6-ZL11) byla 42 397 633,92 Kč bez DPH (součet víceprací a méněprací ZL6-ZL11 je v hodnotě +606 266,68 Kč bez DPH). V důsledku toho se nemění čl. IV. Cena díla Smlouvy o dílo takto:

### III. Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a přílohou č. I této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena celkem včetně dodatku č.6 bez DPH	42 397 633,92 Kč
DPH v zákonné výši (21%)	8 903 503,12 Kč
Cena celkem včetně DPH	51 301 137,04 Kč

### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s textem smlouvy, vč. jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.
3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených na 1. straně této smlouvy.
4. Financování realizace díla je zajištěno převážnou měrou z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“), 42. výzva, prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní. Specifický cíl: I.1 - Snižit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod (podrobněji viz Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014 – 2020, v platném znění). S ohledem na tuto skutečnost se zhotovitel podpisem této smlouvy zavazuje umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), zejména je povinen:
  - a) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné podle ustanovení § 2 písm. e) zákona o finanční kontrole,
  - b) umožnit subjektům provádějícím audit a kontrolu provedení kontroly a za tím účelem poskytnout všechny nezbytné informace týkající se činností provedených poddodavatelí, k tomu zaváže i všechny své poddodavatele, a to po dobu 10 let od přijetí poslední platby,
  - c) uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace díla, ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však po dobu 10 let od přijetí poslední platby.
5. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), zejména je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, umožnit subjektům provádějícím audit a kontrolu provedení kontroly a za tím účelem poskytnout všechny nezbytné informace týkající se činností provedených poddodavatelí, uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace díla, ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však po dobu 10 let od přijetí poslední platby.
6. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, že je proti němu zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
7. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
8. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
9. Text smlouvy má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením této smlouvy.
10. **Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.**

11. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo podepsané 29.1.2020 se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění

V Královicích, dne 31. 12. 2022

V Praze, dne 31. 12. 2022

**Objednatel**



.....  
**obec Královice**  
Ing. Luděk Šofr, starosta

**Zhotovitel**



ZEPRI S s.r.o.  
Mezi Vodami 27  
143 20 Praha 4 (35)  
IČ: 25117947  
DIČ: CZ699004936

.....  
**ZEPRI S s.r.o.**  
Ing. Petr Semerád, prokurista

