

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na provedení projektových prací

č. DS202200870

č. smlouvy zhotovitele: 35/2022

## „Rekonstrukce křižovatky Budyšínská-Durychova, SSZ – DUR+PDPS“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen občanský zákoník)

### ČI. 1 SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I – Staré Město  
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města  
ve všech smluvních, plnění díla  
a převzetí prací: Ing. arch., Ing. Jiřím Jand'ourkem, vedoucím odboru kanceláře  
architektury města  
IČO: 00262978  
DIČ: CZ00262978  
Bank. spojení:   
Číslo účtu: 
- 1.2 Zhotovitel: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.**  
sídlo: Dobronická 1256, 148 00 Praha-Kunratice  
zastoupený: Ing. Bruno Wertlen MSc., PhD., jednatel  
IČ: 25680595  
DIČ: CZ25680595  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou  
č. C 60652/MSPH.  
(dále jen „zhotovitel“)

### ČI. 2 PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 3.1 Smluvní strany uzavřely dne 7. 6. 2022 smlouvu o dílo č. DS202200870, jejímž předmětem plnění jsou projektové práce v rámci projektu „Rekonstrukce křižovatky Budyšínská-Durychova, SSZ – DUR+PDPS“ v rozsahu specifikovaném v článku 3 původní smlouvy o dílo.
- 3.2 Předmětem dodatku č. 1 je změna níže uvedených ustanovení smlouvy o dílo.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu specifikace předmětu plnění a úpravě harmonogramu plnění předmětu smlouvy o dílo.
- 3.4 Rozsah specifikace předmětu plnění se upravuje z důvodu požadavku dotčených orgánů státní správy (Odbor dopravy Magistrátu města Liberec a Dopravní inspektorát Krajského ředitelství Policie ČR Libereckého kraje) na vypracování projektové dokumentace dopravně inženýrských opatření pro řízení křižovatky Budyšínská x Durychova v případě nerealizovaného navazujícího a souvisejícího projektu „Tržní náměstí Liberec“.
- 3.5 Harmonogram plnění předmětu smlouvy o dílo se upravuje z důvodu úpravy rozsahu specifikace předmětu plnění smlouvy o dílo, a to z důvodu požadavků dotčených orgánů státní správy.

3.6 Účelem plnění této smlouvy je zpracování projektové dokumentace, která bude způsobilým podkladem pro získání společného povolení, pro provedení stavby a výběr jejího zhotovitele.

### ČI. 3 PŘEDMĚT SMLOUVY

Čl. 3 odst. 3.2 původní smlouvy se doplňuje o:

#### Projektová dokumentace DIO

Součástí projektové dokumentace budou následující stavební objekty a provozní soubory:

SO 19X – Komunikace a zpevněné plochy

- dopravní část DIO SSZ (provozní soubor) – návrh řízení SSZ včetně kapacitního posouzení

SO 40X – Elektro a sdělovací objekty

- elektro část DIO SSZ (stavební objekt) – umístění provizorních stožárů SSZ a provizorních kabelů

- projednání návrhu řízení s odborem dopravy Magistrátu města Liberce, Policií ČR a Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou

- výkaz výměr a rozpočet podle ceníkové soustavy URS

- návrhy dopravního značení a stavebních úprav křižovatky nejsou součástí předmětu smlouvy

### ČI. 4 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Ruší se původní znění Čl. 4 odst. 4.1 původní smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Část díla	Doba plnění	Podmínky dokončení
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti smlouvy	
Prověření zaústění Nové Pastýřské	do 2 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	Předávací protokol
Odevzdání projektové dokumentace pro společné povolení stavby DUSP	do 18 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	Předávací protokol
Odevzdání projektové dokumentace DIO	do 18 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	Předávací protokol
Odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby PDPS	do 2 týdnů od vydání pravomocného UR/SP stavby	Předávací protokol

### ČI. 5 CENA ZA DÍLO

Ruší se původní znění Čl. 5 odst. 5.1 původní smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.1 Cena za dílo je smluvními stranami dohodnuta na základě původní cenové nabídky zhotovitele ze dne 24.1.2022 a cenové nabídky zhotovitele za dodatečné projektové práce ze dne 12.8.2022.

Specifikace položky	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč vč. DPH
Prověření zaústění Nové Pastýřské	19 500,-	4 095,-	23 595,-
Projektová dokumentace pro vydání společného povolení – DUSP	45 000,-	9 450,-	54 450,-
Projektová dokumentace DIO	35 000,-	7 350,-	42 350,-
Projektová dokumentace pro provádění stavby DPS včetně soupisu prací a rozpočtu	28 000,-	5 880,-	33 880,-
<b>Celkem</b>	<b>127 500,-</b>	<b>26 775,-</b>	<b>154 275,-</b>


## Čl. 6 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 5.2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 5.4 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
- 5.5 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 6.6 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje,...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 6.7 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 6.8 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

### Přílohy:

- 1) *Cenová nabídka zhotovitele k dodatku č. 1 ze dne 12.8.2022*
- 2) *Původní cenová nabídka zhotovitele ze dne 24.1.2022*

V Liberci dne: *12.9.2022*

  
statutární město Liberec  
(objednatel)  
Ing. arch. Ing. Jiří Jandourek  
vedoucí odboru  
Kancelář architektury města

V Liberci dne: *12.9.2022*

  
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.  
(zhotovitel)  
Ing. Bruno Wertlen MSc., PhD.  
jednatel

