

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Zakázka :	Generální obnova areálů BC AV ČR, Areál Sádky – objekt B – Rekonstrukce stravovacího provozu
Objednatel :	Biologické centrum AV ČR, v.v.i. Branišovská 1160/31, České Budějovice
Navrhovatel změny :	Investor – požadavek na drobné práce a dodávky
Popis změny, víceprací :	Před montáží obkladů byla zjištěna nerovnost stěn, proto byly nahozeny v celé ploše hrubou omítkou v tl. 10 – 20 mm, rozšíření zásuvek a zatrubkování elektroinstalace a slaboproudu, obložení stěn kompaktní deskou i na chodbě. Zajištění a dodávka, vč. montáže objednávkového systému od společnosti VIS, dvířka na gastro vybavení v příplatkovém provedení, oprava stávajících soklů na chodbě
Seznam projektové dokumentace, týkající se změny :	-----
Důvod změny , vícepráce :	Požadavky od Objednatele
Vyčíslení změny , vícepráce :	131.274 Kč bez DPH
Dopad změny na termín dokončení díla :	
Termín dodání gastro vybavení do 31.10.2022 Termín montáže gastro vybavení do 14.11.2022	
Za objednatele :	BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR Technicko-hospodářská správa Branišovská 1160/31 370 05 České Budějovice
Za zhotovitele :	STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN, s.r.o. Vltavská 1010, Hluboká n/Vlt. IČO: 48201952
Zpracován dodatek :	Ano
Přílohy (cenový list, rozpočet apod.) – rozpočet – 1 stránka	

STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.
DRŽITEL CERTIFIKÁTU SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN ISO 9001:200
A ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU DLE ČSN EN ISO 140001:2004
Vltavská 1010, 373 41 Hluboká nad Vlt., IČO:48201952, DIČ:CZ48201952
 Zapsaná do OR u Krajského soudu v Č.Budějovicích, dne 8.12.1992, složka C, vložka 2362



Telefon: [redacted]
 mobil : [redacted]



Biologické centrum Akademie věd - stravovací provoz

Ocenění víceprací					
1.	Vyrovnání pod obklady - hrubá omítka 1-2 cm	m2	40	310,1	12 404,00 Kč
2.	Obklad kompaktní deskou - montáž	m2	2	621	1 242,00 Kč
	kompaktní deska - dodávka	m2	2,5	4960	12 400,00 Kč
3.	Elektroinstalace				
	<i>Uzemnění Gastro zařízení (nebylo řešeno v PD)</i>	kompl	1	4495	4 495,00 Kč
	<i>Terminál</i>	kompl	1	6983	6 983,00 Kč
4.	VIS - Hardware				
	1.1.4 Čtecí jednotka	kompl	1	12010	12 010,00 Kč
	1.1.6 Výdejní terminál	kompl	1	51119	51 119,00 Kč
	Objednávkový terminál - PC	kompl	1	10766	10 766,00 Kč
5.	Dvířka na gastro vybavení - příplatkový vzor	kompl	1	15600	15 600,00 Kč
6.	Oprava stávajícího prahu dveří, vč.nátěru	ks	1	500	500,00 Kč
7.	Oprava keramického soklu na chodbě	m	2,5	310	775,00 Kč
8.	Přesun hmot	kompl	1	2980	2 980,00 Kč
	Celkem bez DPH				131 274,00 Kč

Hluboká nad Vltavou, dne 22.8.2022

Vyhotovila: [redacted]

STAVITELSTVÍ
KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.
 Vltavská 1010, 373 41 Hluboká nad Vltavou
 IČO: 48201952
 DIČ: CZ48201952