

# Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo dne 18.3.2022

uzavřená podle ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

## čl. I Smluvní strany

Objednatel:

### Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2

110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

Zastoupené: Liga – servis s.r.o.

Jungmannova 11

110 00 Praha 1

Zastoupená Ing. Marií Procházkovou,  
jednatelkou společnosti

Zhotovitel:

### RESO s.r.o.

se sídlem: Brandejsova 320

164 00 Praha 6

zastoupené: Ing. Zdeňkem Čermákem, jednatelem

IČ: 45795231

DIČ: CZ45795231

bank. spojení: KB Praha 8

č. účtu: 1254441011/0100

Při provádění akce

### „Oprava střešních oken budova č. 9“ Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, Praha 8

nastala nutnost provedení prací nad rámec uzavřené smlouvy o dílo v rozsahu, specifikovaném v příloženém soupisu prací a dodávek.

Vzhledem k výše uvedenému se jednotlivá ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem č.1 doplňují a mění následovně:

## čl. V Odměna za dílo a její splatnost

5.1. Smluvní cena za dílo je dohodnuta ve výši:

Nabídková cena bez DPH	1 967 530,93 Kč
DPH 21%	413 181,50 Kč
<b>Nabídková cena vč. DPH</b>	<b>2 380 712,43 Kč</b>

### Dle Dodatku č. 1:

Nabídková cena bez DPH	101 943,80 Kč
DPH 21%	21 408,20 Kč
<b>Nabídková cena vč. DPH</b>	<b>123 352,00 Kč</b>

**Dle SOD a Dodatku č. 1:**

Nabídková cena bez DPH 2 069 474,73 Kč

DPH 21% 434 589,70 Kč

**Nabídková cena vč. DPH 2 504 064,43 Kč**

Ostatní články a ujednání zůstávají v platnosti beze změny.

V Praze dne: 1.9.2022

.....  
Ing. Marie Procházková,  
jednatelka společnosti

.....  
Ing. Zdeněk Čermák  
jednatel společnosti

Příloha: Rozpočet dodatku