

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo č. 0321/1S/2022 uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 25. 05. 2022 na akci:
„Kotelna K40, Lidická – výměna CZT (č. p. 1633 – 1639)“
uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno: **Město Slaný**
Sídlo: Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO: 002 34 877
DIČ: CZ00234877
Zástupce města: Mgr. Martin Hrabánek, starosta města
(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno: **DLOUHY TECHNOLOGY s.r.o.**
Sídlo: Jinonická 24, 150 00 Praha
IČO: 284 98 712
DIČ: CZ28498712
Statutární orgán: XXXXXXXXXX, prokura
(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů za neprovedené práce. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

V souladu s ustanovením odst. 16.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH:	5 423 758,31 Kč
DPH v zákonné výši:	1 138 989,25 Kč
Cena díla včetně DPH:	6 562 747,56 Kč

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 24. 8. 2022 pod číslem usnesení 03/99/2022/RM.

Příloha: Změnový list a s tím související rozpočet prací

Ve Slaném dne 2022

V Praze dne 2022

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

██████████ prokura

Zpracoval: ██████████ vedoucí úseku výstavby a údržby