

Projekt: II/373 Brno, ul. Bělohorská

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Rozpočet dle Dodatku č. 1				Rozpočet dle Dodatku č. 2				Rozpočet dle Dodatku č. 3				Rozpočet dle Dodatku č. 4					
			Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH		
SO 101	Sítnice II/373 - km 0,087 - 0,777	18 365 887,62	22 222 724,02	527 283,55		18 893 171,17	22 860 737,12			18 893 171,17	22 860 737,12			18 893 171,17	22 860 737,12	816 813,07		19 709 984,24	23 849 080,93	
SO 103	Sítnice II/373 - křižovatka Bělohorská - Jedovnická	2 400 480,09	2 904 580,91	44 426,56		2 444 906,65	2 958 337,05			2 444 906,65	2 958 337,05			2 444 906,65	2 958 337,05	282 830,20		2 727 736,85	3 300 561,59	
SO 104	Úprava chodníku	188 398,63	227 962,34			188 398,63	227 962,34			188 398,63	227 962,34			188 398,63	227 962,34			188 398,63	227 962,34	
SO 182	Dopravné inženýrské opatření	1 439 687,73	1 742 022,15			1 439 687,73	1 742 022,15	431 951,68		1 871 639,41	2 264 683,69			1 871 639,41	2 264 683,69			1 871 639,41	2 264 683,69	
SO 201	Most ev.č. 373-023 přes vlečku	12 311 348,47	14 896 731,65			12 311 348,47	14 896 731,65			12 311 348,47	14 896 731,65			12 631 694,77	15 284 350,67	133 310,99		12 765 005,76	15 445 656,97	
SO 202	Most ev.č. 373-024 přes tramvaj	47 280 848,20	57 209 826,32			47 280 848,20	57 209 826,32	668 603,04	-550 980,59	47 398 470,65	57 352 149,49			2 081 420,14	-351 261,76	49 128 629,03	59 445 641,13	123 213,39	49 251 842,42	59 594 729,33
<b>I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady</b>			<b>81 986 650,74</b>	<b>99 203 847,40</b>	<b>571 710,11</b>	<b>0,00</b>	<b>82 558 360,85</b>	<b>99 895 616,63</b>	<b>1 100 554,72</b>	<b>-550 980,59</b>	<b>83 107 934,98</b>	<b>100 560 601,34</b>	<b>2 401 766,44</b>	<b>-351 261,76</b>	<b>85 158 439,66</b>	<b>103 041 712,00</b>	<b>1 356 167,65</b>	<b>0,00</b>	<b>86 514 607,31</b>	<b>104 682 674,85</b>

I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
OSTATNÍ NÁKLADY	867 686,56	1 049 900,74			867 686,56	1 049 900,74			867 686,56	1 049 900,74			867 686,56	1 049 900,74			867 686,56	1 049 900,74
VEDELEJŠÍ NÁKLADY	35 034,45	42 391,68			35 034,45	42 391,68			35 034,45	42 391,68			35 034,45	42 391,68			35 034,45	42 391,68
<b>I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady celk</b>	<b>902 721,01</b>	<b>1 092 292,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902 721,01</b>	<b>1 092 292,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902 721,01</b>	<b>1 092 292,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902 721,01</b>	<b>1 092 292,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902 721,01</b>	<b>1 092 292,42</b>

Rekapitulace	Nabídkový rozpočet	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
<b>I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady</b>	<b>82 889 371,75</b>	<b>100 296 139,82</b>	<b>571 710,11</b>	<b>0,00</b>	<b>83 461 081,86</b>	<b>100 987 909,05</b>	<b>1 100 554,72</b>	<b>-550 980,59</b>	<b>84 010 655,99</b>	<b>101 652 933,76</b>	<b>2 401 766,44</b>	<b>-351 261,76</b>	<b>86 061 160,67</b>	<b>104 134 004,42</b>	<b>1 356 167,65</b>	<b>0,00</b>	<b>87 417 328,32</b>	<b>105 774 967,27</b>

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	
SO 102	Sítnice II/373 - km 0,047 - 0,087	974 459,92	1 179 096,50	33 446,39		1 007 906,31	1 219 566,64			1 007 906,31	1 219 566,64			1 007 906,31	1 219 566,64			1 007 906,31	1 219 566,64
SO 901	Náklady na výuku	140 137,80	169 566,74			140 137,80	169 566,74			140 137,80	169 566,74			140 137,80	169 566,74			140 137,80	169 566,74
<b>II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celk</b>	<b>1 114 597,72</b>	<b>1 348 663,24</b>	<b>33 446,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 148 044,11</b>	<b>1 389 133,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 148 044,11</b>	<b>1 389 133,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 148 044,11</b>	<b>1 389 133,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 148 044,11</b>	<b>1 389 133,38</b>	

II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
OSTATNÍ NÁKLADY	94 593,02	114 457,55			94 593,02	114 457,55			94 593,02	114 457,55			94 593,02	114 457,55			94 593,02	114 457,55
VEDELEJŠÍ NÁKLADY	391 218,08	473 373,88			391 218,08	473 373,88			391 218,08	473 373,88			391 218,08	473 373,88			391 218,08	473 373,88
<b>II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady</b>	<b>485 811,10</b>	<b>587 831,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 811,10</b>	<b>587 831,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 811,10</b>	<b>587 831,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 811,10</b>	<b>587 831,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 811,10</b>	<b>587 831,43</b>

II. Rekapitulace	Nabídkový rozpočet	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
<b>II. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - nezpůsobilé náklady</b>	<b>1 600 408,82</b>	<b>1 936 494,67</b>	<b>33 446,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 633 855,21</b>	<b>1 976 964,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 633 855,21</b>	<b>1 976 964,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 633 855,21</b>	<b>1 976 964,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 633 855,21</b>	<b>1 976 964,81</b>

I. + II. Rekapitulace	Nabídkový rozpočet	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
<b>FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY CELKEM</b>	<b>84 489 780,57</b>	<b>102 232 634,49</b>	<b>605 156,50</b>	<b>0,00</b>	<b>85 094 937,07</b>	<b>102 964 873,86</b>	<b>1 100 554,72</b>	<b>-550 980,59</b>	<b>85 644 511,20</b>	<b>103 629 858,57</b>	<b>2 401 766,44</b>	<b>-351 261,76</b>	<b>87 695 015,88</b>	<b>106 110 969,23</b>	<b>1 356 167,65</b>	<b>0,00</b>	<b>89 051 183,53</b>	<b>107 751 932,08</b>