

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava Smluvní ceny v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby (dále též jen „ZL“) č. 1, 2 a 4.

Změny závazku dle výše uvedených ZL byly kategorizovány dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) takto:

č. ZL	vícepráce	méně práce	zatřídění dle ustanovení ZZVZ	% původní hodnoty závazku (ekonomické saldo)	% původní hodnoty závazku dle ZZVZ
1	██████████	████	§222/6	0,04	0,04
	██████████	████	§222/6	0,10	0,10
2	██████████	██████████	§222/4	0,12	0,16
	██████████	██████████	§222/4	0,17	0,25
	██████████	██████████	§222/4	0,11	0,16
	██████████	██████████	§222/4	0,29	0,41
4	██████████	████	§222/6	1,12	1,12

Smluvní cena se mění z 480 893 950,27 Kč bez DPH na 490 268 708,57 Kč bez DPH. V souvislosti s touto skutečností se ve Smlouvě mění příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Smluvní strany se dále dohodly na změně způsobu uzavírání smluvních dokumentů z listinné podoby písemné formy do elektronické podoby písemné formy.

I. Předmět dodatku

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením odst. 16. Smlouvy dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1. Odst. 20. Smlouvy
 - ruší se stávající znění odst. 20. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:
 20. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny
	- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
Příloha č. 2	Oprávněné osoby
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací
Příloha č. 5	Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6	Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)
Příloha č. 7	Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo - viz smlouva o sdružení ve společnosti ze dne 17. 9. 2020 obsažená v nabídce

2. Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č. 1
Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Příloha č. 1 Smlouvy se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 1 Smlouvy).

Smluvní strany prohlašují, že Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č. 1 nezahrnuje případnou změnu Smluvní ceny na základě oznámení nároků (claimů) Zhotovitele a dalších Variací neobsažených v Preambuli tohoto dodatku č. 1 učiněných do doby podpisu tohoto dodatku č. 1. Ceny jsou uváděny bez DPH.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 1 v Registru smluv zajistí na základě dohody smluvních stran Objednatel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č. 1

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

*Společnost „SUDOVO 200“, kterou tvoří
OHLA ŽS, a.s. a Elektrizace železnic Praha
a.s.*

V Praze dne.....

V Brně dne.....



12.09.2022 07:47
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace
podepsáno elektronicky



Datum: 2022.08.31
09:00:13 +02'00'

Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.
podepsáno elektronicky



Datum: 2022.08.31
14:07:20 +02'00'

Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.
podepsáno elektronicky

Datum: 2022.09.01
17:29:49 +02'00'

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.
podepsáno elektronicky

Datum: 2022.09.01
11:45:45 +02'00'

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.
podepsáno elektronicky

stavba:			Původní cena dle SoD [Kč]	Cena včetně dodatku č.1	Cena stavby [Kč]	Číslo ZL
Modernizace trati Sudoměřice –Votice – Úprava řešení na 200 km/h			480 893 950 ,27	490 268 708 ,57	490 268 708 ,57	
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]		Cena typu objektů [Kč]	
D.1 ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ (01-*)						
PS 71-01-01	Sudoměřice - Červený Ujezd, traťové zab. zař.	SZDC				
PS 71-01-01.1	Sudoměřice - Červený Ujezd, kabelovod	SZDC				ZL č.4
PS 72-01-01	ZST Červený Ujezd, staniční zab. zař.	SZDC				
PS 73-01-01	Červený Ujezd - Votice, traťové zab. zař.	SZDC				
D.2 ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ (02-*)						
PS 71-02-23	Zast.Mezno, kamerový systém	SZDC				
PS 71-02-25	Zast.Slězímíř, kamerový systém	SZDC				
PS 72-02-22	Zast. Červený Ujezd zastávka, kamerový systém	SZDC				
PS 73-02-23	Zast.Ješetice, kamerový systém	SZDC				
PS 73-02-25	Zast.Heřmaničky, kamerový systém	SZDC				
E.1.1 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A SVRŠEK (11,10,13,15), E.1.2 NÁSTUPIŠTĚ (14,43)						
SO 71-10-01	Sudoměřice - Červený Ujezd, železniční svršek	SZDC				
SO 71-11-01	Sudoměřice - Červený Ujezd, železniční spodek	SZDC				
SO 71-14-01	Zast. Mezno, nástupiště	SZDC				ZL č. 1
SO 71-14-01.1	Zast. Mezno, orientační systém	SZDC				ZL č. 2
SO 71-14-02	Zast. Slězímíř, nástupiště	SZDC				
SO 71-14-02.1	Zast. Slězímíř, orientační systém	SZDC				ZL č. 2
SO 72-10-01	ZST Červený Ujezd, železniční svršek	SZDC				
SO 72-11-01	ZST Červený Ujezd, železniční spodek	SZDC				
SO 72-14-01	Zast. Červený Ujezd zastávka, nástupiště	SZDC				
SO 72-14-01.1	Zast. Červený Ujezd zastávka, orientační systém	SZDC				
SO 73-10-01	Červený Ujezd - Votice, železniční svršek	SZDC				
SO 73-11-01	Červený Ujezd - Votice, železniční spodek	SZDC				ZL č. 1
SO 73-14-01	Zast. Ješetice, nástupiště	SZDC				ZL č. 2
SO 73-14-01.1	Zast. Ješetice, orientační systém	SZDC				
SO 73-14-02	Zast. Heřmaničky, nástupiště	SZDC				ZL č. 2
SO 73-14-02.1	Zast. Heřmaničky, orientační systém	SZDC				
E.1.4 MOSTY, PROPUSTKY A ZDI (21,22,23,24,26-*)						
SO 71-20-04	Železniční most v km 100,956	SZDC				
SO 71-26-02	Návěstní krakorec v km 98,475	SZDC				
SO 73-20-03	Železniční most v km 105,312 - podchod Ješetice	SZDC				
SO 73-20-12	Železniční most v km 108,368 - podchod Heřmaničky	SZDC				
E.1.6 POTRUBNÍ VEDENÍ (70-*,71-4,72-*)						
SO 73-70-01	Červený Ujezd - Votice, odvodnění před tunelem Deboreč	SZDC				
E.1.10 PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY (50-*)						
SO 71-50-04	Protihluková stěna Mezno vlevo (km 99,2)	SZDC				
E.2 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A TECHNICKÉ VYBAVENÍ POZEMNÍCH OBJEKTŮ (40,41,42,43,45,51-*)						
SO 71-41-01	Zast. Mezno, přístřešky na nástupišti	SZDC				
SO 71-41-02	Zast. Slězímíř, přístřešky na nástupišti	SZDC				
SO 72-41-01	Zast. Červený Ujezd zastávka, přístřešky na nástupišti	SZDC				
SO 73-41-01	Zast. Ješetice, přístřešky na nástupišti	SZDC				
SO 73-41-02	Zast. Heřmaničky, přístřešky na nástupišti	SZDC				
E.3.1, E.3.7 TRAKČNÍ VEDENÍ (60-*), UKOLEJNĚNÍ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ (61-*)						
SO 71-60-01	Sudoměřice - Červený Ujezd, TV	SZDC				
SO 72-60-01	ZST Červený Ujezd, TV	SZDC				
SO 73-60-01	Červený Ujezd - Votice, TV	SZDC				
SO 73-60-03	SpS Heřmaničky, připojení spinací stanice na TV	SZDC				
E.3.4, E.3.6 OHREV VYMEN (64-*), ROZVODY VN, NN, OSVĚTLENÍ A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ODPOJOVAČŮ (62-*)						
SO 71-62-03	Zast. Mezno, venkovní osvětlení a rozvody nn	SZDC				
SO 71-62-08	Zast. Slězímíř, venkovní osvětlení a rozvody nn	SZDC				
SO 72-62-02	ZST Červený Ujezd, venkovní osvětlení a rozvody nn	SZDC				
SO 73-62-04	Zast. Ješetice, venkovní osvětlení a rozvody nn	SZDC				
SO 73-62-11	Zast. Heřmaničky, venkovní osvětlení a rozvody nn	SZDC				
SO 73-62-13	SpS Heřmaničky, DOUO	SZDC				
Všeobecný objekt						
SO 98-98-00	Všeobecný objekt	SZDC				
Dělení majetku:			Původní cena dle SoD [Kč]	Cena včetně dodatku č.1		
SZDC	Budoucí majitel SZDC [Kč]					
ČD	Budoucí majitel ČD [Kč]		0,00	0,00		
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]		0,00	0,00		
Kontrolní součet [Kč]			480 893 950 ,27	490 268 708 ,57		